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КОНТРОЛЬНО – СЧЁТНАЯ 
ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    «РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
_______________________________________________________

433910, Ульяновская обл, р.п. Радищево, пл.50 лет ВЛКСМ, д.11, тел.88423921391,   e-mail: ksp_2022@mail.ru
________________________________________________________________________________________________

ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия
соблюдения законодательства Российской Федерации

и  иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных и муниципальных закупок
	Р.п. Радищево                                                                            «30» июня  2025 года 


Основание для проведения контрольного мероприятия: Письмо Прокуратуры Радищевского  района о проведении совместной проверки от 02.06.2025  № 20-05-2025/661-25-20730020, п.3.4 плана работы Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2025 год, утвержденный приказом председателя Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Радищевский район»  от 25.12.2024 года  №12.

 
Цель контрольного мероприятия: проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и  иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных и муниципальных закупок.
Предмет контрольного мероприятия процесс  формирования, утверждения и исполнения бюджетной сметы, бухгалтерские документы, договора, муниципальные контракты, иные документы, отражающие деятельность в сфере закупок товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных и муниципальных закупок.

Объекты контрольного мероприятия: 

- Администрация  муниципального образования «Радищевский район»;

-муниципальное казенное учреждение «Надежда» муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области;

- муниципальное учреждение «Сервис»  муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области. 

Проверяемый период деятельности: 2023-2024 года

Срок проведения контрольного мероприятия: с 02.06.2025 – 30.06.2025 года.

Сумма проверенных средств составила:  13913,9 тыс. рублей.
Краткая характеристика об объектах контрольного мероприятия
Закупочная деятельность проверяемых учреждений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Положение ч.2 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон №44-ФЗ)  предусматривает, что заказчик, совокупный годовой объем закупок которого в соответствие с планом-графиком не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, распорядительным документом руководителя учреждения в целях осуществления закупочной деятельности назначается контрактный управляющий. 

Контрактный управляющий в соответствии с требованиями части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.  
К проверке представлены удостоверения о повышении квалификации: 

- регистрационный номер 25Г0001379 от 21.04.2025 г.  в ООО «ИМПУЛЬС» в объеме 160 часов, выданный Попову Николаю Викторовичу по программе «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг»;

- регистрационный номер 25Г0000663 от 17.03.2025 г.  в ООО «ИМПУЛЬС» в объеме 160 часов, выданный Филянину Вячеславу Владимировичу по программе «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг». 

Диплом о профессиональной подготовке в ООО «Результат» по программе «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на имя Проданова Василия Петровича, регистрационный номер 00922  от 12.10.2018г.

9.  По результатам контрольного мероприятия выявлено: 22 нарушения  без суммового выражения.

Кроме того,  выявлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 593,8 тыс. рублей (п. 8 Методики определения неэффективных расходов). 

Краткое описание выявленных нарушений в соответствии с укрупненными группами нарушений Классификатора:                      

Раздел 2. «Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности» – 2 нарушения:
Пункт 2.2. классификатора нарушений: Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами - 2  нарушения:
При получении товаров хозяйственного назначения от ИП Безруков А.М. (счет №1 без даты, накладная №1 от 13.05.2024г., договор от 06.05.2024г. №01/2024 на сумму 150850,00 рублей) в  спецификации к договору в наименовании  товаров не указываются характеристики, позволяющие его индивидуализировать, что нарушает ст.18, ст.22 ФЗ-44, т.е. установить каким образом формировалась начальная максимальная цена. Например: деревозащитный состав - 15 шт., известь паста – 50 шт., клей плиточный
 - 10 шт. и др. (пункт 2.2 классификатора 1нарушение).


В документах МКУ «Надежда» имеется договор на выполнение работ по ремонту билборда в р.п.Радищево от 8 апреля 2024 года №02/2024, заключенный между МКУ «Надежда» и ИП Титов Юрий Иванович. Сумма договора составляет 59995,67 рублей.  Согласно акта о приемке выполненных работ от 06.05.2024 г. №АКТ-74  и справки о стоимости выполненных работ и затрат от 06.05.2024г. №ФЗ-35 работы выполнены в сроки, оговоренные в договоре - до 06.05.2024 года.

Оплата в сумме 59995,67 рублей перечислена  ИП Титов Юрий Иванович  платежным поручением от 07.05.2024г. №203.

При этом адрес, по которому произведен ремонт билборда, согласно вышеуказанного договора, в акте о приемке выполненных работ не указан.

 Договор с владельцем данного  билборда (без адреса), находящегося  в р.п.Радищево, отсутствует. Владелец не установлен.

Данный факт не подтверждает  эффективность использования бюджетных средств на оплату данных услуг (пункт 2.2 классификатора 1нарушение).


Раздел 3.  «Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью» - 3 нарушения:

Пункт 3.24 классификатора нарушений «Нарушение порядка учета и ведения реестра государственного (муниципального) имущества»-  3 нарушения: 

В  Реестре   объектов муниципальной собственности муниципального образования «Радищевский  район»  Ульяновской области по  состоянию на 01.01.2024 года внутрипоселковая дорога, находящаяся по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, с. Н-Маза, пер. Заречный  значится площадью 500 кв.м., тогда как ремонт дороги  произведен на площади 846 кв.м. Внутрипоселковая дорога, находящаяся по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, с. Н-Маза, пер. Садовый значится площадью 400 кв.м., тогда как ремонт произведен на участке 665 кв.м. (муниципальный контракт №0168300012724000005 от 01.04.2024г. на общую сумму по двум адресам в размере 1651327,62 рублей (пункт 3.24 классификатора 1нарушение).

Имеются расхождения в площади внутрипоселковой дороге, находящейся по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, с. Паньшино, ул. Садовая. Так, в   Реестре   объектов муниципальной собственности муниципального образования «Радищевский  район»  Ульяновской области по  состоянию на 01.01.2024 года внутрипоселковая дорога значится площадью 500 кв.м., тогда как ремонт дороги  произведен на площади 3350 кв.м. (муниципальный контракт от 12 апреля 2024 года №0168500000624001103 на сумму 1551757,17 рублей) (пункт 3.24 классификатора 1нарушение).

Также имеются расхождения в площади внутрипоселковой дороге, находящейся по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, п. Кубра, ул. Заречная. Так, в   Реестре   объектов муниципальной собственности муниципального образования «Радищевский  район»  Ульяновской области по  состоянию на 01.01.2024 года внутрипоселковая дорога значится площадью 1000 кв.м., тогда как ремонт дороги  произведен на площади 4152 кв.м. (муниципальный контракт от 12 апреля 2024 года №0168500000624001105) (пункт 3.24 классификатора 1нарушение).

В нарушение ст.131 Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости, п.36 Инструкции №157н право муниципальной собственности на дороги, являющиеся собственностью района, не оформлено. 

Раздел 4.  «Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц» - 17 нарушений:

Пункт 4.19. классификатора нарушений «Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе» – 3 нарушения:
         По состоянию на 27.12.2022 года установлены расхождения данных бюджетной сметы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с данными плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов по виду расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 223 «Коммунальные услуги», т.е. объем финансового обеспечения не скорректирован на сумму  10175,70 рублей (по смете – 10000,00 рублей, в плане-графике-20175,71 рублей), что является нарушением ст.16. Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
        Согласно ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса  РФ государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом – графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном  законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

           При этом  по состоянию на 30.07.2023 года объем закупок по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ,  согласно  плана - графика, размещенного в единой информационной системе, составляет  в сумме         1 951 568,52 рублей, тогда как  сумма заключенных договоров и контрактов составляет в размере 2 326 460,00 рублей, т.е. план график не скорректирован на сумму 374 891,48 рублей. 

       Не скорректирован план-график  по состоянию на 26.10.2023 года на сумму 40 676,35 рублей, т.е. заключено договоров за период с 09.01.2023  года по 25.10.2023 года на общую сумму 3 823 493,52 рублей, тогда как в плане-графике по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ  значится сумма в размере 3 782 817,17 рублей. (пункт 4.19 классификатора 3 нарушения). 

Пункт 4.23 Нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 3 нарушения:
17 июня 2024 года Администрацией муниципального образования «Радищевский район» заключены договора, направленные на достижение единой хозяйственной цели, а именно: по монтажу бюстов героям Советского союза в парке «Воинской славы» в р.п. Радищево.

                                                                                             Таблица 10

	№ конт

ракта
	Дата заключения
	Предмет контракта
	Срок исполнения
	Подрядчик
	Сумма контракта
	Исполнительные документы

	51
	17.06.2024
	по монтажу бюста героя Советского союза Левина Д.П.  в парке «Воинской славы» в р.п. Радищево
	17.06.2024-30.08.2024
	ООО «САМАРА СТРОЙ»
	475858,50
	Акт о приемке выполненных работ №АКТ-1 от 18.09.2024, платежные поручения от 25.09.2024



	52
	17.06.2024
	по монтажу бюста героя Советского союза Емельянова П.Н.  в парке «Воинской славы» в р.п. Радищево
	17.06.2024-30.08.2024
	ООО «САМАРА СТРОЙ»
	475858,84
	Акт о приемке выполненных работ №АКТ-2 от 18.09.2024, платежные поручения от 26.09.2024

(нарушение срока оплаты 1 день)



	53
	17.06.2024
	по монтажу бюста героя Советского союза Фатьянова А.Е.  в парке «Воинской славы» в р.п. Радищево
	17.06.2024-30.08.2024
	ИП Меликсетян Э.К.
	475858,50
	Акт о приемке выполненных работ №АКТ-4 от 18.09.2024, платежные поручения от 25.09.2024




	54
	17.06.2024
	по монтажу бюста героя Советского союза Полынкина Д.П. в парке «Воинской славы» в р.п. Радищево
	17.06.2024-30.08.2024
	ИП Меликсетян Э.К.
	475858,50
	Акт о приемке выполненных работ №АКТ-3 от 18.09.2024, платежные поручения от 25.09.2024



	
	
	
	
	
	1903434,34
	


К вышеуказанным договорам  от 17.06.2024 года приложены локальные сметные расчеты по монтажу бюстов, спецификации.

21 июня 2024 года Администрацией муниципального образования «Радищевский район» (Заказчик) заключает договор с  ООО «Центр ценообразования и экономического анализа» (Подрядчик) на сумму 9000,00 рублей на проверку сметной документации:

- монтаж  бюста героя Советского союза Левина Д.П.  в мемориальном парке «Воинской славы» в р.п. Радищево;

- монтаж бюста героя Советского союза Емельянова П.Н.  в мемориальном парке «Воинской славы» в р.п. Радищево;

- монтаж  бюста героя Советского союза Фатьянова А.Е.  в мемориальном парке «Воинской славы» в р.п. Радищево;

- монтажу бюста героя Советского союза Полынкина Д.П. в мемориальном парке «Воинской славы» в р.п. Радищево.
Фактически указанные контракты образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничений (цена договора не должна превышать 600 тысяч рублей), предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ. В результате достижения соглашения и заключения, указанных выше договоров поставщики получили доступ к выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в какой-либо конкурентной борьбе (пункт 4.23 классификатора 1 нарушение). 

МКУ «Надежда» в проверяемый период были заключены договора (контракты), направленные на достижение единой хозяйственной цели, а именно на приобретение ГСМ. 

	Дата заключения
	Предмет контракта
	Поставщик
	Сумма контракта
	Основание заключения

	Ежемесячно 2023 год
	Поставка нефтепродуктов: дизельное топливо
	ИП Сюлаева М.М.
	676581,94
	п. 4 ч.1 ст. 93 
44-ФЗ

	Ежемесячно 2023 год
	Поставка нефтепродуктов: дизельное топливо
	ООО «Ульяновскцентргаз»
	636023,06
	п. 4 ч.1 ст. 93 
44-ФЗ

	Итого 2023 год
	1 312 605,00
	

	Ежемесячно 2024 год
	Поставка нефтепродуктов: дизельное топливо
	ООО «Ульяновскцентргаз»
	1 022 855,34
	п. 4 ч.1 ст. 93 
44-ФЗ

	Итого 2024 год
	1 022 855,34
	


Администрацией муниципального образования «Радищевский район»  в проверяемый период были заключены договора (контракты), направленные на достижение единой хозяйственной цели, а именно на приобретение горюче-смазочных материалов. 

Так, в течение 2023 года с  ООО «Ульяновскцентргаз» заключено 12 договоров на общую сумму 1199,6 тыс. рублей (исполнено в сумме 893,9 тыс.рублей), предметом которых является  поставка горюче-смазочных материалов.                                                                                                                      
В течение 2024 года Администрацией муниципального образования «Радищевский район» договора с  ООО «Ульяновскцентргаз» заключались ежемесячно (п.4 ч.1 ст93 44-ФЗ). Таким образом заключено договоров на поставку горюче-смазочных материалов в  общей сумме 1199,8 тыс.рублей (исполнено в сумме 916,0 тыс.рублей).
Фактически указанные контракты образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничений (цена договора не должна превышать 600 тысяч рублей), предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ. В результате достижения соглашения и заключения, указанных выше договоров поставщики получили доступ к выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в какой-либо конкурентной борьбе (пункт 4.23 классификатора 2 нарушения). 

Пункт 4.34 «Нарушения при выборе такого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), и при осуществлении такой закупки» - 2 нарушения:
По способам осуществления закупок МКУ «Надежда» основная доля в 2023 году в количественном (90,9%) и стоимостном выражении (69,4%) приходится на закупки с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В 2024 году основная доля  также приходится на закупки с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ в количественном (87,9%) и стоимостном выражении (60,5%)
В единой информационной системе в сфере закупок по МКУ «Надежда» муниципального образования Радищевское городское поселение, в соответствие с уточненными лимитами, в 2023 году размещена последняя версия   план-графика 27 декабря 2023 года с совокупным годовым объемом закупок в сумме 6 179 650,97 рублей, в том числе закупки по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ определены в сумме 4 287 872,15 рублей. 

В 2024 году последняя версия   план-графика  размещена 27 декабря 2024 года с совокупным годовым объемом закупок в сумме 6 118 500,33 рублей, в том числе закупки по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ определены в сумме 3 701 669,36 рублей. 

В проверяемом  периоде МКУ «Надежда» превысил годовой объем закупок, который не должен превышать два миллиона рублей (2023 год:             4 287 872,15>2 000 000,00; 2024 год:  3 701 669,36 >2 000 000,00)  или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика (в 2023 году не более 617965,0 рублей и в 2024 году не более 611850,0 рублей) и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. 
Из вышеуказанного следует, что в нарушение п.4 части 1 статьи 93 Закон № 44-ФЗ по лимиту закупок превышены оба предела – и по СГОЗ, и по сумме в 2 млн. рублей (пункт 4.34 классификатора 1 нарушение); 

В единой информационной системе в сфере закупок по Администрация МО «Радищевский район» в соответствие с уточненными лимитами в 2023 году размещена последняя версия   план-графика 28 декабря 2023 года с совокупным годовым объемом закупок в сумме 198 813 940,00 рублей, в том числе закупки по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ определены в сумме 5 682 162,17 рублей. Годовой объем закупок не превысил десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика не более 22 836 442,8 рублей (228364428,21х10%=22836442,82 рублей).

В 2024 году последняя версия   план-графика  размещена 27 декабря 2024 года с совокупным годовым объемом закупок в сумме 63 296 202,56 рублей, в том числе закупки по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ определены в сумме 9 469 210,78 рублей. Закупки по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ превысили годовой объем закупок, который не должен превышать два миллиона рублей (9 469 210,78 >2 000 000,00)  или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика (не более 6618770,74 рублей) и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. 
Из вышеуказанного следует, что в нарушение п.4 части 1 статьи 93 Закон № 44-ФЗ по лимиту закупок в 2024 году превышены оба предела – и по СГОЗ, и по сумме в 2 млн. рублей (пункт 4.34 классификатора 1 нарушение). 

Пункт 4.44 классификатора нарушений «Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)» -  8 нарушений:
При выборочной проверки исполнения сроков оплаты за выполненные работы по ремонту автодорог установлено следующее:

- муниципальный контракт  от 1 апреля 2024 года №0168300012724000005  на сумму 1651327,62 рублей (ООО «Радищевское ДРСУ»):

· Акт о приеме выполненных работ от 01.08.2024г. №2 на сумму 542435,90 рублей заказчиком подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 07.08.2024г.;

· Оплата: 

     - платежное поручение  от 08.08.2024г. №10673 на сумму 54243,59 рублей;

    - платежное поручение  от 02.09.2024г. №11539 на сумму 488192,31 рублей (нарушение срока 11 рабочих  дней) (пункт 4.44 классификатора 1 нарушение);

· Акт о приеме выполненных работ от 24.09.2024г. №1 на сумму 1108891,72 рублей заказчиком подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 27.09.2024г.;

· Оплата: 

     - платежное поручение  от 30.09.2024г. №11993 на сумму 110889,17 рублей;

    - платежное поручение  от 02.11.2024г. №14751 на сумму 998002,55 рублей (нарушение срока 18 рабочих  дней) (пункт 4.44 классификатора 1 нарушение);

- муниципальный контракт  от 24 июля 2024 года №0168300012724000029 на сумму 2395007,30 рублей (ООО «Радищевское ДРСУ»):

· Акт о приеме выполненных работ от 01.08.2024г. №3 на сумму 509666,14 рублей заказчиком подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 07.08.2024г.;

· Оплата: 

     - платежное поручение  от 08.08.2024г. №10674 на сумму 60387,79 рублей;

    - платежное поручение  от 02.09.2024г. №11540 на сумму 449278,35 рублей (нарушение срока 9 рабочих  дней) (пункт 4.44 классификатора 1 нарушение);

· Акт о приеме выполненных работ от 30.08.2024г. №4 на сумму 1885341,16 рублей заказчиком подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 05.09.2024г.;

· Оплата: 

     - платежное поручение  от 09.09.2024г. №11993 на сумму 188534,12 рублей;

    - платежное поручение  от 16.09.2024г. №12175 на сумму 1696807,04 рублей.

- муниципальный контракт от 12 апреля 2024 года №0168500000624001105 на сумму 1677372,60 рублей (ИП Абдула Сергей Анатольевич):

· Акт о приеме выполненных работ от 10.10.2024г. №АКТ ЛС-278-4 на сумму 1677372,60 рублей заказчиком подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 16.10.2024г.;

· Оплата: 

     - платежное поручение  от 18.10.2024г. №13795 на сумму 167737,26 рублей;

    - платежное поручение  от 19.12.2024г. №17967 на сумму 1509635,34 рублей (нарушение срока 38 рабочих  дней) (пункт 4.44 классификатора 1 нарушение);
- муниципальный контракт от 12 апреля 2024 года №0168500000624001103 на сумму 1551757,17 рублей (ИП Абдула Сергей Анатольевич):

· Акт о приеме выполненных работ от 14.10.2024г. №АКТ ЛС-278-4 на сумму 1551757,17 рублей заказчиком подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 16.10.2024г.;

· Оплата: 

     - платежное поручение  от 18.10.2024г. №13794 на сумму 155175,72 рублей;

    - платежное поручение  от 19.12.2024г. №17966 на сумму 1396581,45 рублей (нарушение срока 38 рабочих  дней) (пункт 4.44 классификатора 1 нарушение). 

При выборочной проверки муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог установлено нарушение п.1.4.  муниципального контракта от 01.04.2024 №0168300012724000005 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог  в с.Н.Маза, пер. Заречный и пер. Садовый  и календарного  графика  (Приложение № 5 к контракту по ремонту автодороги), которым установлен срок выполнения работ с 01.05.2024г. по 31.08.2024г.,  подрядчиком  завершены работы по ремонту автодороги, находящейся по адресу с.Н.Маза, пер. Садовый  с нарушением срока в 19 календарных дней – 20.09.2024г.  (основание: формы № КС-2, № КС-3; Общий журнал работ).    В предоставленной  исполнительной документации приложены Общий журнал работ  и Акты освидетельствования скрытых работ от 20.09.2024г. (укрепление обочин щебнем), согласно которым работы  начаты 16.08.2024г., закончены 20.09.2024г.  

К муниципальному контракту от 01.04.2024 №0168300012724000005  дополнительное соглашение на изменение сроков выполнения  работ отсутствует (пункт 4.44 классификатора 1 нарушение). 

 Установлены нарушение при исполнении муниципального контракта от 12 апреля 2024 года №0168500000624001103 по выполнение работ  ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Садовая в с.Паньшино. Подрядчиком является ИП Абдулла Сергей Анатольевич. Сумма контракта  1551757,17 рублей.

Согласно вышеуказанного контракта и календарного графика (приложение №5 к контракту) срок выполнения работ установлен с 01.05.2024г. по 31.08.2024г. Согласно исполнительной документации, представленной  подрядчиком, работы завершены 31.08.2024 года. 

Акт о приемке выполненных работ №АКТ ЛС-278-6 формы № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ №АКТ ЛС-278-6 формы № КС-3 размещены в ЕИС с нарушением срока в 6 рабочих дней - 24.09.2024г., при этом, в нарушение п.4.25 и п.5.3 муниципального контракта,  исполнительная документация подрядчиком не размещена в ЕИС, не представлена   заказчику. В соответствии с условиями контракта заказчиком 02.10.2024г. было отказано в приемке выполненных работ по причине не предоставления исполнительной документации. 

Повторный Акт о приемке выполненных работ №АКТ ЛС-278-6 формы № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ №АКТ ЛС-278-6 формы № КС-3 размещены в ЕИС 14.10.2024г. (пункт 4.44 классификатора 1 нарушение). 

Идентичные  нарушения при исполнении муниципального контракта от 12 апреля 2024 года №0168500000624001105 по выполнение работ  ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Заречная  в п.Кубра. Подрядчиком является Абдулла Сергей Анатольевич. Сумма контракта  1677372,60 рублей.

Согласно вышеуказанного контракта и календарного графика (приложение №5 к контракту) срок выполнения работ установлен с 01.05.2024г. по 31.08.2024г. Согласно исполнительной документации, представленной  подрядчиком, работы завершены 01.09.2024 года. В нарушение календарного графика (приложение №3 к контракту) дополнительное соглашение на продление срока выполнения работ отсутствует. 

Акт о приемке выполненных работ №АКТ ЛС-278-4 формы № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ №АКТ ЛС-278-4 формы № КС-3 размещены в ЕИС с нарушением срока в 18 рабочих дней – 10.10.2024г., что является нарушением п.4.25 и п.5.3 муниципального контракта  (пункт 4.44 классификатора 1 нарушение). 

Пункт 4.47 классификатора нарушений «Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок» - 1 нарушение:

В нарушение требований ст.34 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий заключенных муниципальных контрактов (раздел 7) Администрацией района штрафные санкции Подрядчикам за невыполнение ими обязательств, в том числе не имеющие стоимостного выражения, установленных контрактами, не предъявлялись, что не обеспечило поступление дохода в «Дорожный фонд» района  (пункт 4.47 классификатора 1 нарушение). 

Состояние кредиторской задолженности

Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2024 и на 01.01.2025 кредиторская задолженность  перед поставщиками и подрядчиками в проверяемых учреждениях отсутствует. Но вместе с тем имеется просроченная кредиторская задолженность по страховым взносам, пеням.
По состоянию на 01.01.2024 и на 01.01.2025 кредиторская задолженность в МКУ «Надежда» не значится.

В течение 2024 года по коду целевой статьи расходов 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» МКУ «Надежда»  заплачены штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах (несвоевременную уплату налогов) в сумме 20,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 в Администрации муниципального образования «Радищевский район» значится  кредиторская задолженность по страховым взносам, пеням в сумме 12134,5 тыс. рублей.

В течение 2023 года по коду целевой статьи расходов 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций» Администрацией муниципального образования «Радищевский район» заплачены пени за нарушение законодательства о налогах и сборах (несвоевременную уплату налогов) в сумме 68,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 в Администрации муниципального образования «Радищевский район» значится  кредиторская задолженность в сумме 18175,9 тыс. рублей, в том числе пени в сумме17737,3 тыс. рублей.

В течение 2024 года по коду целевой статьи расходов 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций» Администрацией муниципального образования «Радищевский район» заплачены пени за нарушение законодательства о налогах и сборах (несвоевременную уплату налогов) в сумме 498,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 в МУ «Сервис» муниципального образования «Радищевский район» значится  кредиторская задолженность в сумме 10628,3 тыс. рублей.

В течение 2023 года по коду целевой статьи расходов 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» МУ «Сервис»  заплачены пени за нарушение законодательства о налогах и сборах (несвоевременную уплату налогов) в сумме 1,4  тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 в МУ «Сервис»  муниципального образования «Радищевский район» значится  кредиторская задолженность в сумме 19115,7 тыс. рублей, в том числе пени в сумме 7291,7 тыс. рублей.
В течение года 2024 года по коду целевой статьи расходов 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» МУ «Сервис»  заплачены пени за нарушение законодательства о налогах и сборах (несвоевременную уплату налогов) в сумме 5,1  тыс. рублей.

Сумма в размере 593,8  тыс. рублей, направленная на уплату штрафов (пеней) за несвоевременно уплаченные налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, относится к неэффективным расходам бюджета.  

11. Выводы:

1. В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения несоблюдения отдельных  требований федерального законодательства в области осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, нарушение соблюдения  условий реализации муниципальных контрактов. 


 12. Предложения (рекомендации):
 

        1. Администрации МО «Радищевский район» направлено представление с предложением подготовить план мероприятий по устранению выявленных нарушений и замечаний. Принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения.

2. Отчет о контрольном мероприятии направлен в Совет депутатов МО «Радищевский район», в прокуратуру Радищевского района, в Администрацию МО «Радищевский район» и размещен на сайте МО «Радищевский  район».

Приложение: Акт контрольного мероприятия от 30.06.2025 года на 22 страницах.

Председатель Контрольно-счётной палаты

МО «Радищевский район» Ульяновской области:                              Г.А.Миронова

