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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ульяновская

область)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Ульяновская область)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кучиц Сергей Сергеевич, Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Сидорова Евгения Евгеньевна, Министр искусства и культурной политики Ульяновской областиРуководитель регионального проекта

Мисяков Сергей Иванович, Начальник отдела творческого планирования и реализации проектов

департамента культурной политики Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области

Администратор регионального проекта

Государственная программа Ульяновской области "Развитие культуры, туризма и сохранение объектов

культурного наследия в Ульяновской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 Количество учреждений культуры,

внедривших в практику деятельности

инновационные информационные

технологии, ЕД

01.01.2020 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 5,0000 5,0000Дополнительный

показатель

1,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане получают дополнительные возможности для творческого

развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций

культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): До конца 2024 года будет открыто 500

виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).

Виртуальные концертные залы создаются для повышения доступа жителей Российской Федерации к произведениям филармонической музыки.

С этой целью:

- будет приобретено техническое и технологическое оборудование, необходимое для оснащения виртуальных концертных залов, включая его

доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы;

- виртуальные концертные залы будут оснащены сценическими конструкциями и конструктивными элементами, включая приобретение,

изготовление, монтаж (демонтаж) и доставку;

- учреждения культуры будут обеспечены высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет».

Реализация мероприятия регламентируется постановлением Правительства РФ от 09.03.2019 N 253 (ред. от 21.08.2019) "Об утверждении Правил

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных

концертных залов в городах Российской Федерации".

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Созданы виртуальные концертные залы

С 2019 по 2024 год в Ульяновской области будет создано 2

виртуальных концертных зала на площадках организаций

культуры.

В 2019 году создан 1 виртуальный концертный зал в г.

Димитровграде на базе ОГБПОУ «Димитровградское

музыкальное училище» по адресу: г. Димитровград, пр. Г.

Димитрова, д. 39 б.

В 2022 году будет создан виртуальный концертный зал в

ДШИ г.Новоульяновска по адресу: г. Новоульяновск, ул.

Комсомольская, 31.

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 2 ЕД

на 31.12.2024 - 2 ЕД

31.12.2024



4

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

Ульяновской областью размещены мероприятия региона на

портале «Культура.РФ»

Созданы условия для представления лучших достижений

культуры Ульяновской области в области исполнительского

и театрального искусства на федеральном уровне –

федеральном портале «Культура.РФ». В рамках результата

обеспечивается размещение видеоматериала на портале

"Культура.РФ".

Результат реализовывается с 2020 года. Так в 2020 году

размещено 105 трансляций;

В 2021 году размещено 65 трансляций; В 2022 планируется

разместить не менее 10 трансляций.

на 31.12.2022 - 180 ЕД

на 31.12.2023 - 190 ЕД

на 31.12.2024 - 200 ЕД

31.12.2024

2.2

В Ульяновской области будут оцифрованы 300 книжных

памятников, которые будут включены в Национальную

электронную библиотеку, а также размещены в «Симбирской

электронной библиотеке». В первую очередь будут оцифрованы

издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения

исторической, библиографической и краеведческой значимости

книжного памятника.

 В Ульяновской области с 2019 по 2024 гг. будут

оцифрованы 300 книжных памятников, которые будут

включены в Национальную электронную библиотеку

(далее - НЭБ), а также размещены в «Симбирской

электронной библиотеке». Количество книжных

памятников, подлежащих оцифровке - 50 ежегодно.В первую

очередь будут оцифрованы издания, представляющие

наибольшую ценность с точки зрения исторической,

библиографической и краеведческой значимости книжного

памятника.

Созданы условия для представления книжных памятников

Ульяновской области на федеральном портале - НЭБ.

Основная цель НЭБ — обеспечить свободный доступ

граждан Российской Федерации ко всем изданным,

издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек

изданиям и научным работам, — от книжных памятников

истории и культуры, до новейших авторских произведений.

на 30.12.2021 - 150 ЕД

на 30.12.2022 - 200 ЕД

на 30.12.2023 - 250 ЕД

на 01.12.2024 - 300 ЕД

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.3

В Ульяновской области создана цифровая инфраструктура в

областных государственных учреждениях культуры

В 2021 году 19 учреждений культуры Ульяновской области

внедрят в практику деятельности инновационные

информационные технологии (в процессе реализации

регионального проекта "Цифровая культура")

на 31.12.2021 - 19 ЕД

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

В Ульяновской области будут

оцифрованы 300 книжных памятников,

которые будут включены в Национальную

электронную библиотеку, а также

размещены в «Симбирской электронной

библиотеке». В первую очередь будут

оцифрованы издания, представляющие

наибольшую ценность с точки зрения

исторической, библиографической и

краеведческой значимости книжного

памятника.

1.1 3,19 9,363,10 4,67 0,00 23,823,50

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,19

3,19

0,00

0,00

3,10

3,10

0,00

0,00

0,00

9,36

9,36

0,00

0,00

3,50

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,82

23,82

0,00

0,00

4,67

4,67

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках

организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий 0

Созданы виртуальные концертные залы2.1 0,00 1,020,00 0,00 0,00 1,020,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,02

1,00

1,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,02

1,00

1,00

0,02

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 3,19 3,10 4,67 10,38 3,50 0,00 24,84
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,02

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

3,19 10,363,10 4,67

0,00 1,000,00 0,00

0,00 0,00 0,02

3,50 0,00 24,82

0,00 0,00 1,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 1,00

3,19 10,383,10 4,67 3,50 0,00 24,84

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники



9

5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Сидорова Е.Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А.Ю. 25

2 Администратор регионального

проекта

Мисяков С.И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е.Е. 60

Созданы виртуальные концертные залы

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорова Е.Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А.Ю. 25

4 Участник регионального

проекта

Каткова С.В. Главный консультант отдела

финансирования, отчётности и

контроля-департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

20

5 Участник регионального

проекта

Михеева М.С. Заместитель Министра -

директор департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е.Е. 20
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6 Участник регионального

проекта

Шайхлисламова Р.З. Начальник отдела

финансирования, отчётности и

контроля-департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

20

7 Участник регионального

проекта

Мисяков С.И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е.Е. 60

8 Участник регионального

проекта

Сидорова Е.Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А.Ю. 25

9 Участник регионального

проекта

Токмакова И.Н. Главный специалист отдела

экономики и финансов

областного государственного

казенного учреждения "Центр

культурных технологий"

30

Ульяновской областью размещены мероприятия региона на портале «Культура.РФ»

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Корчагина А.О. Заместитель Министра

искусства и культурной

политики Ульяновской

области-директор

департамента культурной

политики

40
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11 Участник регионального

проекта

Куракова Е.В. Заместитель директора

департамента культурной

политики Министерства

искусства и культурной

политики Ульяновской

области

Сидорова Е.Е. 10

12 Участник регионального

проекта

Епифанова М.В. Главный специалист отдела

экономики и финансов

областного государственного

казенного учреждения "Центр

культурных технологий"

20

13 Участник регионального

проекта

Корчагина А.О. Заместитель Министра

искусства и культурной

политики Ульяновской

области-директор

департамента культурной

политики

40

14 Участник регионального

проекта

Баранова А.П. Главный специалист отдела

аналитики и планирования

областного государственного

казенного учреждения "Центр

культурных технологий"

30

В Ульяновской области будут оцифрованы 300 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку, а также

размещены в «Симбирской электронной библиотеке». В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки

зрения исторической, библиографической и краеведческой значимости книжного памятника.

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорова Е.Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А.Ю. 25
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16 Участник регионального

проекта

Мисяков С.И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е.Е. 60

17 Участник регионального

проекта

Ждыханова Г.А. Начальник отдела по делам

архивов Министерства

искусства и культурной

политики Ульяновской

области

40

18 Участник регионального

проекта

Куракова Е.В. Заместитель директора

департамента культурной

политики Министерства

искусства и культурной

политики Ульяновской

области

Сидорова Е.Е. 10

19 Участник регионального

проекта

Сидорова Е.Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А.Ю. 25

20 Участник регионального

проекта

Шайхлисламова Р.З. Начальник отдела

финансирования, отчётности и

контроля-департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

20
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21 Участник регионального

проекта

Каткова С.В. Главный консультант отдела

финансирования, отчётности и

контроля-департамента

экономики, финансов и права

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

20

В Ульяновской области создана цифровая инфраструктура в областных государственных учреждениях культуры

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мисяков С.И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е.Е. 60

23 Участник регионального

проекта

Мисяков С.И. Начальник отдела творческого

планирования и реализации

проектов департамента

культурной политики

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Сидорова Е.Е. 60

24 Участник регионального

проекта

Сидорова Е.Е. Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Русских А.Ю. 25

25 Участник регионального

проекта

Моисеев М.В. Начальник отдела

цифровизации и защиты

информации областного

государственного казенного

учреждения "Центр

культурных технологий"

80
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6. Дополнительная информация

Состав Ведомственного проектного офиса утвержден Распоряжением Министерства искусства и культурной политики УО от 20.12.2018 № 258 (вместе с

Положением о ВПО).Состав: Сидорова Е.Е. – руководитель ВПО Михеева М.С Куракова Е.В. Мисяков С.И. Состав Проектного комитета утвержден

Губернатором УО 17.01.2022 № 73-Г-01/572вн. Состав: Кучиц Сергей Сергеевич – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Сидорова Евгения Евгеньевна – Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Ответственный секретарь – Снегур Елена

Владимировна Члены проектного комитета: Алексич Константин Викторович – исполняющий обязанности Министра строительства и архитектуры

Ульяновской области Архипова Маргарита Константиновна – начальник управления муниципальной политики администрации Губернатора Ульяновской

области Брюханова Наталья Геннадьевна – исполняющий обязанности Министра финансов Ульяновской области Ившина Татьяна Александровна –

исполнительный директор Фонда «Ульяновск − культурная столица» Корчагина Алёна Олеговна – заместитель Министра искусства и культурной

политики Ульяновской области − директор департамента культурной политики Михеева Марина Сергеевна – заместитель Министра искусства и

культурной политики Ульяновской области − директор департамента экономики, финансов и права Семенова Наталья Владимировна – исполняющий

обязанности Министра просвещения и образования Ульяновской области Шерстнев Сергей Александрович – председатель комитета Законодательного

Собрания Ульяновской области по социальной политике, государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Ульяновская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы виртуальные концертные залы0

1

С 2019 по 2024 год в

Ульяновской области

будет создано 2

виртуальных концертных

зала на площадках

организаций культуры.В

2019 году создан 1

виртуальный концертный

зал в г. Димитровграде на

базе ОГБПОУ

«Димитровградское

музыкальное училище» по

адресу:г.Димитровград,

пр. Г. Димитрова, д. 39 б.В

2022 году будет создан

виртуальный концертный

зал в ДШИ

г.Новоульяновска по

адресу:г.Новоульяновск,

ул. Комсомольская, 31.

Сидорова Е. Е.,

Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.1

Прочий тип документа -

Сидорова Е. Е.,

Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

ПК

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1 - -

КТ: Ульяновской областью направлена заявка

для участия в конкурсе Министерства

культуры РФ на создание виртуального

концертного зала

1.2

Заявка Направление

заявки

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

ПК

-

01.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

1.3

Соглашение Соглашение

Сидорова Е. Е.,

Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

31.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.4

Отчет Об использовании

межбюджетных

трансфертов

Шайхлисламова Р. З.,

Начальник отдела

финансирования,

отчётности и

контроля-

департамента

экономики, финансов

и права Министерства

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Заключены контракты, договоры на

закупку товаров, работ, услуг на основную

сумму, предусмотренную на создание

виртуального концертного зала

1.5

Прочий тип документа

Реестр контрактов

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

30.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Заключены контракты, договоры на

закупку товаров, работ, услуг на сумму

экономии средств

1.6

Прочий тип документа

Реестр контрактов или

отчет

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Согласование с Министерством культуры

РФ сметы для приобретения необходимого

оборудования для создания виртуального

концертного зала

1.7

Исходящее письмо

Письмо о согласовании

предложенной сметы

Каткова С. В.,

Главный консультант

отдела

финансирования,

отчётности и

контроля-

департамента

экономики, финансов

и права Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Конкурсная документация подготовлена1.8

Прочий тип документа

Положительные

заключения на

конкурсную

документацию,

конкурсная документация

(по основным контрактам)

Михеева М. С.,

Заместитель

Министра - директор

департамента

экономики, финансов

и права Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

18.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Закупка по основной сумме на

приобретение необходимого оборудования

1.9

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС, где

Токмакова И. Н.,

Главный специалист

РРП

-

11.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

объявлена

размещена закупка

отдела экономики и

финансов областного

государственного

казенного учреждения

"Центр культурных

технологий"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Закупка на экономию средств объявлена1.10

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС

Токмакова И. Н.,

Главный специалист

отдела экономики и

финансов областного

государственного

казенного учреждения

"Центр культурных

технологий"

РРП

-

24.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Произведена приёмка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.11

Прочий тип документа

Акт, счет- фактура,

платежное поручение за

выполненные работы,

оказанные услуги по

заключенным

контрактам/договорам

Михеева М. С.,

Заместитель

Министра - директор

департамента

экономики, финансов

и права Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

Ульяновской областью размещены мероприятия

региона на портале «Культура.РФ»0

2

Созданы условия для

представления лучших

достижений культуры

Ульяновской области в

области исполнительского

и театрального искусства

на федеральном уровне –

федеральном портале

«Культура.РФ». В рамках

результата обеспечивается

размещение

видеоматериала на

портале

"Культура.РФ".Результат

реализовывается с 2020

года. Так в 2020 году

размещено 105

трансляций;В 2021 году

размещено 65 трансляций;

В2022 планируется

разместить не менее 10

трансляций.

Корчагина А. О.,

Заместитель

Министра искусства и

культурной политики

Ульяновской области-

директор

департамента

культурной политики

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

Входящее письмо О

количестве размещенных

онлайн-трансляций

Куракова Е. В.,

Заместитель

директора

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

РРП

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Информация о размещенных

онлайн-трансляциях на портале "Культура.РФ"

за I квартал 2022 года

2.2

Входящее письмо О

направлении информации

Баранова А. П.,

Главный специалист

отдела аналитики и

планирования

областного

государственного

казенного учреждения

"Центр культурных

технологий"

РРП

-

06.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Информация о размещенных

онлайн-трансляциях на портале "Культура.РФ"

за II квартал 2022 года

2.3

Справка О размещенных

онлайн-трансляциях на

портале "Культура.РФ" за

II квартал 2022 года

Епифанова М. В.,

Главный специалист

отдела экономики и

финансов областного

государственного

казенного учреждения

"Центр культурных

технологий"

РРП

-

06.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Информация о размещенных

онлайн-трансляциях на портале "Культура.РФ"

за III квартал 2022 года

2.4

Входящее письмо О

направлении информации

Моисеев М. В.,

Начальник отдела

цифровизации и

РРП

-

10.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

защиты информации

областного

государственного

казенного учреждения

"Центр культурных

технологий"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.5

Прочий тип документа -

Сидорова Е. Е.,

Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.6

Прочий тип документа -

Сидорова Е. Е.,

Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.7

Прочий тип документа -

Сидорова Е. Е.,

Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.8

Прочий тип документа -

Сидорова Е. Е., РРП

-

01.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.9

Прочий тип документа -

Сидорова Е. Е.,

Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.10

Прочий тип документа -

Сидорова Е. Е.,

Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.11

Прочий тип документа -

Сидорова Е. Е.,

Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.12

Прочий тип документа

Закупка

Корчагина А. О.,

Заместитель

Министра искусства и

культурной политики

РРП

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области-

директор

департамента

культурной политики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Подготовка заявочной документации к

участию в конкурсном отборе

2.13

Исходящее письмо О

подготовке заявочной

документации к участию в

конкурсном отборе

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

18.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Направленные заявки на участие в

конкурсном отборе

2.14

Прочий тип документа

Направленные заявки на

участие в конкурсном

отборе

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

05.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Подготовка заявочной документации к

участию в конкурсном отборе

2.15

Исходящее письмо О

подготовке заявочной

документации к участию в

конкурсном отборе

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

30.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Направленные заявки на участие в

конкурсном отборе

2.16

Прочий тип документа

Направленные заявки на

участие в конкурсном

отборе

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

В Ульяновской области будут оцифрованы 300

книжных памятников, которые будут включены в

3

 В Ульяновской области с

2019 по 2024 гг. будут

Сидорова Е. Е.,

Министр искусства и

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Национальную электронную библиотеку, а также

размещены в «Симбирской электронной

библиотеке». В первую очередь будут

оцифрованы издания, представляющие

наибольшую ценность с точки зрения

исторической, библиографической и

краеведческой значимости книжного памятника.0

оцифрованы 300 книжных

памятников, которые

будут включены в

Национальную

электронную библиотеку

(далее - НЭБ), а также

размещены в

«Симбирской

электронной библиотеке».

Количество книжных

памятников, подлежащих

оцифровке - 50

ежегодно.В первую

очередь будут

оцифрованы издания,

представляющие

наибольшую ценность с

точки зрения

исторической,

библиографической и

краеведческой значимости

книжного

памятника.Созданы

условия для

представления книжных

памятников Ульяновской

области на федеральном

портале - НЭБ.Основная

цель НЭБ — обеспечить

свободный доступ

граждан Российской

Федерации ко всем

изданным, издаваемым и

хранящимся в фондах

культурной политики

Ульяновской области
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

российских библиотек

изданиям и научным

работам, — от книжных

памятников истории и

культуры, до новейших

авторских произведений.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.1

Прочий тип документа

Закрывающие документы

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Заключен договор о порядке и условиях

предоставления субсидии на иные цели

3.2

Прочий тип документа

Договор о порядке и

условиях предоставления

субсидии на иные цели

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

26.03.2021

Мероприятия по контрольной точке3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение по итогам I полугодия

2021 года

3.3

Прочий тип документа

Заключенные контракты

(договора)

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Информация о проведении оцифровки

книжных памятников по итогам I полугодия

2021 года

3.4

Входящее письмо

Информация о

проведении оцифровки

книжных памятников по

итогам I полугодия 2021

года

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

01.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Направлен запрос на предоставлении

информации об оцифровке книжных

памятников в 2021 году

3.5

Исходящее письмо Запрос

на предоставлении

информации об

Баранова А. П.,

Главный специалист

отдела аналитики и

РРП

-

01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оцифровке книжных

памятников в 2021 году

планирования

областного

государственного

казенного учреждения

"Центр культурных

технологий"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Информация о проведении оцифровки

книжных памятников по итогам 2021 года

3.6

Входящее письмо

Информация о

проведении оцифровки

книжных памятников в

2021 году

Баранова А. П.,

Главный специалист

отдела аналитики и

планирования

областного

государственного

казенного учреждения

"Центр культурных

технологий"

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Внесение изменений в государственную

программу Ульяновской области «Развитие

культуры, туризма и сохранение объектов

культурного наследия в Ульяновской области»

3.7

Постановление О

внесении изменений в

государственную

программу Ульяновской

области

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

РРП

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о порядке и условиях

предоставления субсидии на иные цели

3.8

Отчет Отчет о порядке и

условиях предоставления

субсидии на иные цели

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.9

Прочий тип документа

Акт, счет- фактура,

платежное поручение за

выполненные работы,

оказанные услуги по

заключенным

контрактам/договорам

Сидорова Е. Е.,

Министр искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Информация о проведении оцифровки по

итогам I квартала 2022 года

3.10

Входящее письмо О

проведении оцифровки

книжных памятников по

итогам I квартала 2022

Ждыханова Г. А.,

Начальник отдела по

делам архивов

Министерства

РРП

-

11.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

года

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Информация о проведении оцифровки по

итогам II квартала 2022 года

3.11

Входящее письмо О

проведении оцифровки

книжных памятников по

итогам II квартала 2022

года

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

08.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Информация о проведении оцифровки по

итогам III квартала 2022 года

3.12

Входящее письмо О

проведении оцифровки

книжных памятников по

итогам III квартала 2022

года

Куракова Е. В.,

Заместитель

директора

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

10.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключен договор о порядке и условиях

предоставления субсидии на иные цели

3.13

Прочий тип документа

Договор о порядке и

условиях предоставления

субсидии на иные цели

Шайхлисламова Р. З.,

Начальник отдела

финансирования,

отчётности и

контроля-

департамента

экономики, финансов

и права Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП30.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Отчет о порядке и условиях

предоставления субсидии на иные цели

3.14

Отчет О порядке и

условиях предоставления

субсидии на иные цели

Каткова С. В.,

Главный консультант

отдела

финансирования,

отчётности и

контроля-

департамента

экономики, финансов

и права Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

3.15

Прочий тип документа -

Куракова Е. В.,

Заместитель

РРП

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(выполнения работы) директора

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.16

Прочий тип документа -

Куракова Е. В.,

Заместитель

директора

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.17

Прочий тип документа -

Куракова Е. В.,

Заместитель

директора

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке3.17.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.18

Прочий тип документа -

Куракова Е. В.,

Заместитель

директора

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.19

Прочий тип документа -

Куракова Е. В.,

Заместитель

директора

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.20

Постановление -

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

ПК

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.21

Прочий тип документа

Заключение контрактов

(договоров)

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

ПК

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.21.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.22

Отчет -

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

ПК

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.22.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.23

Отчет Отчет

Министерства искусства и

культурной политики

Ульяновской области

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

ПК

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.23.

1

 

- -

КТ: Закуплено оборудование на средства

образовавшиеся от экономии, по итогам

проведения конкуретных процедур

3.24

Прочий тип документа

Контракты (договора)

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

ПК

-

01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.24.

1

 

- -

В Ульяновской области создана цифровая

инфраструктура в областных государственных

4

В 2021 году 19

учреждений культуры

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учреждениях культуры0 Ульяновской области

внедрят в практику

деятельности

инновационные

информационные

технологии (в процессе

реализации регионального

проекта "Цифровая

культура")

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.1

Прочий тип документа

Закрывающие документы

Мисяков С. И.,

Начальник отдела

творческого

планирования и

реализации проектов

департамента

культурной политики

Министерства

искусства и

культурной политики

Ульяновской области

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Заключен договор о порядке и условиях

предоставления субсидии на иные цели

4.2

Прочий тип документа

Договор о порядке и

условиях предоставления

субсидии на иные цели

Моисеев М. В.,

Начальник отдела

цифровизации и

защиты информации

областного

государственного

казенного учреждения

"Центр культурных

РРП

-

10.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

технологий"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение по итогам II квартала

2021 года

4.3

Прочий тип документа

Заключенные контракты

(договора)

Моисеев М. В.,

Начальник отдела

цифровизации и

защиты информации

областного

государственного

казенного учреждения

"Центр культурных

технологий"

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение по итогам III квартала

2021 года

4.4

Прочий тип документа

Заключенные контракты

(договора)

Моисеев М. В.,

Начальник отдела

цифровизации и

защиты информации

областного

государственного

казенного учреждения

"Центр культурных

технологий"

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о порядке и условиях

предоставления субсидии на иные цели

4.5

Отчет Представлен отчет о

порядке и условиях

Моисеев М. В.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предоставления субсидии

на иные цели

цифровизации и

защиты информации

областного

государственного

казенного учреждения

"Центр культурных

технологий"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Ульяновская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество учреждений культуры, внедривших в практику деятельности инновационные информационные технологии ЕД

1 Количество учреждений

культуры, внедривших в

практику деятельности

инновационные

информационные

технологии

Количество учреждений

культуры


