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регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ульяновская область)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кучиц С.С.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

Колотик-Каменева О.Ю.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности Министра здравоохранения

Ульяновской области

Пикуш О.В.Администратор регионального проекта

Директор департамента организации оказания медицинской

помощи населению

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

здравоохранения в Ульяновской области"

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

здравоохранения в Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП Государственн

ая

информационн

ая система

обязательного

медицинского

страхования

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП Государственн

ая

интегрированн

ая

информационн

ая система

управления

общественным

и финансами

"Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

1,5010 2017

0,0000 2,3290 2,2500 3,1060 3,3640 3,6230 3,8820

Тысяча

единиц

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

17,2000 2017

0,0000 15,2000 15,1000 13,3000 11,5000 9,7000 8,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

17,6000 2017

0,0000 14,8000 15,4000 15,1000 14,8000 14,5000 14,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

11,4900 2020

0,0000 0,0000 0,0000 11,1400 10,8100 10,4800 10,1700

ПроцентФП Единая

межведомстве

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

нная

информационн

о-

статистическа

я система
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

5,000

0

10,00

00

15,00

00

20,00

00

25,00

00

30,00

00

Процент 60,0000

55,00

00

50,00

00

45,00

00

40,00

00

35,00

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

80,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

Процент 85,0000

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,250

0

0,550

0

0,850

0

1,150

0

1,450

0

1,750

0

Тысяча

единиц

3,3640

3,250

0

2,950

0

2,650

0

2,350

0

2,050

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

18,30

00

17,70

00

17,10

00

16,50

00

15,90

00

15,30

00

Процент 11,5000

12,10

00

12,90

00

13,50

00

14,10

00

14,70

00

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

19,20

00

18,80

00

18,40

00

18,00

00

17,60

00

17,20

00

Процент 14,8000

15,20

00

15,60

00

16,00

00

16,40

00

16,80

00

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

10,81

00

10,81

00

10,81

00

10,81

00

10,81

00

10,81

00

Процент 10,8100

10,81

00

10,81

00

10,81

00

10,81

00

10,81

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Завершено

переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных

сосудистых

отделений в

Ульяновской области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

2,0

000

-

Данный результат

дублирует

результат

"Переоснащение

регионального

сосудистого центра

и первичных

сосудистых

отделений

Ульяновской

области, в том

числе

оборудованием для

ранней

медицинской

реабилитации", но

значения

считаются

нарастающим

итогом. все

контрольные точки

в аналогичном

результате.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

В 2020 году в

переоснащении

участвует

региональный

сосудистый центр

ГУЗ "Ульяновская

областная

клиническая

больница", адрес: г.

Ульяновск, ул.

Третьего

Интернационала, 7:

- магнитно-

резонансный

томограф;

- компьютерный

томограф;

ангиографическая

система;

- аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга;

- операционный

микроскоп (для

выполнения

нейрохирургическ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

их вмешательств); -

система

нейронавигации;

- эндоскопическая

стойка для

нейрохирургии;

- аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

- оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации.

В 2021 году:

– ГУЗ

"Центральная

городская

клиническая

больница" адрес:

г.Ульяновск, ул.

Оренбургская д.27-

томограф

рентгеновского

компьютерного от

16 срезов с

программным

обеспечением и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сопутствующим

оборудованием для

выполнения

исследований

сердца и головного

мозга, в том числе

перфузии и КТ-

ангиографии;

- установка

навигационной

стереотаксической

в комплекте с

принадлежностями

, совместимая с

микроскопом;

- микроскопа

операционного;

- 4

диагностических

аппаратов для

ультразвуковых

исследований

сердца и сосудов;

- 42

Функциональных

кроватей;

- 30 прикроватных

кресл с высокими
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спинками и

опускающимися

подлокотниками.

 В 2022 году:

– ГУЗ

"Центральная

городская

клиническая

больница" адрес: г.

Ульяновск, ул.

Оренбургская д.

27;- ГУЗ

"Барышская

районная

больница" адрес:

 Ульяновская

область, г. Барыш,

ул.Аптечная, д.7

Перечень на

утверждении

- компьютерный

томограф;

- аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга;

- аппараты
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

искусственной

вентиляции

легких;

- оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации.

1.2

Разработана,

утверждена и

реализуется

региональная

программа «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Разработана

региональная

программа борьбы

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Ульяновской

области.

Улучшение

качества и

доступности

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Реализация

указанной

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Программы

направлена на

решение

следующих задач:

1. Разработка мер

по повышению

качества оказания

медицинской

помощи у

пациентов

ключевых групп

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

определяющие

основной вклад в

заболеваемость и

смертность от

сердечно-

сосудистых

заболеваний.

2. Формирование

среды,

способствующей

ведению

гражданами

здорового

образа жизни,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

включая здоровое

питание (в том

числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение

потребления соли и

сахара),

защиту от

табачного дыма,

снижение уровня

потребления

алкоголя.

3. Разработка и

внедрение

корпоративных

программ

укрепления

здоровья.

4. Мотивирование

граждан к ведению

здорового образа

жизни посредством

проведения

информационно-

коммуникационно

й кампании, а

также вовлечения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан и

некоммерческих

организаций в

мероприятия по

укреплению

общественного

здоровья.

5. Своевременное

выявление

факторов риска

развития сердечно-

сосудистых

осложнений,

включая

артериальную

гипертонию, и

снижение риска их

развития.

6. Проведение

диспансеризации

отдельных групп

взрослого

населения,

проведение

профилактических

осмотров, работа

центров здоровья,

кабинетов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

профилактики,

школ пациентов.

7. Организация

диспансерного

наблюдения

больных с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

8. Внедрение

новых

эффективных

технологий

диагностики,

лечения и

профилактики

болезней системы

кровообращения с

увеличением

объемов

оказания

медицинской

помощи,

реализацией

программ

мониторинга

(региональные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регистры) и

льготного

лекарственного

обеспечения

пациентов

высокого риска

повторных

событий и

неблагоприятного

исхода.

9. Разработка и

реализация

комплекса

мероприятий по

совершенствовани

ю

системы

реабилитации

пациентов с

болезнями системы

кровообращения,

внедрение ранней

мультидисциплина

рной реабилитации

больных,

реабилитации

на амбулаторном

этапе лечения.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

10.

Совершенствовани

е материально-

технической базы

учреждений,

оказывающих

медицинскую

помощь пациентам

с болезнями

системы

кровообращения.

11. Переоснащение

медицинским

оборудованием

региональный

сосудистый

центр на базе

Государственного

учреждения

здравоохранения

«Ульяновская

областная

клиническая

больница», 3

первичных

сосудистых

отделения: на базе

Государственного



19

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учреждения

здравоохранения

«Барышская

районная

больница»,

Государственного

учреждения

здравоохранения

«Центральная

клиническая

медико-санитарная

часть имени

заслуженного

врача России В.А.

Егорова»,

Государственного

учреждения

здравоохранения

«Центральная

городская

клиническая

больница»

12. Организация

сбора достоверных

статистических

данных по

заболеваемости,

смертности,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

летальности и

инвалидности по

группе болезней

системы

кровообращения

(гипертоническая

болезнь, инфаркт

миокарда, инсульт

и др.), в том числе

с использованием

региональных

информационных

сервисов.

13. Привлечение

специалистов и

укомплектование

врачами-

терапевтами

участковыми и

врачами-

неврологами

амбулаторно-

поликлинической

службы.

14. Обеспечение

повышения

качества оказания

медицинской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи

больным с ССЗ в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

совместно с

профильными

национальными

медицинскими

исследовательским

и центрами.

15. Организация

системы

внутреннего

контроля качества

оказываемой

медицинской

помощи,

основанной на

клинических

рекомендациях,

утвержденных

Минздравом РФ, и

протоколах

лечения

(протоколах

ведения)

больных.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Переоснащены/доосн

ащены медицинским

оборудованием

региональные

сосудистые центры и

первичные

сосудистые отделения

в Ульяновской

области

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

2,0

000

В 2020 году в

переоснащении

участвует

региональный

сосудистый центр

ГУЗ "Ульяновская

областная

клиническая

больница", адрес: г.

Ульяновск, ул.

Третьего

Интернационала, 7:

- магнитно-

резонансный

томограф;

- компьютерный

томограф;

ангиографическая

система;

- аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга;

- операционный

микроскоп (для

выполнения

нейрохирургическ

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -2,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

их вмешательств); -

система

нейронавигации;

- эндоскопическая

стойка для

нейрохирургии;

- аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

- оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации.

В 2021 году:

– ГУЗ

"Центральная

городская

клиническая

больница" адрес:

г.Ульяновск, ул.

Оренбургская д.27

- томограф

рентгеновского

компьютерного от

16 срезов с

программным

обеспечением и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сопутствующим

оборудованием для

выполнения

исследований

сердца и головного

мозга, в том числе

перфузии и КТ-

ангиографии;

- установка

навигационной

стереотаксической

в комплекте с

принадлежностями

, совместимая с

микроскопом;

- микроскопа

операционного;

- 4

диагностических

аппаратов для

ультразвуковых

исследований

сердца и сосудов;

- 42

Функциональных

кроватей;

- 30 прикроватных

кресел с высокими
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спинками и

опускающимися

подлокотниками. В

2022 году:

– ГУЗ

"Центральная

городская

клиническая

больница" адрес: г.

Ульяновск, ул.

Оренбургская д.

27;- ГУЗ

"Барышская

районная

больница" адрес:

 Ульяновская

область, г. Барыш,

ул.Аптечная, д.7

В 2023 году:

- ГУЗ

"Центральная

клиническая

медико-санитарная

часть имени

заслуженного

врача России В.А.

Егорова", г.

Ульяновск, ул.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Лихачева, д. 12

№ п/п

Наименование мед

организации

Оборудование 2022

2023 1 1. ГУЗ

"Центральная

городская

клиническая

больница города

Ульяновска"

Диагностический

аппарат для

ультразвуковых

исследований

сердца и сосудов

1,00 0,00 2

Ультразвуковой

аппарат для

исследования

сердца и сосудов

(передвижной) 1,00

0,00 3 Комплекс

диагностический

для

ультразвуковых

исследований

высокого класса с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возможностью

исследования

брахиоцефальных

сосудов, аорты,

нижней полой

вены, выполнения

транскраниальных

исследований

трансторакальной

эхокардиографии

1,00 0,00 4 Аппарат

для искусственной

вентиляции легких

10,00 0,00 5

Подъемник для

больных 1,00 0,00 6

Стол для

кинезотерапии 1,00

0,00 7 Комплекты

мягких модулей

для зала лечебной

физкультуры 2,00

0,00 8 Комплекс

для

транскраниальной

магнитной

стимуляции 1,00

0,00 9
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Стабилоплатформа

с биологической

обратной связью

1,00 0,00 10

Система для

разгрузки веса тела

пациента 1,00 0,00

11 Оборудование

для проведения

кинезотерапии с

разгрузкой веса

тела 1,00 0,00 12

Аппарат для

роботизированной

механотерапии

верхней

конечности 1,00

0,00 13 Аппарат

для

роботизированной

механотерапии

нижних

конечностей

(конечности) 1,00

0,00 14

Велоэргометр

роботизированный

2,00 0,00 15
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Тренажер с

биологической

обратной связью

для восстановления

равновесия 1,00

0,00 16 Тренажер с

биологической

обратной связью

для тренировки

ходьбы 1,00 0,00 17

Тренажеры для

увеличения силы и

объема движений в

суставах

конечностей 1,00

0,00 18 Аппарат

для пассивной,

активно-пассивной

механотерапии с

биологической

обратной связью

2,00 0,00 19

Оборудование для

восстановления

мышечной силы

для мелких мышц

(механизированное

устройство для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

восстановления

активных

движений в

пальцах) 1,00 0,00

20 Оборудование

для восстановления

двигательной

активности,

координации

движений

конечностей,

бытовой

деятельности и

самообслуживания

с оценкой

функциональных

возможностей при

помощи

интерактивных

программ 1,00 0,00

21   32,00 0,00 22 2.

ГУЗ "Барышская

районная

больница"

Томограф

рентгеновский

компьютерный от

16 срезов с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программным

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для

выполнения

исследований

сердца и головного

мозга, в том числе

перфузии и КТ-

ангиографии 1,00

0,00 23 Аппарат

ультразвуковой

терапии

переносной 1,00

0,00 24

Ультразвуковой

аппарат для

исследования

сердца и сосудов

(передвижной) 1,00

0,00 25

Диагностический

аппарат для

ультразвуковых

исследований

сердца и сосудов

0,00 1,00 26

Комплекс
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

диагностический

для

ультразвуковых

исследований

высокого класса с

возможностью

исследования

брахиоцефальных

сосудов, аорты,

нижней полой

вены, выполнения

транскраниальных

исследований

трансторакальной

эхокардиографии

1,00 0,00 27

Аппарат для

искусственной

вентиляции легких

6,00 0,00 28

Функциональная

кровать 60,00 0,00

29 Прикроватное

кресло с высокими

спинками и

опускающимися

подлокотниками

0,00 19,00 30   70,00
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

20,00 31 3. ГУЗ

"Центральная

клиническая

медико-санитарная

часть имени

заслуженного

врача России В.А.

Егорова" Томограф

рентгеновский

компьютерный от

16 срезов с

программным

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для

выполнений

исследований

сердца и головного

мозга, в том числе

перфузии и КТ-

ангиографии 0,00

1,00 32 Комплекс

диагностический

для

ультразвуковых

исследований

высокого класса с

возможностью
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исследования

брахиоцефальных

сосудов, аорты,

нижней полой

вены, выполнения

транскраниальных

исследований

трансторакальной

эхокардиографии

0,00 1,00 33

Комплекс

диагностический

для

ультразвуковых

исследований

экспертного класса

с возможностью

исследования

брахиоцефальных

сосудов, аорты,

нижней полой

вены, выполнения

транскраниальных

исследований,

трансторакальной

и чреспищеводной

эхокардиографмии

0,00 1,00 34
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Функциональная

кровать 0,00 33,00

35 Прикроватное

кресло с высокими

спинками и

опускающимися

подлокотниками

0,00 24,00 36   0,00

60,00 37 ИТОГО

ПО СУБЪЕКТУ

102,00 80,00

1.4

Обеспечена

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Процен

т

- - 50,

000

0

80,

000

0

85,

000

0

В рамках

национального

проекта

«Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

 направленные на

обеспечение в

амбулаторных

условиях

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -90,

000

0

90,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лекарственными

препаратами

граждан, которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

 ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

аблация,

перенесших острое

нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда.

По итогам 2020

года

лекарственными

препаратами

должно быть

обеспечено 50%

пациентов

По итогам 2021

года

лекарственными

препаратами
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

должно быть

обеспечено 80%

пациентов

По итогам 2022

года

лекарственными

препаратами

должно быть

обеспечено 85%

пациентов

По итогам 2023

года и в 2024 году

лекарственными

препаратами

должно быть

обеспечено 90%

пациентов.В

перечень

препаратов входят:

Амиодарон

Апиксабан

Аторвастатин

Ацетилсалицилова

я кислота

Бисопролол

Варфарин

Гидрохлортиазид

Дабигатрана
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

этексилат

Изосорбидамонони

трат Индапамид

Клопидогрел

Лаппаконитина

гидробромид

Лозартан

Метопролол

Моксонидин

Периндоприл

Пропафенон

Ривароксабан

Симвастатин

Соталол

Тикагрелор

Эналаприл
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.1

123 409,70108 650,80 127 581,040,00 123 409,70 606 460,94123 409,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

123 409,70108 650,80 127 581,040,00 123 409,70 606 460,94123 409,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

123 409,70108 650,80 127 581,040,00 123 409,70 606 460,94123 409,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены/дооснащены медицинским

оборудованием региональные сосудистые

центры и первичные сосудистые

отделения в Ульяновской области

1.2

170 840,90172 915,40 109 469,50135 085,90 179 659,28 860 755,8892 784,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

170 840,90172 915,40 109 469,50135 085,90 179 659,28 860 755,8892 784,90

бюджет субъекта1.2.1.1.

170 840,90172 915,40 109 469,50135 085,90 179 659,28 860 755,8892 784,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

135 085,90 281 566,20 237 050,54 294 250,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

216 194,60 303 068,98 1 467 216,82

135 085,90 294 250,60281 566,20 237 050,54 216 194,60 303 068,98 1 467 216,82

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123 409,70

115 000,0

0

100 000,0

0

98 000,0078 000,0060 000,00

1.2. Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

Ульяновской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 840,90

165 000,0

0

155 000,0

0

145 000,0

0

0,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

294 250,60

280 000,0

0

255 000,0

0

243 000,0

0

78 000,0060 000,00
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7. Дополнительная информация

СОСТАВ

проектного комитета по реализации национального проекта

«Здравоохранение»

на территории Ульяновской области

Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта) Кучиц Сергей Сергеевич - заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области

Заместитель председателя проектного комитета (руководитель по направлению национального проекта) Гашков Александр Васильевич - Министр

здравоохранения Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета Чернышев Дан Александрович - главный советник департамента контроля реализации национальных и

региональных проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

Члены проектного комитета:

1. Яин Владимир Александрович - директор Департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области

2. Ерёмина Елена Васильевна - начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента организации

медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области;

3. Ивах Алексей Иванович - директор ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр»;

4. Калинина Ольга Анатольевна - заместителя директора департамента организации медицинской помощи населения - начальника отдела организации

первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области;

5. Козлова Татьяна Александровна - начальник отдела кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Ульяновской области;

6. Колотик-Каменева Олеся Юрьевна -  исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Ульяновской области;

7. Родина Анна Алексеевна - начальника отдела лицензирования Министерства здравоохранения Ульяновской области;

8. Пикуш Ольга Васильевна - директор департамента организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Ульяновской области

Состав ведомственного проектного офиса национального проекта «Здравоохранение» на территории Ульяновской области.Руководитель проекта:

Гашков Александр Васильевич - Министр здравоохранения Ульяновской области.

Проекты:

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3. Борьба с онкологическими заболеваниями

4. Создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

6. Цифровой контур здравоохранения

7. Развитие экспорта медицинских услуг

8. Модернизация первичного звена здравоохранения

 

Проектный офис по реализации региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» создан на базе ГУЗ «Ульяновский областной

медицинский информационно-аналитический центр»
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на основании распоряжения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от 26.12.2018 № 4449-р «О создании

Проектного офиса по реализации региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» тел.42-29-03, г.Ульяновск, ул. Кузнецова, 18а,

1. Шабашова Юлия Владимировна - заместитель начальника отдела организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по

медицинской статистике г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112а, тел.65-64-07, 8 902 122 64 89;

2. Казначеева Наталья Валентиновна юрисконсульт отдела организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по

медицинской статистике, тел. г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112а, тел.65-64-07;

3. Захарова Екатерина Валерьевна - менеджер отдела организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по медицинской

статистике тел. 89603670782, г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112а
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "Разработана,

утверждена и реализуется

региональная программа «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями»"

Разработана региональная

программа борьбы с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Ульяновской области.

Улучшение качества и

доступности медицинской

помощи больным с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

Реализация указанной

Программы направлена на

решение следующих задач:

1. Разработка мер по

повышению качества

оказания медицинской

помощи у

пациентов ключевых групп

сердечно-сосудистых

заболеваний, определяющие

основной вклад в

заболеваемость и

смертность от сердечно-

Пикуш О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистых

заболеваний.

2. Формирование среды,

способствующей ведению

гражданами здорового

образа жизни, включая

здоровое питание (в том

числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение потребления

соли и сахара),

защиту от табачного дыма,

снижение уровня

потребления алкоголя.

3. Разработка и внедрение

корпоративных программ

укрепления здоровья.

4. Мотивирование граждан

к ведению здорового образа

жизни посредством

проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, а также

вовлечения

граждан и некоммерческих

организаций в мероприятия

по укреплению

общественного здоровья.

5. Своевременное
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выявление факторов риска

развития сердечно-

сосудистых

осложнений, включая

артериальную гипертонию,

и снижение риска их

развития.

6. Проведение

диспансеризации

отдельных групп взрослого

населения,

проведение

профилактических

осмотров, работа центров

здоровья, кабинетов

медицинской

профилактики, школ

пациентов.

7. Организация

диспансерного наблюдения

больных с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

8. Внедрение новых

эффективных технологий

диагностики, лечения и

профилактики болезней

системы кровообращения с

увеличением объемов

оказания медицинской

помощи, реализацией



47

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ мониторинга

(региональные регистры) и

льготного лекарственного

обеспечения пациентов

высокого риска повторных

событий и

неблагоприятного исхода.

9. Разработка и реализация

комплекса мероприятий по

совершенствованию

системы реабилитации

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

внедрение ранней

мультидисциплинарной

реабилитации больных,

реабилитации

на амбулаторном этапе

лечения.

10. Совершенствование

материально-технической

базы учреждений,

оказывающих медицинскую

помощь пациентам с

болезнями системы

кровообращения.

11. Переоснащение

медицинским

оборудованием

региональный сосудистый

центр на базе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Государственного

учреждения

здравоохранения

«Ульяновская

областная клиническая

больница», 3 первичных

сосудистых отделения: на

базе

Государственного

учреждения

здравоохранения

«Барышская районная

больница»,

Государственного

учреждения

здравоохранения

«Центральная

клиническая медико-

санитарная часть имени

заслуженного врача России

В.А.

Егорова»,

Государственного

учреждения

здравоохранения

«Центральная

городская клиническая

больница»

12. Организация сбора

достоверных

статистических данных по
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваемости,

смертности, летальности и

инвалидности по группе

болезней

системы кровообращения

(гипертоническая болезнь,

инфаркт миокарда, инсульт

и др.), в том числе с

использованием

региональных

информационных сервисов.

13. Привлечение

специалистов и

укомплектование врачами-

терапевтами

участковыми и врачами-

неврологами амбулаторно-

поликлинической службы.

14. Обеспечение

повышения качества

оказания медицинской

помощи

больным с ССЗ в

соответствии с

клиническими

рекомендациями совместно

с

профильными

национальными

медицинскими

исследовательскими
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центрами.

15. Организация системы

внутреннего контроля

качества оказываемой

медицинской помощи,

основанной на клинических

рекомендациях,

утвержденных Минздравом

РФ, и протоколах лечения

(протоколах ведения)

больных.

1.1.1

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

18.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

01.05.2021

05 07 --

1.1.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

03.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.1.5

Контрольная точка "Получены

экспертные заключения на

документ"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

02.06.2021

12 14 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

17.06.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

01.07.2021

06 08 --

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

01.08.2021

07 09 --

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

01.11.2021

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 ",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Пикуш О.В.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Пикуш О.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.12

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проект внесения изменений

в региональную программу

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на 2022 год»

-

Пикуш О.В.

18.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал

2022 года

-

Пикуш О.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо ФГБУ

«Национальный

медицинский

исследовательский центр

имени В.А.Алмазова» о

согласовании изменений в

региональную программу

"Борьба с сердечно-

сосудистыми изменениями"

-

Пикуш О.В.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области об утверждении

региональной программы

-

Пикуш О.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»",

значение: 0.0000

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области «Об утверждении

региональной программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

-

Пикуш О.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2022 года", значение:

0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2 квартал

2022 года

-

Пикуш О.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 3 квартал

2022 года

-

Пикуш О.В.

01.11.2022

09 11 --

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год

-

Пикуш О.В.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

Отчет -

-

Пикуш О.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кварталы 2023 года" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2023 года"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

Отчет -

-

Пикуш О.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

Отчет -

-

Пикуш О.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



62

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.34

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.36

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Отчет -

-

Пикуш О.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.38

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 "

Отчет -

-

Пикуш О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

В рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

 направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

 ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

По итогам 2020 года

лекарственными

препаратами должно быть

обеспечено 50% пациентов

По итогам 2021 года

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственными

препаратами должно быть

обеспечено 80% пациентов

По итогам 2022 года

лекарственными

препаратами должно быть

обеспечено 85% пациентов

По итогам 2023 года и в

2024 году лекарственными

препаратами должно быть

обеспечено 90%

пациентов.В перечень

препаратов входят:

Амиодарон Апиксабан

Аторвастатин

Ацетилсалициловая

кислота Бисопролол

Варфарин Гидрохлортиазид

Дабигатрана этексилат

Изосорбидамононитрат

Индапамид Клопидогрел

Лаппаконитина

гидробромид Лозартан

Метопролол Моксонидин

Периндоприл Пропафенон

Ривароксабан Симвастатин

Соталол Тикагрелор

Эналаприл

1.2.1

Контрольная точка "Реализовано

соглашение с Министерством

Отчет Отчет о реализации

соглашения с Минздравом

-

Степанова

В.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения Российской

федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации № 056-09

-2020-333 от 22 декабря 2019 года

на период 2020 год."

Россиина обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

на 2020 год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Позиции не

менее 70 % закупки

лекарственных средств для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

Российской Федерации, лиц,

которые перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний внесены

в план-график закупок"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.2.3

Контрольная точка "Конкурсная Отчет -Колотик-

30.04.2021

10 Взаимо https://ssl.bud-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документация на позиции не

менее 70% закупок лекрственных

препаратов для обеспечения

пациентов в течение одного года

в амбулаторных условиях в

соответствии с перечнем,

утверждаемым Министерством

здравоохранения Российской

Федерации, лиц, которые

перенесли острое нарушение

мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также

которым были выполнены

аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по поводу

сердечно-сосудистых

заболеваний подготовлена

(сформированы заявки на

закупку)."

-

Каменева

О.Ю.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

getplan.minfin.

ru

1.2.4

Контрольная точка "Закупки

объявлены на 70% позиций

лекрственных препаратов для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

Российской Федерации, лиц,

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

07.05.2021

11 01 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которые перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний"

1.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

14.05.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru

-

1.2.6

Контрольная точка "Поставщики

по контрактам на 70% закупки

лекарственных препаратов для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

Российской Федерации, лиц,

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

09.07.2021

01 17 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которые перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний

определены"

1.2.7

Контрольная точка "Контракты

на 70% закупки лекарственных

препаратов для обеспечения

пациентов в течение одного года

в амбулаторных условиях в

соответствии с перечнем,

утверждаемым Министерством

здравоохранения Российской

Федерации, лиц, которые

перенесли острое нарушение

мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также

которым были выполнены

аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по поводу

сердечно-сосудистых

заболеваний заключены."

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

23.07.2021

16 19 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Сведения о

70% закупок лекарственных

препаратов для обеспечения

пациентов в течение одного года

в амбулаторных условиях в

соответствии с перечнем,

утверждаемым Министерством

здравоохранения Российской

Федерации, лиц, которые

перенесли острое нарушение

мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также

которым были выполнены

аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по поводу

сердечно-сосудистых

заболеваний. внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.07.2021

17 20 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.2.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

23 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

приемка 70% поставленных

лекарственных препаратов для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

Российской Федерации, лиц,

которые перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний."

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата 70% поставленных

лекрственных препаратов для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

Российской Федерации, лиц,

которые перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний."

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.09.2021

25 27 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.2.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

18.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Пикуш О.В.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о размещении плана-

графика закупки

-

Пикуш О.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.2.16

Контрольная точка "Конкурсная

документация на закупку 25 %

лекарственных средств для

обеспечения пациентов в течение

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о размещении закупки

-

Пикуш О.В.

30.05.2022

01 07 Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

РФ, лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний

подготовлены (сформирована

заявка на закупку).", значение:

25.0000, Процент

1.2.17

Контрольная точка "Конкурсная

документация на закупку 70 %

лекарственных средств для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

РФ, лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о размещении закупки

-

Пикуш О.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний

подготовлены (сформирована

заявка на закупку).", значение:

70.0000, Процент

1.2.18

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Пикуш О.В.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.19

Контрольная точка "Закупки

объявлены на 70% позиций

лекарственных препаратов для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

РФ, лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о размещении закупки

-

Пикуш О.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний",

значение: 70.0000, Процент

1.2.20

Контрольная точка "Контракты

на 70% закупки лекарственных

препаратов для обеспечения

пациентов в течение одного года

в амбулаторных условиях в

соответствии с перечнем,

утверждаемым Министерством

здравоохранения РФ, лиц,

которые перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний

заключены.", значение: 70.0000,

Процент

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о размещении закупки

-

Пикуш О.В.

30.09.2022

09 11 Госзакупки-

1.2.21

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

Отчет об использовании

межбюджетных

-

Пикуш О.В.

10.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

-



77

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" трансфертовиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.2.22

Контрольная точка "Конкурсная

документация на позиции не

менее 100% закупок

лекрственных препаратов для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

РФ, лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний

подготовлена (сформированы

заявки на закупку)."

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о размещении закупки

-

Пикуш О.В.

15.10.2022

11 13 Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.23

Контрольная точка "Закупки

объявлены на 100% позиций

лекарственных препаратов для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

Российской Федерации, лиц,

которые перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний "

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о размещении закупки

-

Пикуш О.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.2.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

об оплате или копии

платёжных поручений

-

Пикуш О.В.

30.12.2022

13 14 Госзакупки-

1.2.25

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Пикуш О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёма-передачи

оборудования

-

Пикуш О.В.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.2.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Отчет -

-

Пикуш О.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчёт об

использовании

межбюджетных

трансфертов из ИИС

"Электронный бюджет"

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.30

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка "Закупки

объявлены на 100% позиций

лекарственных препаратов для

обеспечения пациентов в течение

одного года в амбулаторных

условиях в соответствии с

перечнем, утверждаемым

Министерством здравоохранения

Российской Федерации, лиц,

которые перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о размещении закупки

-

Пикуш О.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистых заболеваний",

значение: 100.0000, Процент

1.2.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.34

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Отчет -

-

Пикуш О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет -

-

Пикуш О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат В 2020 году вПикуш О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо https://project.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в Ульяновской

области"

переоснащении участвует

региональный сосудистый

центр ГУЗ "Ульяновская

областная клиническая

больница", адрес: г.

Ульяновск, ул. Третьего

Интернационала, 7:

- магнитно-резонансный

томограф;

- компьютерный томограф;

ангиографическая система;

- аппарат ультразвуковой

для исследования сосудов

сердца и мозга;

- операционный микроскоп

(для выполнения

нейрохирургических

вмешательств); -

система нейронавигации;

- эндоскопическая стойка

для нейрохирургии;

- аппараты искусственной

вентиляции легких;

- оборудование для ранней

медицинской

реабилитации.

В 2021 году:

– ГУЗ "Центральная

городская клиническая

больница" адрес:

г.Ульяновск, ул.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

minfin.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Оренбургская д.27

- томограф рентгеновского

компьютерного от 16 срезов

с программным

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для

выполнения исследований

сердца и головного мозга, в

том числе перфузии и КТ-

ангиографии;

- установка навигационной

стереотаксической в

комплекте с

принадлежностями,

совместимая с

микроскопом;

- микроскопа

операционного;

- 4 диагностических

аппаратов для

ультразвуковых

исследований сердца и

сосудов;

- 42 Функциональных

кроватей;

- 30 прикроватных кресел с

высокими спинками и

опускающимися

подлокотниками. В 2022

году:
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

– ГУЗ "Центральная

городская клиническая

больница" адрес: г.

Ульяновск, ул.

Оренбургская д. 27;- ГУЗ

"Барышская районная

больница" адрес:

 Ульяновская область, г.

Барыш, ул.Аптечная, д.7

В 2023 году:

- ГУЗ "Центральная

клиническая медико-

санитарная часть имени

заслуженного врача России

В.А. Егорова", г.

Ульяновск, ул. Лихачева, д.

12

№ п/п Наименование мед

организации  Оборудование

2022 2023 1 1. ГУЗ

"Центральная городская

клиническая больница

города Ульяновска"

Диагностический аппарат

для ультразвуковых

исследований сердца и

сосудов 1,00 0,00 2

Ультразвуковой аппарат для

исследования сердца и

сосудов (передвижной) 1,00

0,00 3 Комплекс
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

диагностический для

ультразвуковых

исследований высокого

класса с возможностью

исследования

брахиоцефальных сосудов,

аорты, нижней полой вены,

выполнения

транскраниальных

исследований

трансторакальной

эхокардиографии 1,00 0,00

4 Аппарат для

искусственной вентиляции

легких 10,00 0,00 5

Подъемник для больных

1,00 0,00 6 Стол для

кинезотерапии 1,00 0,00 7

Комплекты мягких модулей

для зала лечебной

физкультуры 2,00 0,00 8

Комплекс для

транскраниальной

магнитной стимуляции 1,00

0,00 9 Стабилоплатформа с

биологической обратной

связью 1,00 0,00 10 Система

для разгрузки веса тела

пациента 1,00 0,00 11

Оборудование для

проведения кинезотерапии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с разгрузкой веса тела 1,00

0,00 12 Аппарат для

роботизированной

механотерапии верхней

конечности 1,00 0,00 13

Аппарат для

роботизированной

механотерапии нижних

конечностей (конечности)

1,00 0,00 14 Велоэргометр

роботизированный  2,00

0,00 15 Тренажер с

биологической обратной

связью для восстановления

равновесия 1,00 0,00 16

Тренажер с биологической

обратной связью для

тренировки ходьбы 1,00

0,00 17 Тренажеры для

увеличения силы и объема

движений в суставах

конечностей 1,00 0,00 18

Аппарат для пассивной,

активно-пассивной

механотерапии с

биологической обратной

связью  2,00 0,00 19

Оборудование для

восстановления мышечной

силы для мелких мышц

(механизированное
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

устройство для

восстановления активных

движений в пальцах) 1,00

0,00 20 Оборудование для

восстановления

двигательной активности,

координации движений

конечностей, бытовой

деятельности и

самообслуживания с

оценкой функциональных

возможностей при помощи

интерактивных программ

1,00 0,00 21   32,00 0,00 22 2.

ГУЗ "Барышская районная

больница" Томограф

рентгеновский

компьютерный от 16 срезов

с программным

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для

выполнения исследований

сердца и головного мозга, в

том числе перфузии и КТ-

ангиографии 1,00 0,00 23

Аппарат ультразвуковой

терапии переносной 1,00

0,00 24 Ультразвуковой

аппарат для исследования

сердца и сосудов



90

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(передвижной) 1,00 0,00 25

Диагностический аппарат

для ультразвуковых

исследований сердца и

сосудов 0,00 1,00 26

Комплекс диагностический

для ультразвуковых

исследований высокого

класса с возможностью

исследования

брахиоцефальных сосудов,

аорты, нижней полой вены,

выполнения

транскраниальных

исследований

трансторакальной

эхокардиографии 1,00 0,00

27 Аппарат для

искусственной вентиляции

легких 6,00 0,00 28

Функциональная кровать

60,00 0,00 29 Прикроватное

кресло с высокими

спинками и

опускающимися

подлокотниками 0,00 19,00

30   70,00 20,00 31 3. ГУЗ

"Центральная клиническая

медико-санитарная часть

имени заслуженного врача

России В.А. Егорова"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Томограф рентгеновский

компьютерный от 16 срезов

с программным

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для

выполнений исследований

сердца и головного мозга, в

том числе перфузии и КТ-

ангиографии 0,00 1,00 32

Комплекс диагностический

для ультразвуковых

исследований высокого

класса с возможностью

исследования

брахиоцефальных сосудов,

аорты, нижней полой вены,

выполнения

транскраниальных

исследований

трансторакальной

эхокардиографии 0,00 1,00

33 Комплекс

диагностический для

ультразвуковых

исследований экспертного

класса с возможностью

исследования

брахиоцефальных сосудов,

аорты, нижней полой вены,

выполнения
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

транскраниальных

исследований,

трансторакальной и

чреспищеводной

эхокардиографмии 0,00 1,00

34 Функциональная кровать

0,00 33,00 35 Прикроватное

кресло с высокими

спинками и

опускающимися

подлокотниками 0,00 24,00

36   0,00 60,00 37 ИТОГО

ПО СУБЪЕКТУ   102,00

80,00

1.3.1

Контрольная точка

"Переоснащение регионального

сосудистого центра ГУЗ

«Ульяновская областная

клиническая больница»"

Акт Акты о введении

оборудования в

эксплуатацию

-

Степанова

В.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

10.03.2021

01 08 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.3.4

Контрольная точка "Закупка

объявлена"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

10.03.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

23.04.2021

08 10 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.3.7

Контрольная точка "Контракты

заключены"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

30.04.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.3.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Степанова

В.А.

07.05.2021

10 04 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет -

-

Степанова

В.А.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Степанова

В.А.

13.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Степанова

В.А.

30.09.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.3.12

Контрольная точка "Сведения об Отчет -

-

Степанова

07.10.2021

Взаимо Взаимо https://ssl.bud-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполнении государственного

(муниципального) контракта

внесены в реестр контрактов,

заключенных заазчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

В.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

getplan.minfin.

ru/

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

иной межбюджетный

трансферт по

региональному проекту

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Гашков А.В.

10.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Прочий тип документа

Дорожная карта

-

Степанова

В.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации" отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями"

Прочий тип документа

Документ об определении

РСЦ, планируемых к

переоснащению в 2022 году

-

Пикуш О.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет о реализации

соглашения

-

Пикуш О.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единиц

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о размещении плана-

графика закупки

-

Пикуш О.В.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Подготовка

документации на торги в рамках

переоснащение первичного

сосудистого отделения в ГУЗ

«Барышская районная больница»,

в том числе оборудованием для

ранней медицинской

реабилитации.", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о размещении закупки либо

другие документы,

подтверждающие

подготовку конкурсной

документации

-

Мурзаков А.А.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.19

Контрольная точка "Подготовка

документации на торги в ГУЗ

"Центральная городская

клиническая больница г.

Ульяновска"", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о размещении закупки либо

другие документы,

подтверждающие

подготовку конкурсной

документации

-

Фирсов П.А.

15.06.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.3.20

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Фирсов П.А.

30.07.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объявлена - ГУЗ "Центральная

городская клиническая

больница"", значение: 0.0000

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о размещении закупки

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Закупка

объявлена - ГУЗ «Барышская

районная больница» ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о размещении закупки

-

Мурзаков А.А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.3.22

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

Отчет о ходе реализации

соглашения

-

Пикуш О.В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отделений медицинским

оборудованием"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен - ГУЗ

"Центральная городская

клиническая больница" ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

об определении поставщика

-

Фирсов П.А.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.3.24

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен - ГУЗ

«Барышская районная

больница» ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

об определении поставщика

-

Мурзаков А.А.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.3.25

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

Прочий тип документа

Контракты

-

Пикуш О.В.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений", значение: 70.0000,

Процент

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Контракты

заключены - ГУЗ "Новоспасская

районная больница"", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о заключении контракта

-

Фирсов П.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 Госзакупки-

1.3.27

Контрольная точка "Контракты

заключены ГУЗ «Барышская

районная больница» ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о заключении контракта

-

Мурзаков А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.3.28

Контрольная точка "Отчеты Отчет о ходе реализации

-

Пикуш О.В.

30.10.2022

21 23 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

соглашения "Электронны

й бюджет"

1.3.29

Контрольная точка "Произведена

приёмка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг - ГУЗ "Новоспасская

районная больница"", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о приёмке оборудования

-

Фирсов П.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 Госзакупки-

1.3.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг - ГУЗ «Барышская районная

больница» ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о приёмке оборудования

-

Мурзаков А.А.

30.11.2022

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.31

Контрольная точка

"Оборудование установлено в

ГУЗ "Новоспасская районная

больница""

Акт Акты установки

оборудования

-

Фирсов П.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.3.32

Контрольная точка

"Оборудование установлено -

ГУЗ «Барышская районная

больница»", значение: 0.0000,

Единица

Акт Акты установки

оборудования

-

Мурзаков А.А.

15.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг - ГУЗ "Новоспасская

районная больница"", значение:

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

об оплате или копии

платёжных поручений

-

Фирсов П.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

26 Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Единица контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.34

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту ГУЗ

«Барышская районная

больница» ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

об оплате или копии

платёжных поручений

-

Мурзаков А.А.

25.12.2022

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.3.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

10.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.36

Контрольная точка "Заключено Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.37

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.38

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.39

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.40

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.41

Контрольная точка "Подготовка

документации на торги ГУЗ

«Центральная клиническая

медико-санитарная часть имени

заслуженного врача России В.А.

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



107

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Егорова»", значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.42

Контрольная точка

"Переоснащение первичного

сосудистого отделения, в том

числе оборудованием для ранней

медицинской реабилитации в

ГУЗ «Барышская районная

больница»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты о

переоснащении первичного

сосудистого отделения

Акты о введении

оборудования в

эксплуатацию

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.43

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.44

Контрольная точка Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.45

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.46

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.47

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.48

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Завершено

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

Данный результат

дублирует результат

"Переоснащение

регионального сосудистого

Пикуш О.В.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://project.

minfin.ru

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отделений в Ульяновской

области"

центра и первичных

сосудистых отделений

Ульяновской области, в том

числе оборудованием для

ранней медицинской

реабилитации", но значения

считаются нарастающим

итогом. все контрольные

точки в аналогичном

результате.

В 2020 году в

переоснащении участвует

региональный сосудистый

центр ГУЗ "Ульяновская

областная клиническая

больница", адрес: г.

Ульяновск, ул. Третьего

Интернационала, 7:

- магнитно-резонансный

томограф;

- компьютерный томограф;

ангиографическая система;

- аппарат ультразвуковой

для исследования сосудов

сердца и мозга;

- операционный микроскоп

(для выполнения

нейрохирургических

вмешательств); -

система нейронавигации;

- эндоскопическая стойка

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для нейрохирургии;

- аппараты искусственной

вентиляции легких;

- оборудование для ранней

медицинской

реабилитации.

В 2021 году:

– ГУЗ "Центральная

городская клиническая

больница" адрес:

г.Ульяновск, ул.

Оренбургская д.27-

томограф рентгеновского

компьютерного от 16 срезов

с программным

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для

выполнения исследований

сердца и головного мозга, в

том числе перфузии и КТ-

ангиографии;

- установка навигационной

стереотаксической в

комплекте с

принадлежностями,

совместимая с

микроскопом;

- микроскопа

операционного;

- 4 диагностических
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аппаратов для

ультразвуковых

исследований сердца и

сосудов;

- 42 Функциональных

кроватей;

- 30 прикроватных кресл с

высокими спинками и

опускающимися

подлокотниками.

 В 2022 году:

– ГУЗ "Центральная

городская клиническая

больница" адрес: г.

Ульяновск, ул.

Оренбургская д. 27;- ГУЗ

"Барышская районная

больница" адрес:

 Ульяновская область, г.

Барыш, ул.Аптечная, д.7

Перечень на утверждении

- компьютерный томограф;

- аппарат ультразвуковой

для исследования сосудов

сердца и мозга;

- аппараты искусственной

вентиляции легких;

- оборудование для ранней

медицинской

реабилитации.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Больничная

летальность от

инфаркта

миокарда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Больничная

летальность от

острого нарушения

мозгового

кровообращения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением,

получивших в

текущем году

медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения от

всех пациентов с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

абляция по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

бесплатно

получавших в

отчетном году

необходимые

лекарственные

препараты в

амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях,

тыс. ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Летальность

больных с

болезнями

системы

кровообращения

среди лиц с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением

(умершие от БСК /

число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным

наблюдением)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечена профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном наблюдении

606460.94 40 40 80 80 0,00 40 280

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Больничная

летальность от

инфаркта

миокарда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Больничная

летальность от

острого нарушения

мозгового

кровообращения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением,

получивших в

текущем году

медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения от

всех пациентов с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

абляция по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

бесплатно

получавших в

отчетном году

необходимые

лекарственные

препараты в

амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях,

тыс. ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Летальность

больных с

болезнями

системы

кровообращения

среди лиц с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением

(умершие от БСК /

число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным

наблюдением)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Переоснащены/дооснащены медицинским

оборудованием региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые отделения в Ульяновской

области

860755.88 40 40 0,00 0,00 80 40 200



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Больничная

летальность от

инфаркта

миокарда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Больничная

летальность от

острого нарушения

мозгового

кровообращения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением,

получивших в

текущем году

медицинские

услуги в рамках

диспансерного

наблюдения от

всех пациентов с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

абляция по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

бесплатно

получавших в

отчетном году

необходимые

лекарственные

препараты в

амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях,

тыс. ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Летальность

больных с

болезнями

системы

кровообращения

среди лиц с

болезнями

системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением

(умершие от БСК /

число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным

наблюдением)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Разработана, утверждена и реализуется

региональная программа «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»

0 20 20 20 20 20 20 120

4.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

1467216.82 100 100 100 100 100 100 600



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

2 Администратор регионального

проекта

Пикуш О. В. Директор департамента

организации оказания

медицинской помощи

населению

Колотик-Каменева О. Ю. 20

Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пикуш О. В. Директор департамента

организации оказания

медицинской помощи

населению

Колотик-Каменева О. Ю. 20

4 Участник регионального

проекта

Пикуш О. В. Директор департамента

организации оказания

медицинской помощи

населению

Колотик-Каменева О. Ю. 20

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

6 Участник регионального

проекта

Пикуш О. В. Директор департамента

организации оказания

медицинской помощи

населению

Колотик-Каменева О. Ю. 20

7 Участник регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

8 Участник регионального Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности Русских А. Ю. 10



проекта Министра здравоохранения

Ульяновской области

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Ульяновской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пикуш О. В. Директор департамента

организации оказания

медицинской помощи

населению

Колотик-Каменева О. Ю. 20

10 Участник регионального

проекта

Мурзаков А. А.  Главный врач Гашков А. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Бакумцева Н. Н. Заместитель главного врача по

лечебной части

Мидленко И. И. 10

12 Участник регионального

проекта

Пикуш О. В. Директор департамента

организации оказания

медицинской помощи

населению

Колотик-Каменева О. Ю. 20

13 Участник регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в

Ульяновской области

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пикуш О. В. Директор департамента

организации оказания

медицинской помощи

населению

Колотик-Каменева О. Ю. 20

15 Участник регионального

проекта

Пикуш О. В. Директор департамента

организации оказания

медицинской помощи

населению

Колотик-Каменева О. Ю. 20


