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программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

информационного общества и электронного правительства в

Ульяновской области"

Подпрограмма "Снижение административных барьеров,

оптимизация и повышение качества предоставления

государственных услуг исполнительными органами

государственной власти Ульяновской области и

муниципальных услуг органами местного самоуправления

муниципальных образований Ульяновской области"

государственной программы Ульяновской области "Развитие

информационного общества и электронного правительства в

Ульяновской области"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1.

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных и

муниципальных услуг

(ЕПГУ)

3,7000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,8000 3,9000 4,0000 4,4000

БаллФП Единый

портал

государственн

ых услуг

(функций)

--

1.2.

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких

услуг, предоставляемых в

электронном виде

4,9500 2021

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 55,0000 75,0000 95,0000

ПроцентФП Единый

портал

государственн

ых услуг

(функций)

--

1.3.

Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 30,0000 40,0000 50,0000

ПроцентФП Единый

портал

государственн

ых услуг

(функций)

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и МФЦ, от

общего количества таких

услуг

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1.

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в том

числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000

Условная

единица

ФП Единый

портал

государственн

ых услуг

(функций)

--

2.2.

Количество государственных

услуг, предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой модели

и/или в проактивном режиме

с

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000 50,0000

Условная

единица

ФП Единый

портал

государственн

ых услуг

(функций)

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

предоставлением результата

в электронном виде на ЕПГУ

2.3.

Доля расходов на закупки

и/или аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов

на закупку или аренду

программного обеспечения.

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

2.4.

Количество реализованных

на базе единой платформы

сервисов обеспечения

функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ШтукаФП Единый

портал

государственн

ых услуг

(функций)

--

2.5.

Доля органов

государственной власти,

использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

ПроцентФП Единый

портал

государственн

ых услуг

(функций)

--

2.6.

Доля государственных услуг

исполнительных органов

государственной власти

Ульяновской области,

69,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 75,0000 85,0000 87,0000 90,0000

ПроцентРП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

предоставляемых  через

многофункциональные

центры предоставления

государственных  и

муниципальных услуг

2.7.

Доля электронного

юридически значимого

документооборота в органах

исполнительной власти

Ульяновской области,

муниципальных

образованиях и

подведомственных им

учреждениях

10,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000

ПроцентРП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1.

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих сервисы

ЕПГУ в текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 50,0000 50,0000 60,0000

ПроцентФП Единый

портал

государственн

ых услуг

(функций)

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Уровень удовлетворенности качеством

предоставления массовых социально

значимых государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ)

3,500

0

3,500

0

3,600

0

3,600

0

3,600

0

3,700

0

Балл 3,9000

3,900

0

3,800

0

3,800

0

3,700

0

3,700

0

ФП

1.2. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего количества

таких услуг, предоставляемых в электронном

виде

55,00

00

55,00

00

55,00

00

55,00

00

55,00

00

55,00

00

Процент 55,0000

55,00

00

55,00

00

55,00

00

55,00

00

55,00

00

ФП

1.3. Доля обращений за получением массовых

социально значимых государственных и

муниципальных услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без необходимости

личного посещения органов государственной

власти, органов местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества таких услуг

15,00

00

15,00

00

20,00

00

23,00

00

24,00

00

25,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

29,00

00

28,00

00

27,00

00

26,00

00

ФП

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Количество видов сведений, предоставляемых

в режиме онлайн органами государственной

власти в рамках межведомственного

взаимодействия при

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

1,0000

1,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

предоставлении государственных услуг и

исполнения функций, в том числе

коммерческих организаций в соответствии с

законодательством

2.2. Количество государственных услуг,

предоставляемых органами государственной

власти в реестровой модели и/или в

проактивном режиме с предоставлением

результата в электронном виде на ЕПГУ

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

Условная

единица

20,0000

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

ФП

2.3. Доля расходов на закупки и/или аренду

отечественного программного обеспечения и

платформ от общих расходов на закупку или

аренду программного обеспечения.

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

Процент 50,0000

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

ФП

2.4. Количество реализованных на базе единой

платформы сервисов обеспечения функций

органов государственной власти и органов

местного самоуправления, в том числе

типовых функций

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

Штука 50,0000

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

ФП

2.5. Доля органов государственной власти,

использующих государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.6. Доля государственных услуг исполнительных

органов государственной власти Ульяновской

области, предоставляемых  через

многофункциональные центры

предоставления государственных  и

муниципальных услуг

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

Процент 85,0000

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

РП

2.7. Доля электронного юридически значимого

документооборота в органах исполнительной

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

РП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

власти Ульяновской области, муниципальных

образованиях и подведомственных им

учреждениях

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Доля зарегистрированных пользователей

ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, от общего числа

зарегистрированных пользователей ЕПГУ

5,000

0

10,00

00

10,00

00

20,00

00

20,00

00

30,00

00

Процент 50,0000

50,00

00

40,00

00

40,00

00

30,00

00

30,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

В Ульяновской

области обеспечено

предоставление

приоритетных

массовых социально

значимых

государственных

(муниципальных)

услуг,

государственных и

иных сервисов в

цифровом виде в

соответствии с

целевым состоянием.

Нарастающий итог

Процен

т

- - 15,

000

0

25,

000

0

55,

000

0

В Ульяновской

области

приоритетные

массовые

социально

значимые

государственные

(муниципальные)

услуги и иные

сервисы будут

переведены в

цифровой вид, в

соответствии с

целевой моделью

(предоставление

без необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -75,

000

0

95,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

онлайн (в

автоматическом

режиме),

проактивно)2022

г.:

Организовать и

мониторить

функционирование

в цифровом виде

МСЗУ,

переведенных в

2021 году.

Перевести в

цифровой вид 7

региональных

МСЗУ:

Минстрой – 4 шт.

Минприроды – 1

шт.

Минпросвещения –

2 шт.

1.2

Обеспечено

внедрение в

Ульяновской области

Единого окна

цифровой обратной

связи (далее -

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В Ульяновской

области внедрено

ЕОЦОС, включая

обращения,

жалобы, в том

числе по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- -

-



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ЕОЦОС), включая

обращения, жалобы, в

том числе по

государственным

услугам, функциям,

сервисам, с

использованием

технологии изучения

общественного

мнения и

формирования

механизмов обратной

связи, либо

обеспечения

интеграции

региональных

решений в сфере

цифровой обратной

связи с ЕОЦОС

государственным

услугам,

функциям,

сервисам, с

использованием

технологии

изучения

общественного

мнения и

формирования

механизмов

обратной связи,

либо обеспечения

интеграции

региональных

решений в сфере

цифровой

обратной связи с

ЕОЦОС

2022 год:

Увеличение

решений принятых

исполнительными

органами

государственной

власти, органами

местного

самоуправления,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственными

и

муниципальными

учреждениями и

иными

организациями,

осуществляющие

публично

значимые функции

с участием жителей

Ульяновской

области через

Платформу

обратной связи

2

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1

Обеспечены

унификация

деятельности МФЦ на

территории

Ульяновской области

на основе типовых

стандартов и реестров

государственных и

муниципальных

услуг,

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

2,0

000

Усовершенствован

а сфера

предоставления

государственных

услуг по принципу

«одного окна»

путем

формирования и

внедрения новых

принципов

предоставления

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -3,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предоставляемых

через МФЦ, и

взаимодействие МФЦ

с элементами

инфраструктуры

электронного

правительства.

Нарастающий итог

государственных и

муниципальных

услуг в МФЦ

2.2

Обеспечено

официальное

опубликование и

размещение правовых

актов

исполнительных

органов

государственной

власти Ульяновской

области и органов

местного

самоуправления

Ульяновской области

на «Официальном

интернет-портале

правовой информации

(www.pravo.gov.ru)»

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

Обеспечено

официальное

опубликование и

размещение

правовых актов

исполнительных

органов

государственной

власти

Ульяновской

области и органов

местного

самоуправления

Ульяновской

области на

«Официальном

интернет-портале

правовой

информации

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(www.pravo.gov.ru)

»

2.3

Обеспечено развитие

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территории

Ульяновской области

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В Ульяновской

области обеспечено

развитие   системы

межведомственног

о электронного

взаимодействия за

счет разработки и

внедрения новых

видов сведений

единого

электронного

сервиса системы

межведомственног

о электронного

взаимодействия в

соответствии с

Методическими

рекомендациями

по работе с

системой

межведомственног

о электронного

взаимодействия

версии 3.хх

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.4

В Ульяновской

области в

контрольной

(надзорной)

деятельности

обеспечено

применение Типового

облачного решения

по автоматизации

контрольной

(надзорной)

деятельности (ТОР

КНД) и Единой

государственной

платформы сбора

данных

промышленного

интернета вещей и

инструментов анализа

объективных данных

о наблюдаемых

объектах

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

В Ульяновской

области обеспечена

возможность

осуществления

проверок в рамках

контрольно

надзорной

деятельности,

проведенных

дистанционно, в

том числе с

использованием

чек листов в

электронном виде .

В Ульяновской

области обеспечено

применение ТОР

КНД для

региональных и

муниципальных

видов контроля

(надзора),

обеспечивающего

управление

деятельностью

сотрудников

органов контроля

(надзора) с

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

использованием

"цифрового

инспектора",

формирующего

задания

инспектору в

результате анализа

рисков, на

массивах "больших

данных",

собранных об

объектах проверок,

и доступных в

человековосприни

маемой форме, а

также

использование

Единой

государственной

платформы сбора

данных

промышленного

интернета вещей и

инструментов

анализа

объективных

данных о

наблюдаемых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектах на основе

утвержденных

ведомственных

моделей данных,

для региональных

и муниципальных

контрольных

(надзорных)

мероприятий

2.5

Обеспечено

использование

платформы

юридически

значимого

электронного

документооборота и

ее сервисов в

исполнительных

органах

государственной

власти Ульяновской

области, их

подведомственных

организациях и

органах местного

самоуправления

Ульяновской области.

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

2,0

000

В деятельность

исполнительных

органов

государственной

власти

Ульяновской

области, их

подведомственных

организаций и

органов местного

самоуправления

Ульяновской

области внедрен

межведомственный

юридически

значимый

электронный

документооборот с

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -3,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

применением

электронной

подписи,

базирующийся на

единых

инфраструктурных,

технологических и

методологических

решениях

3

Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1

Проведены

популяризационные

кампании о

доступных

электронных услугах

и сервисах

электронного

правительства, а

также о

преимуществах

использования

механизмов

получения

государственных и

муниципальных услуг

в электронной

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

4,0

000

Размещены

информационные

материалы о

доступных

электронных

услугах и сервисах

электронного

правительства, а

также о

преимуществах

использования

механизмов

получения

государственных и

муниципальных

услуг в

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2018

- -5,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

форме, в том числе

путем установления

единых стандартов

популяризации

электронных услуг.

Нарастающий итог

электронной

форме, в том числе

с применением

единых стандартов

популяризации

электронных услуг

в средствах

массовой

информации

Ульяновской

области и в сети

Интернет в

соответствии с

медиапланами
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг0

В Ульяновской области обеспечено

предоставление приоритетных массовых

социально значимых государственных

(муниципальных) услуг, государственных

и иных сервисов в цифровом виде в

соответствии с целевым состоянием

1.1

1 479,684 339,40 3 022,300,00 4 342,00 16 453,083 269,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 479,684 339,40 3 022,300,00 4 342,00 16 453,083 269,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 479,684 339,40 3 022,300,00 4 342,00 16 453,083 269,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов0

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

2.1

0,005 780,00 0,000,00 0,00 5 780,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,005 780,00 0,000,00 0,00 5 780,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,005 780,00 0,000,00 0,00 5 780,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ 0

Проведены популяризационные кампании

о доступных электронных услугах и

сервисах электронного правительства, а

также о преимуществах использования

механизмов получения государственных и

муниципальных услуг в электронной

форме, в том числе путем установления

единых стандартов популяризации

электронных услуг

3.1

200,000,00 408,280,00 550,00 1 508,28350,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

200,000,00 408,280,00 550,00 1 508,28350,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

200,000,00 408,280,00 550,00 1 508,28350,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

4 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти0

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории

Ульяновской области

4.1

0,000,00 260,000,00 5 093,60 6 953,601 600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4.1.1.

0,000,00 260,000,00 5 093,60 6 953,601 600,00

бюджет субъекта4.1.1.1.

0,000,00 260,000,00 5 093,60 6 953,601 600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 10 119,40 3 690,58 1 679,68

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 219,70 9 985,60 30 694,96

0,00 1 679,6810 119,40 3 690,58 5 219,70 9 985,60 30 694,96

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. В Ульяновской области обеспечено

предоставление приоритетных массовых

социально значимых государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных сервисов в

цифровом виде в соответствии с

целевым состоянием

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 479,68

0,000,000,000,000,00

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории

Ульяновской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Проведены популяризационные

кампании о доступных электронных

услугах и сервисах электронного

правительства, а также о преимуществах

использования механизмов получения

государственных и муниципальных

услуг в электронной форме, в том числе

путем установления единых стандартов

популяризации электронных услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

200,00

150,00125,00100,0075,0050,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

1 679,68

150,00125,00100,0075,0050,00
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7. Дополнительная информация

 Состав проектного комитета по реализации региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории

Ульяновской области:

Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта):

Разумков Владимир Николаевич, Председатель Правительства Ульяновской области

Заместитель председателя проектного комитета (руководитель региональных проектов):

Кузнецов Виталий Евгеньевич, Министр Ульяновской области

Члены проектного комитета:

Выдрин Геннадий Петрович, руководитель Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области;

Гашков Александр Васильевич, Министр здравоохранения Ульяновской области;

Зонтов Николай Васильевич, Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области;

Павлов Вадим Вячеславович, генеральный директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического

развития Ульяновской области»;

Семенова Наталья Владимировна, исполняющий обязанности Министра просвещения и воспитания Ульяновской области;

Тверскова Анна Александровна, Министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области;

Терсаков Дмитрий Валерьевич, начальник управления специальной документальной связи, режима секретности и защиты информации администрации

Губернатора Ульяновской области;

Толстограев Сергей Витальевич, директор Ульяновского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком»;

Чехунова Елена Викторовна, заместитель руководителя администрации Губернатора Ульяновской области – начальник управления по вопросам

государственной службы и кадров;

Щипанова Ольга Петровна, начальник управления делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций администрации Губернатора

Ульяновской области;

Ягфаров Олег Модорисович, исполняющий обязанности директора областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-

технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области».

 Состав ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" на территории Ульяновской

области:

Руководитель проектного офиса:

Павлов Вадим Вячеславович, генеральный директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Агентство технологического

развития Ульяновской области"

Участники проектного офиса:

Карпова Ксения Дмитриевна, руководитель проекта департамента реализации национальной технологической инициативы автономной некоммерческой

организации дополнительного образования "Агентство технологического развития Ульяновской области"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Результат "Обеспечено внедрение

в Ульяновской области Единого

окна цифровой обратной связи

(далее - ЕОЦОС), включая

обращения, жалобы, в том числе

по государственным услугам,

функциям, сервисам, с

использованием технологии

изучения общественного мнения

и формирования механизмов

обратной связи, либо обеспечения

интеграции региональных

решений в сфере цифровой

обратной связи с ЕОЦОС"

В Ульяновской области

внедрено ЕОЦОС, включая

обращения, жалобы, в том

числе по государственным

услугам, функциям,

сервисам, с использованием

технологии изучения

общественного мнения и

формирования механизмов

обратной связи, либо

обеспечения интеграции

региональных решений в

сфере цифровой обратной

связи с ЕОЦОС

2022 год:

Увеличение решений

принятых

исполнительными органами

государственной власти,

органами местного

самоуправления,

государственными и

Золотарев В.О.

31.12.2018 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальными

учреждениями и иными

организациями,

осуществляющие публично

значимые функции с

участием жителей

Ульяновской области через

Платформу обратной связи

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проект соглашения с

Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации о

взаимодействии в рамках

внедрения платформы

обратной связи подписано

со стороны Правительства

Ульяновской области

-

Беляков В.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.2

Контрольная точка "Заключение

соглашения с Министерство

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации

соглашения о взаимодействии в

рамках внедрения платформы

обратной связи"

Соглашение Соглашение

заключено.

-

Беляков В.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Участники апробации

технологических решений,

реализованных на базе

единого портала по

вопросам внедрения

компонента обработки

сообщений и обращений

обучены. Список

обученных прилагается.

-

Беляков В.В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

обратной

связи

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведение

мониторинга соответствия

размещённых на официальных

сайтах исполнительной органов

государственной власти

Ульяновской области,

муниципальных образований

Ульяновской области виджетов

требованиям Министерства

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации

предъявляемым к платформе

обратной связи"

Отчет Мониторинг

соответствия размещённых

на официальных сайтах

исполнительной органов

государственной власти

Ульяновской области,

муниципальных

образований Ульяновской

области виджетов

требованиям Министерства

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

Российской Федерации

предъявляемым к

платформе обратной связи

проведён.

-

Беляков В.В.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Обучение

сотрудников участников

Прочий тип документа

Участники апробации

-

Беляков В.В.

29.10.2021

05 03 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

апробации технологических

решений, реализованных на базе

единого портала по вопросам

внедрения компонента обработки

сообщений и обращений"

технологических решений,

реализованных на базе

единого портала по

вопросам внедрения

компонента обработки

сообщений и обращений

обучены. Список

прилагается.

й бюджет"

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Все

личные кабинеты

участников апробации

технологических решений,

реализованных на базе

единого портала по

вопросам внедрения

компонента обработки

сообщений и обращений

подключены. Отчёт

прилагается.

-

Беляков В.В.

27.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Заведение

подразделений администрации

Губернатора Ульяновской

области в Платформу обратной

связи"

Прочий тип документа

Подразделения

администрации

Губернатора Ульяновской

области зарегистрированы в

Платформе обратной связи.

Список заведённых

подразделений

администрации

Губернатора Ульяновской

области в Платформу

-

Беляков В.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обратной связи прилагается.

1.1.8

Контрольная точка "Обучение

сотрудников подразделений

администрации Губернатора

Ульяновской области по

вопросам внедрения компонента

обработки сообщений и

обращений"

Прочий тип документа

Список обучаемых

прилагается

-

Беляков В.В.

31.03.2022

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Заведение в

Платформу обратной связи

управляющих организаций

Ульяновской области"

Прочий тип документа

Список заведённых

управляющих организаций

в Платформу обратной

связи прилагается.

-

Беляков В.В.

31.07.2022

08 12 ГИИС

""Электронн

ый бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Обучение

сотрудников управляющих

организаций Ульяновской

области по вопросам внедрения

компонента обработки

сообщений и обращений"

Прочий тип документа

Сотрудники управляющих

организаций Ульяновской

области обучены. Список

обучаемых прилагается.

-

Беляков В.В.

31.08.2022

11 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведение

мониторинга соответствия

размещённых на официальных

сайтах управляющих

организаций Ульяновской

области виджетов требованиям

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Отчет Отчёт по результатам

мониторинга.

-

Беляков В.В.

30.09.2022

12 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации предъявляемым к

платформе обратной связи"

1.1.12

Контрольная точка "Сбор

информации по типичным

проблемам и шаблонным

решениям для внедрения данных

форм в систему. "

Отчет Отчёт по типичным

проблемам.

-

Беляков В.В.

31.10.2022

13 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Обучение

сотрудников участников

апробации технологических

решений, реализованных на базе

единого портала по вопросам

работы с сообщениями и

обращениями и использованию

шаблонных форм"

Прочий тип документа

Список обучаемых

прилагается.

-

Беляков В.В.

15.11.2022

14 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведение

мониторинга подключения

личных кабинетов сотрудников

участников апробации

технологических решений,

реализованных на базе единого

портала по вопросам внедрения

компонента обработки

сообщений и обращений"

Отчет Все личные кабинеты

участников апробации

технологических решений,

реализованных на базе

единого портала по

вопросам внедрения

компонента обработки

сообщений и обращений

подключены. Отчёт

прилагается.

-

Беляков В.В.

30.11.2022

15 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Анализ

проводимых мероприятий по

внедрению Платформа обратной

Отчет Отчёт по результату

анализа.

-

Беляков В.В.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

связи в 2022 году" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "В Ульяновской

области обеспечено

предоставление приоритетных

массовых социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде в

соответствии с целевым

состоянием"

В Ульяновской области

приоритетные массовые

социально значимые

государственные

(муниципальные) услуги и

иные сервисы будут

переведены в цифровой

вид, в соответствии с

целевой моделью

(предоставление без

необходимости личного

посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)2022 г.:

Организовать и мониторить

функционирование в

цифровом виде МСЗУ,

Опенышева

С.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переведенных в 2021 году.

Перевести в цифровой вид

7 региональных МСЗУ:

Минстрой – 4 шт.

Минприроды – 1 шт.

Минпросвещения – 2 шт.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Внесены

изменения в Распоряжение

Правительства Ульяновской

области от 29.06.2018 № 283

-пр, подготовлены

описания объектов закупки

для проведения закупок

услуг

-

Макаров С.П.

20.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключён государственный

контракт

-

Макаров С.П.

10.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа

-

Макаров С.П.

30.12.2020

Взаимо Взаимо --



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Переведены в цифровую

форму и размещены на

ЕПГУ государственные и

муниципальные услуги в

соответствии с

распоряжением

Правительства Ульяновской

области от 29.06.2018 № 283

-пр

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Начато предоставление

государственных и

муниципальных услуг,

переведенных в цифровую

форму в 2020 году

-

Макаров С.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Закупка на

«Сопровождение» объявлена"

Прочий тип документа

Извещение

-

Кагерманова

М.А.

12.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

24 ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Контракт на

«Сопровождение» заключен"

Прочий тип документа

Заключён государственный

контракт (прикладывается)

-

Кагерманова

М.А.

05.03.2021

23 06 ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестровый номер записи в

ЕИС в сфере закупок

получен

-

Кагерманова

М.А.

12.03.2021

24 01 ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Перечень массовых

социально значимых услуг

на территории Ульяновской

области утверждён.

-

Макаров С.П.

20.04.2021

06 25 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.9

Контрольная точка

"Сформировано описание

объекта закупки на «Разработку

новых форм»"

Прочий тип документа

Подготовлено описание

объекта закупки

-

Кагерманова

М.А.

23.04.2021

01 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Позиция закупки на

«Разработку новых форм»

утверждена в плане-

графике закупок.

-

Кагерманова

М.А.

06.05.2021

25 04 ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.11

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

Прочий тип документа

Согласование документов

-

Кагерманова

М.А.

16.05.2021

05 26 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами и организациями" по закупке на «Разработку

новых форм» завершено.

й бюджет"

1.2.12

Контрольная точка "Конкурсная

документация по закупке на

«Разработку новых форм»

подготовлена (сформирована

заявка на закупку)"

Заявка Конкурсная

документация по закупке на

«Разработку новых форм»

подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)

-

Кагерманова

М.А.

07.06.2021

09 27 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка "Закупка на

«Разработку новых форм»

объявлена"

Прочий тип документа

Закупка на «Разработку

новых форм» объявлена

(извещение).

-

Кагерманова

М.А.

21.06.2021

26 28 ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.14

Контрольная точка "Получение

доступа к порталу

государственных сервисов для

ИОГВ и ОМСУ."

Прочий тип документа

Справочники ИОГВ и

ОМСУ, предоставляющих

услуги, загружены в

ЕСНСИ и доступны на

форме-концентраторе

ЕПГУ. Принтскрин

прилагается.

-

Ураева О.Ж.

28.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС

«Единая

система

нормативно-

справочной

информации»

-

1.2.15

Контрольная точка "Направление

заявки в ситуационный центр

электронного правительства на

открытие форм концентраторов

ЕПГУ в целях организации

Прочий тип документа

Формы концентраторов

ЕПГУ открыты. Реестр

заявок прилагается.

-

Ураева О.Ж.

29.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ФГИС

«Федеральны

й

ситуационны

й центр

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления услуг ИОГВ и

ОМСУ посредством ПГС"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронного

правительств

а»

1.2.16

Контрольная точка "Обучение

работе на портале

государственных сервисов

представителей ИОГВ и ОМСУ"

Прочий тип документа

Представители ИОГВ и

ОМСУ прошли обучение по

работе в ПГС. Список

обученных представителей

ИОГВ и ОМСУ

прилагается.

-

Ураева О.Ж.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.17

Контрольная точка "Контракт на

«Разработку новых форм»

заключен"

Прочий тип документа

Заключён государственный

контракт (прикладывается)

-

Кагерманова

М.А.

25.07.2021

27 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестровый номер записи в

ЕИС получен.

-

Кагерманова

М.А.

30.07.2021

28 16 ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.19

Контрольная точка

"Согласование частных

Исходящее письмо Частные

технические задания на

-

Кагерманова

М.А.

24.09.2021

11 07 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технических заданий на перевод

услуг с заинтересованными

исполнительными органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления", значение:

0.0000

перевод услуг согласованы,

о чём написано письмо

исполнителю по контракту.

й бюджет"

1.2.20

Контрольная точка "Получение

доступа к порталу

государственных сервисов для

ИОГВ и ОМСУ.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Справочники ИОГВ и

ОМСУ, предоставляющих

услуги, загружены в

ЕСНСИ и доступны на

форме концентраторе

ЕПГУ. Принтскрин

прилагается.

-

Ураева О.Ж.

27.09.2021

16 18 ФГИС

«Единая

система

нормативно-

справочной

информации»

-

1.2.21

Контрольная точка "Направление

заявки в ситуационный центр

электронного правительства на

открытие форм концентраторов

ЕПГУ в целях организации

предоставления услуг ИОГВ и

ОМСУ посредством ПГС.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Формы концентраторов

ЕПГУ открыты. Реестр

заявок прилагается.

-

Ураева О.Ж.

28.09.2021

17 19 ФГИС

«Федеральны

й

ситуационны

й центр

электронного

правительств

а»

-

1.2.22

Контрольная точка "Обучение

работе на портале

государственных сервисов

представителей ИОГВ и ОМСУ.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представители ИОГВ и

ОМСУ прошли обучение по

работе в ПГС. Список

обученных представителей

ИОГВ и ОМСУ

-

Ураева О.Ж.

29.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

прилагается.ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Протокол Подписан

протокол приёмо-

сдаточных испытаний по

контракту на «Разработку

новых форм».

-

Макаров С.П.

24.11.2021

16 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту на «Разработку

новых форм» (платёжное

поручение прилагается)

-

Макаров С.П.

26.11.2021

07 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Акт Подписан акт

выполненных работ по

контракту на

«Сопровождение».

-

Кагерманова

М.А.

24.12.2021

06 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.26

Контрольная точка "Получение

доступа к порталу

государственных сервисов для

ИОГВ и ОМСУ.", значение:

Прочий тип документа

Справочники ИОГВ и

ОМСУ, предоставляющих

услуги, загружены в

-

Ураева О.Ж.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС

«Единая

система

нормативно-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 ЕСНСИ и доступны на

форме концентраторе

ЕПГУ. Принтскрин

прилагается.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

справочной

информации»

1.2.27

Контрольная точка "Направление

заявки в ситуационный центр

электронного правительства на

открытие форм концентраторов

ЕПГУ в целях организации

предоставления услуг ИОГВ и

ОМСУ посредством ПГС",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Формы концентраторов

ЕПГУ открыты. Реестр

заявок прилагается.

-

Ураева О.Ж.

28.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС

«Федеральны

й

ситуационны

й центр

электронного

правительств

а»

-

1.2.28

Контрольная точка "Обучение

работе на портале

государственных сервисов

представителей ИОГВ и ОМСУ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представители ИОГВ и

ОМСУ прошли обучение по

работе в ПГС. Список

обученных представителей

ИОГВ и ОМСУ

прилагается.

-

Ураева О.Ж.

28.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

«Сопровождение»

(платежное поручение).

-

Кагерманова

М.А.

29.12.2021

10 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Начато

предоставление

государственных и

муниципальных услуг,

переведенных в цифровую

форму в 2021 году.

Заинтересованные ИОГВ и

ОМУ Ульяновской области

проинформированы о

начале работы.

-

Макаров С.П.

30.12.2021

10 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.31

Контрольная точка

"Сформировано описание

объекта закупки на

«Сопровождение»", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Описание объекта закупки

прилагается

-

Кагерманова

М.А.

14.02.2022

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.32

Контрольная точка "Переведены

4 МСЗУ Министерства

строительства Ульяновской

области ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справочники по 4 услугам

Минстроя УО загружены в

единую систему

нормативно-справочной

-

Кагерманова

М.А.

28.02.2022

04 02 ФГИС

«Единая

система

нормативно-

справочной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информации и доступны на

форме концентраторе

ЕПГУ. Подтверждается

принт-скрином

информации»

1.2.33

Контрольная точка "Конкурсная

документация по закупке на

«Сопровождение» подготовлена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сформирована заявка на

закупку

-

Кагерманова

М.А.

11.03.2022

01 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.34

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

Дополнительное

соглашение к Соглашению

об организации

информационного и

технологического

взаимодействия при

использовании федеральной

государственной

информационной системы

«Федеральный реестр

государственных и

муниципальных услуг

(функций)» для

предоставления массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном формате на

Едином портале

государственных и

-

Кагерманова

М.А.

16.03.2022

03 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



42

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных услуг

(функций) между

Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций

1.2.35

Контрольная точка "Закупка на

«Сопровождение» объявлена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение. Принт-скрин.

-

Кагерманова

М.А.

04.04.2022

01 10 ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.36

Контрольная точка "Контракт на

«Сопровождение» заключен",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключён государственный

контракт (прикладывается).

-

Кагерманова

М.А.

04.05.2022

09 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.37

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

реестровый номер записи в

ЕИС в сфере закупок

-

Опенышева

С.В.

16.05.2022

02 06 ЕИС в сфере

закупок

-

1.2.38

Контрольная точка "Переведена 1

МСЗУ Министерства

просвещения Ульяновской

области", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Направленная заявка в

ситуационный центр

электронного

правительства на открытие

форм концентраторов

ЕПГУ в целях организации

предоставления услуг

Минпроса Ульяновской

области в электронном виде

-

Кагерманова

М.А.

30.05.2022

05 06 ФГИС

«Федеральны

й

ситуационны

й центр

электронного

правительств

а»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

решена. Принтскрин из

системы прилагается.

1.2.39

Контрольная точка "Переведена

услуга по выдаче и

аннулированию охотничьих

билетов единого федерального

образца в электронный вид",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Направленная заявка в

ситуационный центр

электронного

правительства на открытие

форм концентраторов

ЕПГУ в целях организации

предоставления услуги

Минприроды в

электронном виде решена.

-

Кагерманова

М.А.

30.06.2022

11 13 ФГИС

«Федеральны

й

ситуационны

й центр

электронного

правительств

а»

-

1.2.40

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подписан акт выполненных

работ на «Сопровождение».

-

Кагерманова

М.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.41

Контрольная точка "Переведена 1

МСЗУ Министерства

просвещения Ульяновской

области", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Направленная заявка в

ситуационный центр

электронного

правительства на открытие

форм концентраторов

-

Кагерманова

М.А.

30.11.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ФГИС

«Федеральны

й

ситуационны

й центр

электронного

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ЕПГУ в целях организации

предоставления услуг

Министерства просвещения

Ульяновской области в

электронном виде решена.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

правительств

а»

1.2.42

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платёжное поручение

-

Опенышева

С.В.

12.12.2022

06 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.43

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

29.12.2023

03 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.44

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.45

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа -

-

Опенышева

30.12.2023

05 05 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" С.В. "Электронны

й бюджет"

1.2.46

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2023

06 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.47

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2023

02 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.48

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2023

03 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.49

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2023

03 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.50

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2024

02 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.51

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.52

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2024

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.53

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2024

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.54

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.55

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.56

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1

Результат "Обеспечено

официальное опубликование и

размещение правовых актов

исполнительных органов

государственной власти

Ульяновской области и органов

Обеспечено официальное

опубликование и

размещение правовых актов

исполнительных органов

государственной власти

Ульяновской области и

Павлов В.В.

31.12.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местного самоуправления

Ульяновской области на

«Официальном интернет-портале

правовой информации

(www.pravo.gov.ru)» "

органов местного

самоуправления

Ульяновской области на

«Официальном интернет-

портале правовой

информации

(www.pravo.gov.ru)»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Направлено письмо в

ИОГВ Ульяновской области

о завершении

организацино-технических

мероприятий и готовности

к размещению

(опубликованию)

нормативно-правовых

актов на «Официальном

интернет-портале правовой

информации»

(www.pravo.gov.ru)

-

Опенышева

С.В.

31.01.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2

Результат "Обеспечено развитие

системы межведомственного

электронного взаимодействия на

территории Ульяновской

области"

В Ульяновской области

обеспечено развитие

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия за счет

разработки и внедрения

новых видов сведений

единого электронного

сервиса системы

Опенышева

С.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИС

"Региональна

я система

межведомств

енного

электронного

взаимодейств

ия

Ульяновской

области"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межведомственного

электронного

взаимодействия в

соответствии с

Методическими

рекомендациями по работе

с системой

межведомственного

электронного

взаимодействия версии 3.хх

вует вует

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подготовлено описание

объекта закупки.

-

Ураева О.Ж.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.2

Контрольная точка "Позиция

закупки утверждена в плане-

графике закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на позицию

закупки

-

Ураева О.Ж.

06.04.2021

01 11 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.3

Контрольная точка

"Согласование завершено"

Прочий тип документа

Получены согласования.

-

Ураева О.Ж.

16.04.2021

10 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.4

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)"

Прочий тип документа

Конкурсная документация

подготовлена

(сформирована заявка на

закупку).

-

Ураева О.Ж.

07.05.2021

11 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.5

Контрольная точка "Закупка

объявлена."

Прочий тип документа

Извещение получено.

-

Ураева О.Ж.

21.05.2021

12 14 ЕИС в сфере

закупок

-

2.2.6

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен"

Прочий тип документа

Исполнитель контракта

(поставщик, подрядчик)

определен

-

Ураева О.Ж.

15.06.2021

13 15 ЕИС в сфере

закупок

-

2.2.7

Контрольная точка "Контракт

заключен."

Прочий тип документа

Контракт заключён.

-

Ураева О.Ж.

25.06.2021

14 16 ЕИС в сфере

закупок

-

2.2.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Ураева О.Ж.

05.07.2021

15 08 ЕИС в сфере

закупок

-

2.2.9

Контрольная точка "Получение

доступов к новым видам

сведений единого электронного

сервиса системы

межведомственного

электронного взаимодействия в

Прочий тип документа

Заявка на получение

доступов направлены в

ситуационный центр

электронного

правительства

-

Ураева О.Ж.

18.11.2021

16 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствии с Методическими

рекомендациями по работе с

системой межведомственного

электронного взаимодействия

версии 3.хх"

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации. Доступы к

видам сведений

согласованы

2.2.10

Контрольная точка

"Тестирование адаптеров к

новым видам сведений единого

электронного сервиса системы

межведомственного

электронного взаимодействия в

соответствии с Методическими

рекомендациями по работе с

системой межведомственного

электронного взаимодействия

версии 3.хх"

Исходящее письмо

Исполнителю по контракту

проинформирован об

успешном тестировании

адаптеров к новым видам

сведений и готовности

проведения приёмо-

сдаточных испытаний

новых сервисов СМЭВ.

-

Ураева О.Ж.

26.11.2021

08 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Подписан протокол

приёмо-сдаточных

испытаний сервисов,

переведённых на

взаимодействие с

использованием видов

сведений единого

электронного сервиса

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия в

-

Ураева О.Ж.

29.11.2021

09 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствии с

Методическими

рекомендациями по работе

с системой

межведомственного

электронного

взаимодействия версии 3.хх

2.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платёжное поручение

-

Ураева О.Ж.

30.11.2021

02 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Заинтересованные ИОГВ и

ОМУ Ульяновской области

проинформированы.

-

Макаров С.П.

29.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Опенышева

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



53

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Опенышева

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Опенышева

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.17

Контрольная точка "Решение

инцидентов при работе адаптеров

Отчет Решены все

инциденты, выявленные в

-

Ураева О.Ж.

11.02.2022

Взаимо

связь с

09 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

к видам сведений единого

электронного сервиса системы

межведомственного

электронного взаимодействия

выявленных в результате их

мониторинга за январь месяц.",

значение: 0.0000

результате мониторинга, а

также обращений ИОГВ и

ОМСУ. Отчёт по

инцидентам за месяц

прилагается.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.2.18

Контрольная точка "Решение

инцидентов при работе адаптеров

к видам сведений единого

электронного сервиса системы

межведомственного

электронного взаимодействия

выявленных в результате их

мониторинга за февраль месяц",

значение: 0.0000

Отчет Решены все

инциденты, выявленные в

результате мониторинга, а

также обращений ИОГВ и

ОМСУ. Отчёт по

инцидентам за месяц

прилагается.

-

Ураева О.Ж.

10.03.2022

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.19

Контрольная точка "Решение

инцидентов при работе адаптеров

к видам сведений единого

электронного сервиса системы

межведомственного

электронного взаимодействия

выявленных в результате их

мониторинга за март месяц.",

значение: 0.0000

Отчет Решены все

инциденты, выявленные в

результате мониторинга, а

также обращений ИОГВ и

ОМСУ. Отчёт по

инцидентам за месяц

прилагается.

-

Ураева О.Ж.

14.04.2022

09 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.20

Контрольная точка "Решение

инцидентов при работе адаптеров

Отчет Решены все

инциденты, выявленные в

-

Ураева О.Ж.

17.05.2022

10 Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

к видам сведений единого

электронного сервиса системы

межведомственного

электронного взаимодействия

выявленных в результате их

мониторинга за апрель месяц.",

значение: 0.0000

результате мониторинга, а

также обращений ИОГВ и

ОМСУ. Отчёт по

инцидентам за месяц

прилагается.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.2.21

Контрольная точка "Решение

инцидентов при работе адаптеров

к видам сведений единого

электронного сервиса системы

межведомственного

электронного взаимодействия

выявленных в результате их

мониторинга за май месяц.",

значение: 0.0000

Отчет Решены все

инциденты, выявленные в

результате мониторинга, а

также обращений ИОГВ и

ОМСУ. Отчёт по

инцидентам за месяц

прилагается.

-

Ураева О.Ж.

15.06.2022

11 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.22

Контрольная точка "Решение

инцидентов при работе адаптеров

к видам сведений единого

электронного сервиса системы

межведомственного

электронного взаимодействия

выявленных в результате их

мониторинга за июнь месяц.",

значение: 0.0000

Отчет Решены все

инциденты, выявленные в

результате мониторинга, а

также обращений ИОГВ и

ОМСУ. Отчёт по

инцидентам за месяц

прилагается.

-

Ураева О.Ж.

14.07.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.23

Контрольная точка "Решение

инцидентов при работе адаптеров

к видам сведений единого

электронного сервиса системы

межведомственного

электронного взаимодействия

выявленных в результате их

мониторинга за июль месяц",

значение: 0.0000

Отчет Решены все

инциденты, выявленные в

результате мониторинга, а

также обращений ИОГВ и

ОМСУ. Отчёт по

инцидентам за месяц

прилагается.

-

Ураева О.Ж.

12.08.2022

13 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.24

Контрольная точка "Решение

инцидентов при работе адаптеров

к видам сведений единого

электронного сервиса системы

межведомственного

электронного взаимодействия

выявленных в результате их

мониторинга за август ",

значение: 0.0000

Отчет Решены все

инциденты, выявленные в

результате мониторинга, а

также обращений ИОГВ и

ОМСУ. Отчёт по

инцидентам за месяц

прилагается.

-

Ураева О.Ж.

14.09.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.25

Контрольная точка "Решение

инцидентов при работе адаптеров

к видам сведений единого

электронного сервиса системы

межведомственного

электронного взаимодействия

выявленных в результате их

мониторинга за сентябрь месяц.",

значение: 0.0000

Отчет Решены все

инциденты, выявленные в

результате мониторинга, а

также обращений ИОГВ и

ОМСУ. Отчёт по

инцидентам за месяц

прилагается.

-

Ураева О.Ж.

14.10.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2.26

Контрольная точка "Решение

инцидентов при работе адаптеров

к видам сведений единого

электронного сервиса системы

межведомственного

электронного взаимодействия

выявленных в результате их

мониторинга за октябрь месяц.",

значение: 0.0000

Отчет Решены все

инциденты, выявленные в

результате мониторинга, а

также обращений ИОГВ и

ОМСУ. Отчёт по

инцидентам за месяц

прилагается.

-

Ураева О.Ж.

11.11.2022

16 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.27

Контрольная точка "Решение

инцидентов при работе адаптеров

к видам сведений единого

электронного сервиса системы

межведомственного

электронного взаимодействия

выявленных в результате их

мониторинга за ноябрь месяц.",

значение: 0.0000

Отчет Решены все

инциденты, выявленные в

результате мониторинга, а

также обращений ИОГВ и

ОМСУ. Отчёт по

инцидентам за месяц

прилагается.

-

Ураева О.Ж.

14.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.28

Контрольная точка "Решение

инцидентов при работе адаптеров

к видам сведений единого

электронного сервиса системы

межведомственного

электронного взаимодействия

выявленных в результате их

мониторинга за декабрь месяц.",

Отчет Решены все

инциденты, выявленные в

результате мониторинга, а

также обращений ИОГВ и

ОМСУ. Отчёт по

инцидентам за месяц

прилагается.

-

Ураева О.Ж.

30.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 и

отсутст

вует

2.2.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.30

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.31

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.34

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.36

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.37

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.38

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.39

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.40

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.41

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.42

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "В Ульяновской

области в контрольной

(надзорной) деятельности

обеспечено применение

Типового облачного решения по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности (ТОР

КНД) и Единой государственной

платформы сбора данных

промышленного интернета вещей

и инструментов анализа

объективных данных о

наблюдаемых объектах"

В Ульяновской области

обеспечена возможность

осуществления проверок в

рамках контрольно

надзорной деятельности,

проведенных

дистанционно, в том числе

с использованием чек

листов в электронном виде .

В Ульяновской

области обеспечено

применение ТОР КНД для

региональных и

муниципальных видов

контроля (надзора),

обеспечивающего

управление деятельностью

сотрудников органов

контроля (надзора) с

Артемьев Е.В.

31.12.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использованием

"цифрового инспектора",

формирующего задания

инспектору в результате

анализа рисков, на массивах

"больших данных",

собранных об объектах

проверок, и доступных в

человековоспринимаемой

форме, а также

использование Единой

государственной

платформы сбора данных

промышленного интернета

вещей и инструментов

анализа объективных

данных о наблюдаемых

объектах на основе

утвержденных

ведомственных моделей

данных, для региональных

и муниципальных

контрольных (надзорных)

мероприятий

2.3.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Проведено обучение по

вопросам работы в

государственной

информационной системе

«Типовое облачное

-

Артемьев Е.В.

31.03.2021

03 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

решение по автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности»

ответственных лиц органов

исполнительной власти

Ульяновской области,

уполномоченных в области

контроля (надзора) (в ролях

«Администратор» и

«Пользователь»). Список

прошедших обучение

прилагается.

2.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Проведено обучение

ответственных лиц органов

исполнительной власти

Ульяновской области по

работе государственной

информационной системы

«Типовое облачное

решение по автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности». Список

прошедших обучение

прилагается.

-

Артемьев Е.В.

30.06.2021

02 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа В

рамках оказания услуги в

Ульяновской области

обеспечена возможность

осуществления проверок в

-

Артемьев Е.В.

29.10.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках контрольно

надзорной деятельности,

проведенных

дистанционно, в том числе

с использованием чек

листов в электронном виде .

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Обеспечено

использование платформы

юридически значимого

электронного документооборота

и ее сервисов в исполнительных

органах государственной власти

Ульяновской области, их

подведомственных организациях

и органах местного

самоуправления Ульяновской

области"

В деятельность

исполнительных органов

государственной власти

Ульяновской области, их

подведомственных

организаций и органов

местного самоуправления

Ульяновской области

внедрен межведомственный

юридически значимый

электронный

документооборот с

применением электронной

подписи, базирующийся на

единых инфраструктурных,

технологических и

методологических

решениях

Щипанова

О.П.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документ утверждён

Первым заместителем

Губернатора Ульяновской

области – руководителем

администрации

-

Князева Т.М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Губернатора Ульяновской

области

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлен доступ к

обучающим материалам

сотрудникам

подведомственного

учреждения «пилотного»

ИОГВ.

-

Погодин В.В.

30.06.2021

04 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.3

Контрольная точка "Разработка и

внедрение шаблонов

электронных документов"

Прочий тип документа

Созданы и применяются в

работе шаблоны

электронных документов с

обязательным набором

реквизитов.

-

Князева Т.М.

30.06.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.4

Контрольная точка "Тестовая

эксплуатация в электронном и

смешанном режимах"

Прочий тип документа

Аналитическая записка по

итогам тестовой

эксплуатации.

-

Князева Т.М.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечен переход на

использование юридически

значимого электронного

документооборота в

подведомственных

учреждениях ИОГВ

-

Князева Т.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.6

Контрольная точка "Внедрение

модуля «СМ-Архив»", значение:

0.0000

Акт Обеспечена работа

модуля «СМ-Архив» в

штатном режиме.

-

Погодин В.В.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.7

Контрольная точка "Определение

очерёдности по переходу на

Прочий тип документа

Определена очерёдности по

-

Щипанова

О.П.

28.02.2022

Взаимо

связь с

02 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использование юридически

значимого электронного

документооборота в

подведомственных учреждениях

ИОГВ, согласование пилотного

подведомственного учреждения

ИОГВ ", значение: 0.0000

переходу на использование

юридически значимого

электронного

документооборота в

подведомственных

учреждениях ИОГВ

Ульяновской области.

Направлено письмо –

уведомление

заинтересованным органам.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.4.8

Контрольная точка "Разработка и

внедрение шаблонов

электронных документов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Созданы и применяются в

работе шаблоны

электронных документов с

обязательным набором

реквизитов.

-

Князева Т.М.

29.04.2022

01 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа Не

менее 2 сотрудников от

каждого

подведомственного

учреждения ИОГВ обучены

работе в СЭД.

-

Князева Т.М.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.10

Контрольная точка "Обновление

платформы документооборота с

Акт Произведено

обновление Единой

-

Гаранин В.И.

29.07.2022

02 06 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

версии 6.2 до версии 7.0. ",

значение: 0.0000

системы электронного

документооборота. Акт

выполненных работ

прилагается.

й бюджет"

2.4.11

Контрольная точка "Тестовая

эксплуатация в электронном и

смешанном режимах", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Подведены итоги тестовой

эксплуатации.

Аналитическая записка по

итогам тестовой

эксплуатации.

-

Князева Т.М.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.12

Контрольная точка "Внедрение

Модуля WEBDOCS 3.0 с

поддержкой операций с

электронной подписью",

значение: 0.0000

Акт Обеспечена работа

модуля, внедрение

мобильных рабочих мест на

платформах Android и iOS с

поддержкой электронной

подписи. Акт выполненных

работ.

-

Гаранин В.И.

31.08.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Обеспечена работа

модуля. Обеспечение

взаимодействия каждого

-

Гаранин В.И.

14.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ИОГВ, ОМСУ. Акт

выполненных работ

прилагается.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Щипанова

О.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Щипанова

О.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Щипанова

О.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Щипанова

О.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Щипанова

О.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.4.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Щипанова

О.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5

Результат "Обеспечены

унификация деятельности МФЦ

на территории Ульяновской

области на основе типовых

стандартов и реестров

государственных и

муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, и

взаимодействие МФЦ с

элементами инфраструктуры

электронного правительства"

Усовершенствована сфера

предоставления

государственных услуг по

принципу «одного окна»

путем формирования и

внедрения новых

принципов предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

МФЦ

Опенышева

С.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Протокол На

Правительственной

комиссии по по вопросам

-

Дорохова С.М.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

цифрового развития,

внедрения цифровых

технологий и

платформенных решений,

необходимых для

улучшения качества жизни

населения, повышения

эффективности

государственного

управления и

предпринимательской

деятельности в

Ульяновской области

одобрены технологические

схемы предоставления

государственных услуг

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Акт Соглашения между

МФЦ и ИОГВ Ульяновской

области заключены

(обновлены). Реестр

соглашений прилагается.

-

Рыбникова

Е.В.

30.06.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление

Правительства Ульяновской

-

Коровашкин

П.А.

30.09.2021

01 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области

2.5.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

заседания

Правительственной

комиссии по по вопросам

цифрового развития,

внедрения цифровых

технологий и

платформенных решений,

необходимых для

улучшения качества жизни

населения, повышения

эффективности

государственного

управления и

предпринимательской

деятельности в

Ульяновской области

-

Дорохова С.М.

30.09.2021

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.5

Контрольная точка "Разработка

стандартов предоставления

муниципальных услуг в МФЦ

(технологических схем)",

значение: 0.0000

Протокол Протоколом

заседания

Правительственной

комиссии по вопросам

цифрового развития,

внедрения цифровых

технологий и

платформенных решений,

необходимых для

улучшения качества жизни

населения, повышения

эффективности

-

Дорохова С.М.

24.12.2021

04 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственного

управления и

предпринимательской

деятельности в

Ульяновской области

одобрены технологические

схемы предоставления

муниципальных услуг

2.5.6

Контрольная точка

"Актуализация перечней

муниципальных услуг,

предоставляемых в МФЦ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр постановлений

администраций

муниципальных

образований Ульяновской

области

-

Дорохова С.М.

30.12.2021

06 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение с органами

местного самоуправления

Ульяновской области

заключены (обновлены).

Реестр соглашений.

-

Рыбникова

Е.В.

30.12.2021

06 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.8

Контрольная точка "Заключение

новых соглашений (внесение

изменений в соглашения) о

взаимодействии между МФЦ и

исполнительными органами

государственной власти

Ульяновской области", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Обеспечено взаимодействие

МФЦ с элементами

инфраструктуры

электронного

правительства. Соглашение

с ИОГВ Ульяновской

области заключены

(обновлены). Реестр

-

Рыбникова

Е.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений.отсутст

вует

2.5.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление Перечень

государственных услуг,

предоставляемых в МФЦ,

актуализирован

Постановлением

Правительства Ульяновской

области

-

Коровашкин

П.А.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

2.5.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания

Правительственной

комиссии по вопросам

цифрового развития,

внедрения цифровых

технологий и

платформенных решений,

необходимых для

улучшения качества жизни

населения, повышения

эффективности

государственного

управления и

предпринимательской

деятельности в

Ульяновской области

-

Дорохова С.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.11

Контрольная точка

"Актуализация перечней

муниципальных услуг,

предоставляемых в МФЦ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр постановлений

администраций

муниципальных

образований Ульяновской

области

-

Дорохова С.М.

23.12.2022

02 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение с органами

местного самоуправления

Ульяновской области

заключены (обновлены).

Реестр соглашений.

-

Рыбникова

Е.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.13

Контрольная точка "Разработка

стандартов предоставления

государственных

(муниципальных) услуг в МФЦ

(технологических схем)",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания

Правительственной

комиссии по вопросам

цифрового развития,

внедрения цифровых

технологий и

платформенных решений,

необходимых для

улучшения качества жизни

населения, повышения

эффективности

-

Дорохова С.М.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственного

управления и

предпринимательской

деятельности в

Ульяновской области

одобрены технологические

схемы предоставления

муниципальных услуг

2.5.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Коровашкин

П.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 pravo.gov.ru-

2.5.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дорохова С.М.

31.12.2023

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Рыбникова

Е.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дорохова С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дорохова С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.19

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа -

-

Дорохова С.М.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3

Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1

Результат "Проведены

популяризационные кампании о

доступных электронных услугах

и сервисах электронного

правительства, а также о

преимуществах использования

механизмов получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронной форме, в том числе

путем установления единых

стандартов популяризации

электронных услуг"

Размещены

информационные

материалы о доступных

электронных услугах и

сервисах электронного

правительства, а также о

преимуществах

использования механизмов

получения государственных

и муниципальных услуг в

электронной форме, в том

числе с применением

единых стандартов

популяризации

электронных услуг в

средствах массовой

информации Ульяновской

области и в сети Интернет в

соответствии с

Мартынов В.Э.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медиапланами

3.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа В

2019 году проведена

популяризационная

кампания о доступных

электронных услугах и

сервисах электронного

правительства

-

Макаров С.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подготовлен медиаплан

информирования о

доступных электронных

услугах и сервисах

электронного

правительства на 2020 год

-

Макаров С.П.

03.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа В

2020 году проведена

популяризационная

кампания о доступных

электронных услугах и

сервисах электронного

-

Макаров С.П.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правительстваьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подготовлен медиаплан

информирования о

доступных электронных

услугах и сервисах

электронного

правительства на 2021 год

-

Макаров С.П.

02.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

размещение

информационно-

рекламного материала.

-

Шатровская

А.В.

16.03.2021

01 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт заключён.

-

Шатровская

А.В.

18.03.2021

02 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.7

Контрольная точка "Произведена Акт Акт выполненных

-

Шатровская

26.03.2021

02 09 ГИИС-



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

работ/поставленных услуг

по контракту на

размещение

информационно-

рекламного материала

подписан.

А.В. "Электронны

й бюджет"

3.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Контракт на размещение

информационно-

рекламного материала

оплачен.

-

Шатровская

А.В.

31.03.2021

06 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.9

Контрольная точка

"Информирование населения

Ульяновской области в 1 квартале

2021 года о доступных

электронных услугах и сервисах

электронного правительства в

соответствии с медиапланом на

2021 год"

Отчет В 1 квартале 2021

года проведена

популяризация среди

населения Ульяновской

области электронных услуг

и сервисов электронного

правительства в

соответствии с

медиапланом на 2021 год.

-

Шатровская

А.В.

31.03.2021

01 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.10

Контрольная точка "Контракт на

создания видеоролика заключён."

Прочий тип документа

Контракт заключен.

-

Шатровская

А.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Позиция закупки

утверждена в плане-

графике закупок.

-

Макаров С.П.

29.05.2021

10 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.12

Контрольная точка

"Информирование населения

Ульяновской области во II

квартале 2021 года о доступных

электронных услугах и сервисах

электронного правительства в

соответствии с медиапланом на

2021 год"

Отчет Во II квартале 2021

года проведена

популяризация среди

населения Ульяновской

области электронных услуг

и сервисов электронного

правительства в

соответствии с

медиапланом на 2021 год.

-

Шатровская

А.В.

30.06.2021

09 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.13

Контрольная точка "Контракт по

продвижению соц сетей."

Прочий тип документа

Контракт с IT - компанией

по продвижению соц сетей

заключен.

-

Шатровская

А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.14

Контрольная точка "Контракт по

комплексному размещению

Прочий тип документа

Контракт по комплексному

-

Шатровская

А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекламно-информационных

материалов"

размещению рекламно-

информационных

материалов заключён.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

3.1.15

Контрольная точка

"Информирование населения

Ульяновской области в III

квартале 2021 года о доступных

электронных услугах и сервисах

электронного правительства в

соответствии с медиапланом на

2021 год."

Отчет В III квартале 2021

года проведена

популяризация среди

населения Ульяновской

области электронных услуг

и сервисов электронного

правительства в

соответствии с

медиапланом на 2021 год.

-

Шатровская

А.В.

30.09.2021

11 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

Прочий тип документа

Платёжные поручения.

-

Опенышева

С.В.

24.12.2021

14 03 https://zakupki

.gov.ru/

-

3.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

2021 году проведена

популяризационная

кампания о доступных

электронных услугах и

сервисах электронного

-

Макаров С.П.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правительства.ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Описание объекта закупки

подготовлено.

-

Мартынов В.Э.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.19

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

медиаплан на 2022 год по

популяризации среди населения

Ульяновской области

электронных услуг и сервисов

электронного правительства",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сформирован и утвержден

медиаплан на 2022 год по

популяризации среди

населения Ульяновской

области электронных услуг

и сервисов электронного

правительства

-

Мартынов В.Э.

31.01.2022

01 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Конкурсная документация

по закупке подготовлена

-

Мартынов В.Э.

28.02.2022

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



88

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.21

Контрольная точка

"Информирование населения

Ульяновской области в I квартале

2022 года о доступных

электронных услугах и сервисах

электронного правительства в

соответствии с медиапланом на

2022 год", значение: 0.0000

Отчет В I квартале 2022

года проведена

популяризация среди

населения Ульяновской

области электронных услуг

и сервисов электронного

правительства в

соответствии с

медиапланом на 2022 год.

-

Мартынов В.Э.

31.03.2022

04 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.22

Контрольная точка "Заключен

контракт", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт заключен.

Прилагается.

-

Мартынов В.Э.

28.04.2022

09 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.23

Контрольная точка

"Информирование населения

Ульяновской области во II

квартале 2022 года о доступных

электронных услугах и сервисах

электронного правительства в

соответствии с медиапланом на

2022 год", значение: 0.0000

Отчет Отчет. Во II квартале

2022 года проведена

популяризация среди

населения Ульяновской

области электронных услуг

и сервисов электронного

правительства в

соответствии с

медиапланом на 2022 год.

-

Мартынов В.Э.

30.06.2022

05 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.24

Контрольная точка

"Информирование населения

Ульяновской области в III

квартале 2022 года о доступных

электронных услугах и сервисах

электронного правительства в

соответствии с медиапланом на

2022 год.", значение: 0.0000

Отчет Отчет. В III квартале

2022 года проведена

популяризация среди

населения Ульяновской

области электронных услуг

и сервисов электронного

правительства в

соответствии с

-

Мартынов В.Э.

30.09.2022

10 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



89

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медиапланом на 2022 год.

3.1.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ подписан

-

Мартынов В.Э.

30.12.2022

05 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт оплачен,

платёжное поручение

прилагается.

-

Мартынов В.Э.

30.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет В 2022 году среди

населения Ульяновской

области проведена

популяризационная

кампания о доступных

электронных услугах и

сервисов электронного

правительства в

соответствии с

медиапланом. Отчёт за 2022

год.

-

Мартынов В.Э.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.28

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа -

-

Опенышева

30.12.2023

04 03 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

С.В. "Электронны

й бюджет"

3.1.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.30

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2023

03 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2023

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2023

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.34

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.35

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

3.1.36

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.38

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.39

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.40

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Опенышева

С.В.

30.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.41

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Счет-фактура на оплату

представлена.

-

Опенышева

С.В.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

государственных

услуг

исполнительных

органов

государственной

власти

Ульяновской

области,

предоставляемых

через

многофункционал

ьные центры

предоставления

государственных

и муниципальных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых

с использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых

в электронном

виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного

посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

электронного

юридически

значимого

документооборота

в органах

исполнительной

власти

Ульяновской

области,

муниципальных

образованиях и

подведомственны

х им учреждениях

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых

в режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственног

о взаимодействия

при

предоставлении

государственных

услуг и

исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в

реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе

типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенност

и качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

Единого портала

государственных

и муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечены унификация деятельности МФЦ на

территории Ульяновской области на основе

типовых стандартов и реестров государственных и

муниципальных услуг, предоставляемых через

МФЦ, и взаимодействие МФЦ с элементами

инфраструктуры электронного правительства

0 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

государственных

услуг

исполнительных

органов

государственной

власти

Ульяновской

области,

предоставляемых

через

многофункционал

ьные центры

предоставления

государственных

и муниципальных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых

с использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых

в электронном

виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного

посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

электронного

юридически

значимого

документооборота

в органах

исполнительной

власти

Ульяновской

области,

муниципальных

образованиях и

подведомственны

х им учреждениях

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых

в режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственног

о взаимодействия

при

предоставлении

государственных

услуг и

исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в

реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе

типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенност

и качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

Единого портала

государственных

и муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного взаимодействия

на территории Ульяновской области

6953.6 0,00 25 50 30 0,00 100 60 60 20 345



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

государственных

услуг

исполнительных

органов

государственной

власти

Ульяновской

области,

предоставляемых

через

многофункционал

ьные центры

предоставления

государственных

и муниципальных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых

с использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых

в электронном

виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного

посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

электронного

юридически

значимого

документооборота

в органах

исполнительной

власти

Ульяновской

области,

муниципальных

образованиях и

подведомственны

х им учреждениях

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых

в режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственног

о взаимодействия

при

предоставлении

государственных

услуг и

исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в

реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе

типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенност

и качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

Единого портала

государственных

и муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Обеспечено использование платформы

юридически значимого электронного

документооборота и ее сервисов в

исполнительных органах государственной власти

Ульяновской области, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления

Ульяновской области

0 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 100



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

государственных

услуг

исполнительных

органов

государственной

власти

Ульяновской

области,

предоставляемых

через

многофункционал

ьные центры

предоставления

государственных

и муниципальных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых

с использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых

в электронном

виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного

посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

электронного

юридически

значимого

документооборота

в органах

исполнительной

власти

Ульяновской

области,

муниципальных

образованиях и

подведомственны

х им учреждениях

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых

в режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственног

о взаимодействия

при

предоставлении

государственных

услуг и

исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в

реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе

типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенност

и качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

Единого портала

государственных

и муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Проведены популяризационные кампании о

доступных электронных услугах и сервисах

электронного правительства, а также о

преимуществах использования механизмов

получения государственных и муниципальных

услуг в электронной форме, в том числе путем

установления единых стандартов популяризации

электронных услуг

1508.28 0,00 50 10 30 0,00 0,00 0,00 0,00 30 120



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

государственных

услуг

исполнительных

органов

государственной

власти

Ульяновской

области,

предоставляемых

через

многофункционал

ьные центры

предоставления

государственных

и муниципальных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых

с использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых

в электронном

виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного

посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

электронного

юридически

значимого

документооборота

в органах

исполнительной

власти

Ульяновской

области,

муниципальных

образованиях и

подведомственны

х им учреждениях

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых

в режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственног

о взаимодействия

при

предоставлении

государственных

услуг и

исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в

реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе

типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенност

и качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

Единого портала

государственных

и муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.В Ульяновской области обеспечено

предоставление приоритетных массовых

социально значимых государственных

(муниципальных) услуг, государственных и иных

сервисов в цифровом виде в соответствии с

целевым состоянием

16453.08 0,00 25 40 40 0,00 0,00 40 40 30 215



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

государственных

услуг

исполнительных

органов

государственной

власти

Ульяновской

области,

предоставляемых

через

многофункционал

ьные центры

предоставления

государственных

и муниципальных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых

с использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых

в электронном

виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного

посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

электронного

юридически

значимого

документооборота

в органах

исполнительной

власти

Ульяновской

области,

муниципальных

образованиях и

подведомственны

х им учреждениях

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых

в режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственног

о взаимодействия

при

предоставлении

государственных

услуг и

исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в

реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе

типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенност

и качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

Единого портала

государственных

и муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Обеспечено официальное опубликование и

размещение правовых актов исполнительных

органов государственной власти Ульяновской

области и органов местного самоуправления

Ульяновской области на «Официальном интернет-

портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)

»

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 20



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

государственных

услуг

исполнительных

органов

государственной

власти

Ульяновской

области,

предоставляемых

через

многофункционал

ьные центры

предоставления

государственных

и муниципальных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых

с использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых

в электронном

виде ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного

посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

электронного

юридически

значимого

документооборота

в органах

исполнительной

власти

Ульяновской

области,

муниципальных

образованиях и

подведомственны

х им учреждениях

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых

в режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственног

о взаимодействия

при

предоставлении

государственных

услуг и

исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в

реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе

типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенност

и качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

Единого портала

государственных

и муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

24914.96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузнецов В. Е. Министр Ульяновской области Разумков В. Н. 10

2 Администратор регионального

проекта

Опенышева С. В. Заместитель Директора ОГКУ

"Правительство для граждан"

Ягфаров О. М. 24

Проведены популяризационные кампании о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах

использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе путем установления единых

стандартов популяризации электронных услуг

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мартынов В. Э. Старший специалист Ягфаров О. М. 80

4 Участник регионального

проекта

Ширикова О. А. Заместитель директора

департамента развития

электронного правительства

Макаров С. П. 80

5 Участник регионального

проекта

Кагерманова М. А. Начальник отдела

сопровождения электронных

услуг

Макаров С. П. 80

6 Участник регионального

проекта

Макаров С. П. Директор департамента Опенышева С. В. 60

Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов

местного самоуправления Ульяновской области на «Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)»

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов В. В. Генеральный директор АНО

ДО "Агентство

технологического развития

Ульяновской области"

Русских А. Ю. 10

8 Участник регионального

проекта

Коровашкин П. А. Директор департамента

правового, кадрового

обеспечения

Ягфаров О. М. 80



9 Участник регионального

проекта

Опенышева С. В. Заместитель Директора ОГКУ

"Правительство для граждан"

Ягфаров О. М. 24

10 Участник регионального

проекта

Ширикова О. А. Заместитель директора

департамента развития

электронного правительства

Макаров С. П. 80

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Ульяновской области

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Опенышева С. В. Заместитель Директора ОГКУ

"Правительство для граждан"

Ягфаров О. М. 24

12 Участник регионального

проекта

Гаранина Т. В. Ведущий специалист отдела

развития электронного

правительства

Макаров С. П. 80

13 Участник регионального

проекта

Ураева О. Ж. Начальник отдела развития

электронного правительства

Макаров С. П. 80

14 Участник регионального

проекта

Кагерманова М. А. Начальник отдела

сопровождения электронных

услуг

Макаров С. П. 80

15 Участник регионального

проекта

Макаров С. П. Директор департамента Опенышева С. В. 60

В Ульяновской области в контрольной (надзорной) деятельности обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности (ТОР КНД) и Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа

объективных данных о наблюдаемых объектах

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Артемьев Е. В. начальник департамента

регуляторной политики и

реформирования контрольно-

надзорной деятельности

управления контроля (надзора)

и регуляторной политики

администрации Губернатора

Ульяновской области

Русских А. Ю. 50



Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в исполнительных органах государственной

власти Ульяновской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления Ульяновской области

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щипанова О. П. Начальник управления

делопроизводства и работы с

обращениями граждан и

организаций администрации

Губернатора Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20

18 Участник регионального

проекта

Ширикова О. А. Заместитель директора

департамента развития

электронного правительства

Макаров С. П. 80

19 Участник регионального

проекта

Гаранин В. И. Директор департамента Золотарев В. О. 20

20 Участник регионального

проекта

Воротникова М. С. Главный советник

департамента

делопроизводства управления

делопроизводства и работы с

обращениями граждан и

организаций администрации

Губернатора Ульяновской

области

Щипанова О. П. 80

21 Участник регионального

проекта

Кочулимов А. В. Аналитик департамента

делопроизводства управления

делопроизводства и работы с

обращениями граждан и

организаций администрации

Губернатора Ульяновской

области

Щипанова О. П. 80

22 Участник регионального

проекта

Погодин В. В. Начальник отдела

прикладного программного

обеспечения

Гаранин В. И. 80

23 Участник регионального

проекта

Гаранин Ю. В. Заместитель начальника

отдела прикладного

программного обеспечения

Погодин В. В. 80



24 Участник регионального

проекта

Князева Т. М. Заместитель начальника

управления делопроизводства

и работы с обращениями

граждан и организаций

администрации Губернатора

Ульяновской области

Щипанова О. П. 80

25 Участник регионального

проекта

Бикаева Е. Ю. Инженер 1 категории отдела

прикладного программного

обеспечения

Погодин В. В. 80

26 Участник регионального

проекта

Щипанова О. П. Начальник управления

делопроизводства и работы с

обращениями граждан и

организаций администрации

Губернатора Ульяновской

области

Русских А. Ю. 20

Обеспечено внедрение в Ульяновской области Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной

связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золотарев В. О. Заместитель директора по

цифровому развитию

Ягфаров О. М. 40

28 Участник регионального

проекта

Беляков В. В. Начальник отдела Золотарев В. О. 80

Обеспечены унификация деятельности МФЦ на территории Ульяновской области на основе типовых стандартов и реестров государственных и

муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, и взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Опенышева С. В. Заместитель Директора ОГКУ

"Правительство для граждан"

Ягфаров О. М. 24

30 Участник регионального

проекта

Дорохова С. М. Директор департамента

экспертно-аналитический

Опенышева С. В. 80

31 Участник регионального

проекта

Рыбникова Е. В. Заместитель директора

департамента по

методическим вопросам

Тамарова Ж. С. 80



организационно-

методического департамента

32 Участник регионального

проекта

Тамарова Ж. С. Заместитель директора по

вопросам организации

предоставления

государственных и

муниципальных услуг ОГКУ

"Правительство для граждан"

Опенышева С. В. 80

33 Участник регионального

проекта

Ширикова О. А. Заместитель директора

департамента развития

электронного правительства

Макаров С. П. 80

34 Участник регионального

проекта

Коровашкин П. А. Директор департамента

правового, кадрового

обеспечения

Ягфаров О. М. 80

В Ульяновской области обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг,

государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Опенышева С. В. Заместитель Директора ОГКУ

"Правительство для граждан"

Ягфаров О. М. 24

36 Участник регионального

проекта

Макаров С. П. Директор департамента Опенышева С. В. 60

37 Участник регионального

проекта

Гаранина Т. В. Ведущий специалист отдела

развития электронного

правительства

Макаров С. П. 80

38 Участник регионального

проекта

Ураева О. Ж. Начальник отдела развития

электронного правительства

Макаров С. П. 80

39 Участник регионального

проекта

Кагерманова М. А. Начальник отдела

сопровождения электронных

услуг

Макаров С. П. 80

40 Участник регионального

проекта

Ширикова О. А. Заместитель директора

департамента развития

электронного правительства

Макаров С. П. 80


