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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

50,7000 2017

0,0000 52,6000 54,2000 55,6000 58,1000 60,5000 63,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП Государственн

ая

информационн

ая система

обязательного

медицинского

страхования

--

1.3.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением

54,8000 2017

0,0000 56,4000 57,2000 58,0000 58,9000 59,9000 60,9000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

26,7000 2017

0,0000 25,0000 23,8000 22,7000 21,5000 20,3000 20,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

55,60

00

55,85

00

56,10

00

56,35

00

56,60

00

57,85

00

Процент 58,1000

57,85

00

57,85

00

57,60

00

57,35

00

57,10

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

7,000

0

7,000

0

14,00

00

21,00

00

28,00

00

35,00

00

Процент 70,0000

63,00

00

63,00

00

56,00

00

49,00

00

42,00

00

ФП

1.3. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением

58,40

00

58,45

00

58,50

00

58,55

00

58,60

00

58,65

00

Процент 58,9000

58,85

00

58,85

00

58,80

00

58,75

00

58,70

00

ФП

1.4. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году)

22,70

00

22,58

00

22,46

00

22,34

00

22,22

00

22,10

00

Процент 21,5000

21,62

00

21,62

00

21,74

00

21,86

00

21,98

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Разработана

региональная

программа «Борьба

с онкологическими

заболеваниями в

Ульяновской

области»,

предусматривающа

я реализацию

комплекса мер,

направленных на

совершенствование

профилактики и

раннего выявления

злокачественных

новообразований,

на повышение

эффективности

диагностики и

лечения

злокачественных

новообразований, в

том числе с

применением

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эффективных

методов

диагностики

злокачественных

новообразований и

использованием

телемедицинских

технологий,

внедрение

высокоэффективны

х радиологических,

химиотерапевтичес

ких и

комбинированных

хирургических

методов лечения с

использованием

клинических

рекомендаций,

обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтичес

кого лечения у

больных со

злокачественными

новообразованиям

и, повышение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доступности

высокотехнологич

ных методов

лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского

персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиологов

и других

специалистов,

участвующих в

оказании

онкологической

помощи

населению,

развитие

реабилитации

онкологических

больных.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Завершено оснащение

(переоснащение)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

). Нарастающий итог

Единиц

а

- 2,0

000

2,0

000

2,0

000

-

Проведено

переоснащение

медицинским

оборудованием, в

том числе

оборудованием для

лечения методами

ядерной медицины,

в соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи: 1. ГУЗ

Областной

клинический

онкологический

диспансер, г.

Ульяновск 2. ГУЗ

Ульяновская

областная детская

клиническая

больница, г.

Ульяновск.В 2021

году

запланировано

переоснащение

медицинским

оборудованием, в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

оборудованием для

лечения методами

ядерной медицины,

в соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи ГУЗ

Областной

клинический

онкологический

диспансер, г.

Ульяновск:

1.

 Рентгенодиагност

ический комплекс

на 3 рабочих места;

2.

 Специализирован

ный

мультиспиральный

компьютерный

томограф с

широкой

апертурой гентри

(не менее 16

срезов);
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3.

 Роботизированная

система

гистологической и

иммуногистохимич

еской диагностики

с архивированием;

4.

 Эндовидеоскопиче

ский комплекс для

выполнения

урологических

операций;

5. Аппарат

ультразвуковой

диагностики с

интраоперационны

м датчиком для

открытой и

лапароскопической

хирургии.

1.3

Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

        В рамках

результата

осуществляется

финансирование

лечение больных с

онкологическими

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

заболеваниями за

счёт средств

ТФОМС

Ульяновской

области. С 2019 г. в

территориальной

программе

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

медицинской

помощи

гражданам установ

лены нормативы

объема и

финансовых затрат

на единицу объема

медицинской

помощи по

профилю

«онкология».

В 2022 году объем

финансовых

средств на

обеспечение

оказания
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами

лечения в части

проведения

противоопухолево

й лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и

дневного

стационаров в

общей сумме

составляет 2 010

165,1 тыс.рублей.

1.4

Организованы центры

амбулаторной

онкологической

помощи .

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

2,0

000

4,0

000

В целях

сокращения сроков

диагностики и

повышения ее

качества на базе

многопрофильных

больниц и крупных

территориальных

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

0,0000 2019

- -6,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поликлиник

созданы

функциональные

центры

амбулаторной

онкологической

помощи.

Созданные на базе

данных больниц

центры

располагают

полным спектром

оборудования и

специалистов иных

специальностей,

необходимых для

комплексной и

быстрой

диагностики

основных видов

злокачественных

новообразований

на принципах

мультикомандного

подхода и высокой

преемственности

путем поэтапного

перевода и

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объединения

первичных

онкологических

кабинетов в

первичные

онкологические

отделения,

организацией

службы

психосоциальной

поддержки,

медицинской

реабилитации и

паллиативной

помощи Помимо

проведения

«онкопоиска»,

функциями данных

центров

амбулаторной

онкологической

помощи будут

являться:

диспансерное

наблюдение,

проведение

химиотерапевтичес

кого лечения в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

амбулаторных

условиях и

условиях дневного

стационара,

мониторинг

лечения. В целях

сокращения сроков

диагностики и

повышения ее

качества будет

создано 8 центров

амбулаторной

онкологической

помощи: 1. На базе

ГУЗ Городская

поликлиника №5,

г. Ульяновск

2. На базе ГУЗ

Центральная

городская

клиническая

больница, г.

Ульяновск - 2022

3. На базе ГУЗ ЦК

МСЧ, г. Ульяновск

- 2021

4. На базе ГУЗ

Городская
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поликлиника №4,

г. Ульяновск

5. На базе ГУЗ

Городская

поликлиника №1,

г. Ульяновск

6. На базе ГУЗ

Городская

больница №3, г.

Ульяновск - 2022

7. На базе ГУЗ

Барышская

районная

больница, г. Барыш

8. На базе ГУЗ

Новоспасская

районная

больница, пгт.

Новоспасское -

2021

1.5

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

Единиц

а

- 2,0

000

2,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2021 году

запланировано

переоснащение

медицинским

оборудованием, в

том числе

оборудованием для

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больниц

ы)

лечения методами

ядерной медицины,

в соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи ГУЗ

Областной

клинический

онкологический

диспансер, г.

Ульяновск:

1.

 Рентгенодиагност

ический комплекс

на 3 рабочих места;

2.

 Специализирован

ный

мультиспиральный

компьютерный

томограф с

широкой

апертурой гентри

(не менее 16

срезов);

3.

 Роботизированная
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

система

гистологической и

иммуногистохимич

еской диагностики

с архивированием;

4.

 Эндовидеоскопиче

ский комплекс для

выполнения

урологических

операций;

5. Аппарат

ультразвуковой

диагностики с

интраоперационны

м датчиком для

открытой и

лапароскопической

хирургии.

В 2022 году так же

запланировано

переоснащение

медицинским

оборудованием

ГУЗ Областной

клинический

онкологический

диспансер, г.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ульяновск:

1. Передвижной

рентгеновский

аппарат типа С-

дуга -1 ед.;

2. Аппарат

брахитерапии -1

ед.;

3. Маммограф

цифровой со

стереотаксической

пункционной

приставкой- 1 ед.;

4. Гамма-детектор

для

интраоперационны

х исследований -2

ед.;

5. Генератор

электрохирургичес

кий с

универсальным

набором

комплектующих

для монополярной

и биполярной

коагуляции -1 ед.;

6. Шкаф вытяжной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

с

просвинцованным

и поверхностями- 1

ед.;

7.

Эндовидеоскопиче

ский комплекс для

выполнения

гинекологических

операций -1 ед.;

8. Аргоно-

плазменный

коагулятор - 1 ед.;

9.

 Электрохирургиче

ский блок- 1 ед.;

10. Биохимический

анализатор - 1 ед.;

11.

 Видеоэндоскопиче

ский комплекс - 1

ед.;
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1

2 010 165,101 904 437,70 1 979 895,601 422 227,40 0,00 7 316 725,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 010 165,101 904 437,70 1 979 895,601 422 227,40 0,00 7 316 725,800,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.1.1.3.

2 010 165,101 904 437,70 1 979 895,601 422 227,40 0,00 7 316 725,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены (переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации, оказывающие

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

1.2

192 604,40464 837,30 164 436,50261 012,90 63 319,79 1 196 295,8950 085,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

192 604,40464 837,30 164 436,50261 012,90 63 319,79 1 196 295,8950 085,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

192 604,40464 837,30 164 436,50261 012,90 63 319,79 1 196 295,8950 085,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 683 240,30 2 369 275,00 2 144 332,10 2 202 769,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

50 085,00 63 319,79 8 513 021,69

1 683 240,30 2 202 769,502 369 275,00 2 144 332,10 50 085,00 63 319,79 8 513 021,69

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

1 422 227,40 1 904 437,70 1 979 895,60 2 010 165,10 0,00 0,00 7 316 725,80

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

192 604,40

180 000,0

0

147 000,0

0

145 000,0

0

100 000,0

0

98 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

192 604,40

180 000,0

0

147 000,0

0

145 000,0

0

100 000,0

0

98 000,00
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7. Дополнительная информация

СОСТАВ

проектного комитета по реализации национального проекта

«Здравоохранение»

на территории Ульяновской области

Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта) Кучиц Сергей Сергеевич - заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области

Заместитель председателя проектного комитета (руководитель по направлению национального проекта) Гашков Александр Васильевич - Министр

здравоохранения Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета Чернышев Дан Александрович - главный советник департамента контроля реализации национальных и

региональных проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

1. Яин Владимир Александрович - директор Департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области

2. Ерёмина Елена Васильевна - начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента организации

медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области;

3. Ивах Алексей Иванович - директор ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр»;

4. Калинина Ольга Анатольевна - заместителя директора департамента организации медицинской помощи населения - начальника отдела организации

первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области;

5. Козлова Татьяна Александровна - начальник отдела кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Ульяновской области;

6. Колотик-Каменева Олеся Юрьевна -  исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Ульяновской области;

7. Родина Анна Алексеевна - начальника отдела лицензирования Министерства здравоохранения Ульяновской области;

8. Пикуш Ольга Васильевна - директор департамента организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Ульяновской области

Состав ведомственного проектного офиса национального проекта «Здравоохранение» на территории Ульяновской области.

Руководитель проекта:

Гашков Александр Васильевич - Министр здравоохранения Ульяновской области.

Проекты:

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3. Борьба с онкологическими заболеваниями

4. Создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

6. Цифровой контур здравоохранения

7. Развитие экспорта медицинских услуг

8. Модернизация первичного звена здравоохранения

 

Проектный офис по реализации региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» создан на базе ГУЗ «Ульяновский областной

медицинский информационно-аналитический центр»
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на основании распоряжения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от 26.12.2018 № 4449-р «О создании

Проектного офиса по реализации региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» тел.42-29-03, г.Ульяновск, ул. Кузнецова, 18а,

1. Шабашова Юлия Владимировна - заместитель начальника отдела организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по

медицинской статистике г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112а, тел.65-64-07, 8 902 122 64 89; 2. Казначеева Наталья Валентиновна юрисконсульт отдела

организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по медицинской статистике, тел. г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112а,

тел.65-64-07;

3. Захарова Екатерина Валерьевна - менеджер отдела организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по медицинской

статистике тел. 89603670782, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112а
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Разработаны,

утверждены и реализуются

региональные программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

Разработана региональная

программа «Борьба с

онкологическими

заболеваниями в

Ульяновской области»,

предусматривающая

реализацию комплекса мер,

направленных на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления злокачественных

новообразований, на

повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований, в том

числе с применением

эффективных методов

диагностики

злокачественных

новообразований и

использованием

телемедицинских

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологий, внедрение

высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтических и

комбинированных

хирургических методов

лечения с использованием

клинических

рекомендаций, обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтического

лечения у больных со

злокачественными

новообразованиями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-

радиологов и других

специалистов,

участвующих в оказании

онкологической помощи
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населению, развитие

реабилитации

онкологических больных.

1.1.1

Контрольная точка "Разработан

проект региональной программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями в Ульяновской

области""

Прочий тип документа

Проект региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями в

Ульяновской области"

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Утверждена

региональная программа «Борьба

с онкологическими

заболеваниями в Ульяновской

области»"

Прочий тип документа

Доклад Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

03.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

18.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.1.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

03.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

17.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.1.7

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"", значение:

0.0000

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.06.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал

2021 года

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

15.04.2022

07 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Распоряжение Проект

внесения изменений в

региональную программу

«Борьба с онкологическими

заболеваниями на 2022 год»

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

18.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Входящее письмо от ФГБУ

«Национальный

медицинский

исследовательский центр

радиологии» о

согласовании изменений в

региональную программу

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области об утверждении

региональной программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями"", значение:

0.0000

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2022 года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2 квартал

2022 года

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

15.07.2022

09 11 --

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

Отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 3 квартал

2022 года

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

15.10.2022

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года", значение: 0.0000

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2022 года",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 4 квартал

2022 года

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

Отчет о реализации

региональной программы

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.17

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2023 года"

Отчет о реализации

региональной программы

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2023 года"

Отчет о реализации

региональной программы

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечена Отчет -

-

Колотик-

30.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Каменева

О.Ю.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2023 года"

Прочий тип документа о

реализации региональной

программы

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Отчет о реализации

региональной программы

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы субъекта Российской

Федерации "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Отчет о реализации

региональной программы

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

Отчет об исполнении

региональной программы

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет о реализации

региональной программы

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Чигирёва И.Б.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2024 года"

Отчет о реализации

региональной программы

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями"

        В рамках результата

осуществляется

финансирование лечение

больных с

онкологическими

заболеваниями за счёт

средств ТФОМС

Ульяновской области. С

2019 г. в территориальной

программе

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи

гражданам установлены

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

нормативы объема и

финансовых затрат на

единицу объема

медицинской помощи по

профилю «онкология».

В 2022 году объем

финансовых средств на

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения в

части проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров в

общей сумме составляет 2

010 165,1 тыс.рублей.

1.2.1

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и

дневного стационара"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

страхования Ульяновской

области"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ульяновской области

-

Буцкая Е.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и

дневного стационара"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

31.03.2021

04 04 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.2.10

Контрольная точка "Отчет Отчет Территориального

-

Буцкая Е.В.

30.06.2021

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

фонда обязательного

медицинского страхования

1.2.11

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Буцкая Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Буцкая Е.В.

30.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области", значение: 0.0000

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров.", значение: 0.0000

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.16

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2021 году по сравнению с

аналогичным периодом 2020

года", значение: 0.0000

Отчет Отчет Федерального

(Территориального) фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2021

году

-

Буцкая Е.В.

31.03.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области за 1 квартал 2022 года ",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

об оплате лечения

онкологическим больным

-

Буцкая Е.В.

20.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

Отчет Отчёт

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области за 2 квартал 2022 года",

значение: 0.0000

об оплате лечения

онкологическим больным

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области за 3 квартал 2022 года",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

об оплате лечения

онкологическим больным

-

Буцкая Е.В.

20.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) -

подтверждены сведения за 11

месяцев 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Отчёт от

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

об оплате лечения

онкологическим больным

-

Буцкая Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.21

Контрольная точка

"Предварительный отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области за 2022 год", значение:

0.0000

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Ульяновской области

-

Буцкая Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

Отчет -

-

Буцкая Е.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

клиническими рекомендациями в

2022 году по сравнению с

аналогичным периодом 2021 года

"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет -

-

Буцкая Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Буцкая Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Буцкая Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.29

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и

дневного стационара"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.31

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

Отчет -

-

Буцкая Е.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2023 году по сравнению с

аналогичным периодом 2022 года

"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.33

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.34

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

Отчет Территориального

фонда обязательного

-

Буцкая Е.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

медицинского страхованияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.35

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Буцкая Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.36

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Буцкая Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Буцкая Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.38

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2024 году по сравнению с

аналогичным периодом 2023 года

"

Отчет -

-

Буцкая Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.39

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

Отчет -

-

Буцкая Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

период с 2019 по 2024 годы"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.40

Контрольная точка "Отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Ульяновской

области"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.41

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и

дневного стационара"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Буцкая Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Организованы центры В целях сокращения сроковКолотик-

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо https://ssl.budНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

амбулаторной онкологической

помощи "

диагностики и повышения

ее качества на базе

многопрофильных больниц

и крупных

территориальных

поликлиник созданы

функциональные центры

амбулаторной

онкологической помощи.

Созданные на базе данных

больниц центры

располагают полным

спектром оборудования и

специалистов иных

специальностей,

необходимых для

комплексной и быстрой

диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на

принципах

мультикомандного подхода

и высокой преемственности

путем поэтапного перевода

и объединения первичных

онкологических кабинетов

в первичные

онкологические отделения,

организацией службы

психосоциальной

поддержки, медицинской

Каменева

О.Ю.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

getplan.minfin.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реабилитации и

паллиативной помощи

Помимо проведения

«онкопоиска», функциями

данных центров

амбулаторной

онкологической помощи

будут являться:

диспансерное наблюдение,

проведение

химиотерапевтического

лечения в амбулаторных

условиях и условиях

дневного стационара,

мониторинг лечения. В

целях сокращения сроков

диагностики и повышения

ее качества будет создано 8

центров амбулаторной

онкологической помощи: 1.

На базе ГУЗ Городская

поликлиника №5, г.

Ульяновск

2. На базе ГУЗ Центральная

городская клиническая

больница, г. Ульяновск -

2022

3. На базе ГУЗ ЦК МСЧ, г.

Ульяновск - 2021

4. На базе ГУЗ Городская

поликлиника №4, г.



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ульяновск

5. На базе ГУЗ Городская

поликлиника №1, г.

Ульяновск

6. На базе ГУЗ Городская

больница №3, г. Ульяновск

- 2022

7. На базе ГУЗ Барышская

районная больница, г.

Барыш

8. На базе ГУЗ

Новоспасская районная

больница, пгт.

Новоспасское - 2021

1.3.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2021 году", значение: 0.0000

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

1.3.2

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

15.03.2021

06 04 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.10.2021

03 05 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.12.2021

02 05 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.3.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.12.2021

04 07 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.3.6

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2021 год", значение: 0.0000

Отчет -

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

30.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.3.7

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2022

Отчет о деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2022

года"

Отчет о деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

10.07.2022

07 09 --

1.3.9

Контрольная точка "Издано

распоряжение об организации

Центра амбулаторной

онкологической помощи на базе

ГУЗ "Городская больница №3""

Распоряжение Об

организации Центра

амбулаторной

онкологической помощи на

базе ГУЗ "Городская

больница №3"

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Издано

распоряжение об организации

Центра амбулаторной

онкологической помощи на базе

ГУЗ "Центральная городская

клиническая больница""

Распоряжение Об

организации Центра

амбулаторной

онкологической помощи на

базе ГУЗ "Центральная

городская клиническая

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

больница"ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры) в ГУЗ

"Городская больница №3"",

значение: 0.0000

Приказ Об организации

деятельности Центра

амбулаторной

онкологической помощи

-

Борисов А.В.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры) в ГУЗ

"Центральная городская

клиническая больница"",

значение: 0.0000

Приказ Об организации

деятельности Центра

амбулаторной

онкологической помощи

-

Фирсов П.А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Отчет о функционировании

центров амбулаторной

-

Колотик-

Каменева

10.10.2022

06 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации за 1-3 кварталы 2022

года"

онкологической помощиО.Ю.

1.3.14

Контрольная точка "Подготовлен

и утвержден документ,

учитывающий изменение

маршрутизации пациентов при

открытии ЦАОП в ГУЗ

"Центральная городская

клиническая больница"",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение об

утверждении схемы

изменения маршрутизации

пациентов

-

Фирсов П.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Подготовлен

и утвержден документ,

учитывающий изменение

маршрутизации пациентов при

открытии ЦАОП в ГУЗ

"Городская больница №3""

Распоряжение

Распоряжение об

утверждении изменения

схемы маршрутизации

пациентов

-

Свирид О.М.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка

"Представлены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения) за

Прочий тип документа

Лицензия

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

31.12.2022

07 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2022 год", значение: 0.0000

1.3.17

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2022 год"

Отчет по центрам

онкологической помощи

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2023 году", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2023

года"

Отчет о деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

10.04.2023

07 09 --

1.3.20

Контрольная точка "Представлен Отчет о деятельности

-

Колотик-

10.07.2023

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2023

года"

центров амбулаторной

онкологической помощи

Каменева

О.Ю.

1.3.21

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2023

года"

Отчет о деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

10.10.2023

09 08 --

1.3.22

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Отчет -

-

Гашков А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Отчет -

-

Гашков А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.24

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет -

-

Гашков А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет -

-

Гашков А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет -

-

Гашков А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2023 год", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.28

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2023 год"

Отчет о деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка

"Представлены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

Прочий тип документа

Лицензии на центры

амбулаторной

онкологической помощи

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(структурного подразделения) за

2023 год"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2024 году", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.31

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2024

года"

Отчет о деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Гашков А.В.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.32

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2024

года"

Отчет о деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Гашков А.В.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.33

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2024

года"

Отчет о деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Гашков А.В.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.34

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Отчет -

-

Гашков А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.35

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Отчет -

-

Гашков А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.36

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет -

-

Гашков А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.37

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

Отчет -

-

Гашков А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



71

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.38

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет -

-

Гашков А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.39

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2024 год", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гашков А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.40

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2024 год"

Отчет о деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Гашков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.41

Контрольная точка

"Представлены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения) за

2024 год"

Прочий тип документа

Лицензии на центры

амбулаторной

онкологической помощи

-

Гашков А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Оснащены

(переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

В 2021 году запланировано

переоснащение

медицинским

оборудованием, в том числе

оборудованием для лечения

методами ядерной

медицины, в соответствии с

порядками оказания

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской помощи ГУЗ

Областной клинический

онкологический диспансер,

г. Ульяновск:

1.

 Рентгенодиагностический

комплекс на 3

рабочих места;

2. Специализированный

мультиспиральный

компьютерный томограф с

широкой апертурой гентри

(не менее 16 срезов);

3. Роботизированная

система гистологической и

иммуногистохимической

диагностики с

архивированием;

4. Эндовидеоскопический

комплекс для выполнения

урологических операций;

5. Аппарат ультразвуковой

диагностики с

интраоперационным

датчиком для открытой и

лапароскопической

хирургии.

В 2022 году так же

запланировано

переоснащение

медицинским

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием ГУЗ

Областной клинический

онкологический диспансер,

г. Ульяновск:

1. Передвижной

рентгеновский аппарат

типа С-дуга -1 ед.;

2. Аппарат брахитерапии -1

ед.;

3. Маммограф цифровой со

стереотаксической

пункционной приставкой-

1 ед.;

4. Гамма-детектор для

интраоперационных

исследований -2 ед.;

5. Генератор

электрохирургический с

универсальным набором

комплектующих для

монополярной и

биполярной коагуляции -1

ед.;

6. Шкаф вытяжной с

просвинцованными

поверхностями- 1 ед.;

7. Эндовидеоскопический

комплекс для выполнения

гинекологических

операций -1 ед.;

8. Аргоно-плазменный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коагулятор - 1 ед.;

9. Электрохирургический

блок- 1 ед.;

10. Биохимический

анализатор - 1 ед.;

11. Видеоэндоскопический

комплекс - 1 ед.;

1.4.1

Контрольная точка "Определены

медицинские организации,

оказывающие медицинскую

помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием в

2019 году"

Отчет Постановление

Правительства Ульяновской

области

-

Рохлина К.В.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Министерством

здравоохранения РФ о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов на

переоснащение медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими

заболеваниями"

Прочий тип документа

Соглашение с

Министерством

здравоохранения РФ о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов на

переоснащение

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

-

Гаврилова

Е.М.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Рохлина К.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Рохлина К.В.

22.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.4.5

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)"

Отчет -

-

Рохлина К.В.

12.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Закупка

объявлена"

Отчет -

-

Рохлина К.В.

22.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.4.7

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен"

Отчет -

-

Рохлина К.В.

11.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.4.8

Контрольная точка "Контракт

заключен"

Отчет -

-

Рохлина К.В.

25.05.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://ssl.bud

getplan.minfin.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ru

1.4.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Рохлина К.В.

31.05.2021

13 03 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.4.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Рохлина К.В.

30.09.2021

02 04 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.4.11

Контрольная точка "Сведения об

исполнении государственного

(муниципального) контракта

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Рохлина К.В.

10.11.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет -

-

Рохлина К.В.

29.11.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.4.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Рохлина К.В.

30.12.2021

14 05 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчёт о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

иной межбюджетный

трансферт по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Гашков А.В.

10.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

Прочий тип документа

Дорожная карта

переоснащения

медицинским

оборудованием

региональных медицинских

организаций

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.03.2022

01 02 --

1.4.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на Госзакупки с

информацией о размещении

плана-графика закупок

-

Смирнов В.В.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.4.17

Контрольная точка

"Подготовлена конкурсная

документация на приобретение

оборудования"

Прочий тип документа

Ссылка на Госзакупки с

информацией о размещении

закупки или пакет

конкурсной документации

-

Куликов В.Д.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Закупка

объявлена"

Прочий тип документа

Ссылка на Госзакупки с

информацией об

объявлении закупки

-

Куликов В.Д.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.4.19

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен"

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

об определении поставщика

-

Куликов В.Д.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.4.20

Контрольная точка "Контракты

заключены"

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о заключении контракта

-

Куликов В.Д.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет -

-

Куликов В.Д.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приёма-передачи

оборудования

-

Куликов В.Д.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.4.23

Контрольная точка Акт Акты ввода в

-

Куликов В.Д.

15.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование установлено" эксплуатациюсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Ссылка на Госзакупки с

информацией об оплате

либо копии платежных

поручений

-

Куликов В.Д.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.4.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Куликов В.Д.

10.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

Прочий тип документа

Дорожная карта

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.27

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет -

-

Куликов В.Д.

01.08.2023

09 05 --

1.4.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Куликов В.Д.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Куликов В.Д.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Куликов В.Д.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.31

Контрольная точка "Произведена Отчет -

-

Куликов В.Д.

30.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.32

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Куликов В.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.33

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

Прочий тип документа

Дорожная карта

-

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.34

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет -

-

Куликов В.Д.

01.08.2024

08 04 --

1.4.35

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет -

-

Куликов В.Д.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.36

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Отчет -

-

Куликов В.Д.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.37

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Куликов В.Д.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.38

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет -

-

Куликов В.Д.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.39

Контрольная точка Соглашение -

-

Куликов В.Д.

30.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.40

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Куликов В.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Завершено оснащение

(переоснащение) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Проведено переоснащение

медицинским

оборудованием, в том числе

оборудованием для лечения

методами ядерной

медицины, в соответствии с

порядками оказания

медицинской помощи: 1.

ГУЗ Областной

Колотик-

Каменева

О.Ю.

31.12.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

клинический

онкологический диспансер,

г. Ульяновск 2. ГУЗ

Ульяновская областная

детская клиническая

больница, г. Ульяновск.В

2021 году запланировано

переоснащение

медицинским

оборудованием, в том числе

оборудованием для лечения

методами ядерной

медицины, в соответствии с

порядками оказания

медицинской помощи ГУЗ

Областной клинический

онкологический диспансер,

г. Ульяновск:

1.

 Рентгенодиагностический

комплекс на 3

рабочих места;

2. Специализированный

мультиспиральный

компьютерный томограф с

широкой апертурой гентри

(не менее 16 срезов);

3. Роботизированная

система гистологической и

иммуногистохимической

диагностики с

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

архивированием;

4. Эндовидеоскопический

комплекс для выполнения

урологических операций;

5. Аппарат ультразвуковой

диагностики с

интраоперационным

датчиком для открытой и

лапароскопической

хирургии.

1.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II

стадиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

онкологическими

заболеваниями,

прошедших

обследование и/или

лечение в текущем

году из числа

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Одногодичная

летальность больных

со злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении

первого года с

момента

установления

диагноза из числа

больных, впервые

взятых под

диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удельный вес

больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5

лет и более из

общего числа

больных со

злокачественными

образованиями,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Оснащены (переоснащены) медицинским

оборудованием региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

1196295.89 30 30 30 30 120

2.Разработаны, утверждены и реализуются региональные

программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

0 25 25 25 25 100

3.Организованы центры амбулаторной онкологической

помощи

0 25 25 25 25 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II

стадиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

онкологическими

заболеваниями,

прошедших

обследование и/или

лечение в текущем

году из числа

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Одногодичная

летальность больных

со злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении

первого года с

момента

установления

диагноза из числа

больных, впервые

взятых под

диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удельный вес

больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5

лет и более из

общего числа

больных со

злокачественными

образованиями,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Финансовое обеспечение оказания медицинской

помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

0 20 20 20 20 80

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

1196295.89 100 100 100 100 400



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

2 Администратор регионального

проекта

Пикуш О. В. Директор департамента

организации оказания

медицинской помощи

населению

Колотик-Каменева О. Ю. 10

Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

4 Участник регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

5 Участник регионального

проекта

Пикуш О. В. Директор департамента

организации оказания

медицинской помощи

населению

Колотик-Каменева О. Ю. 10

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

7 Участник регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

8 Участник регионального

проекта

Буцкая Е. В. Директор - 5

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи



9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

10 Участник регионального

проекта

Пикуш О. В. Директор департамента

организации оказания

медицинской помощи

населению

Колотик-Каменева О. Ю. 10

11 Участник регионального

проекта

Фирсов П. А. Главный врач - 5

12 Участник регионального

проекта

Свирид О. М. Главный врач - 5

13 Участник регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

15 Участник регионального

проекта

Куликов В. Д. Исполняющий обязанности

главного врача

- 5

16 Участник регионального

проекта

Пикуш О. В. Директор департамента

организации оказания

медицинской помощи

населению

Колотик-Каменева О. Ю. 10

17 Участник регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10

Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Русских А. Ю. 10



проекта Ульяновской области

19 Участник регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 10


