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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

87,2500 2020

0,0000 81,9700 146,290

0

208,320

0

262,950

0

330,850

0

369,430

0

Тысяча

человек

ФП Единый

портал

государственн

ых и

муниципальны

х услуг

(ЕПГУ)

--

1.2.

Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

25,0000 2020

0,0000 77,0000 92,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП Единая

государственн

ая

информационн

ая система в

сфере

здравоохранен

ия,

Администрати

вная

отчетность

Минздрава

Ульяновской

области

--

1.3.

Доля записей на прием к

врачу, совершенных

гражданами дистанционно

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 48,0000 56,0000 63,0000

ПроцентФП Единая

государственн

ая

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

информационн

ая система в

сфере

здравоохранен

ия,

Администрати

вная

отчетность

Минздрава

Ульяновской

области

1.4.

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ,

которым доступны

электронные медицинские

документы в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за

период

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 33,0000 65,0000 87,0000

ПроцентФП Единая

государственн

ая

информационн

ая система в

сфере

здравоохранен

ия,

Администрати

вная

отчетность

Минздрава

Ульяновской

области

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1.

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме

ЕГИСЗ за период

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 60,0000 80,0000 100,000

0

ПроцентФП Единая

государственн

ая

информационн

ая система в

сфере

здравоохранен

ия,

Администрати

вная

отчетность

Минздрава

Ульяновской

области

--

2.2.

Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к

61,1000 2020

0,0000 33,0000 66,0000 89,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП Единая

государственн

ая

информационн

ая система в

сфере

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

централизованным

подсистемам

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

здравоохранен

ия,

Администрати

вная

отчетность

Минздрава

Ульяновской

области



6

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1. Число граждан, воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

43,00

00

65,00

00

100,0

000

125,0

000

150,0

000

170,0

000

Тысяча

человек

262,9500

250,0

000

240,0

000

230,0

000

220,0

000

200,0

000

ФП

1.2. Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и

оказания медицинской помощи гражданам,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

Процент 100,0000

99,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

ФП

1.3. Доля записей на прием к врачу, совершенных

гражданами дистанционно

8,000

0

10,00

00

12,00

00

14,00

00

16,00

00

18,00

00

Процент 48,0000

45,00

00

40,00

00

35,00

00

28,00

00

22,00

00

ФП

1.4. Доля граждан, являющихся пользователями

ЕПГУ,  которым доступны электронные

медицинские документы в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

0,000

0

1,600

0

1,600

0

5,000

0

7,000

0

10,00

00

Процент 33,0000

30,00

00

27,00

00

25,00

00

20,00

00

14,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1. Доля случаев оказания медицинской помощи,

по которым предоставлены электронные

медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ

за период

23,70

00

26,00

00

30,00

00

34,00

00

38,00

00

40,00

00

Процент 60,0000

57,00

00

54,00

00

52,00

00

49,00

00

45,00

00

ФП

2.2. Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, подключенных к

централизованным подсистемам

государственных информационных систем в

сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

98,35

00

98,35

00

98,35

00

98,36

00

98,35

00

98,35

00

Процент 100,0000

99,00

00

99,00

00

98,35

00

98,35

00

98,35

00

ФП



8

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

1.1

100% медицинских

организаций

обеспечивают для

граждан доступ к

юридически

значимым

электронным

медицинским

документам

посредством Личного

кабинета пациента

«Мое здоровье» на

Едином портале

государственных и

муниципальных

услуг.

Процен

т

- - - 39,

000

0

62,

000

0

В 2024 году 100%

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Ульяновской

области, будут

передавать

сведения об

электронных

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2019

- -92,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

документах,

созданных при

оказании

медицинской

помощи

населению, в

подсистему ЕГИСЗ

«Федеральный

реестр

электронных

медицинских

документов» для

последующего

предоставления

гражданам

электронных

медицинских

документов в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных и

муниципальных

услуг.Начало

реализации - 2021

год.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Увеличение доли

организаций,

передающих

сведения в

федеральный

реестр

электронных

медицинских

документов,

предусмотрено в

соответствии со

следующими

значениями:

2021 год - 39%

2022 год - 62%

2023 год - 92%

2024 год - 100%

2

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

2.1

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Ульяновской области

Процен

т

- - - 100

,00

00

100

,00

00

 К 2022 году не

менее 100%

медицинских

организаций будут

обеспечивать

межведомственное

электронное

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

0,0000 -

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с

учреждениями

медико-социальной

экспертизы.

взаимодействие с

учреждениями

медико-

социальной

экспертизы по

обмену

документами для

установления

инвалидности, в

том числе в целях

сокращения

количества очных

обращений

граждан в

учреждения МСЭ,

путем доработки

функционала

медицинских

информационных

систем, для

передачи

направления на

медико-

социальную

экспертизу и

сопутствующей

медицинской

документации в

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

форме

электронных

документов

посредством

ЕГИСЗ в бюро

медико-

социальной

экспертизы.

 К 2022 году не

менее 100%

медицинских

организаций будут

обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с

фондом

социального

страхования

(передача

электронных

листков

нетрудоспособност

и), а также с

Министерством

труда и

социального

развития при
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обмене

информацией в

соответствии с

законодательством

Российской

Федерации, в том

числе о

назначенных и

оказанных мерах

социальной

поддержки

гражданам.

2.2

В Ульяновской

области реализован

региональный проект

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в

медицинских

организациях

Единиц

а

- - - - -

Между

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации и

высшим

исполнительным

органом власти

Ульяновской

области (ежегодно

в период 2019-2024

гг.) будут

заключены

соглашения о

предоставлении

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России и

реализации

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих

требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

субсидий бюджету

Ульяновской

области на

реализацию

региональных

проектов

«Создание единого

цифрового контура

в здравоохранении

на основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)».

К 2022 году 100%

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Ульяновской

области будут

использовать

медицинские

информационные

системы,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствующие

требованиям

Минздрава России

обеспечивая

информационное

взаимодействие с

подсистемами

ЕГИСЗ.

Ежегодно более

3000 врачей будет

обеспечиваться

сертификатами

усиленной

квалифицированно

й электронной

подписи (УКЭП)

для ведения

юридически

значимого

электронного

документооборота.

В 2019 году будут

проведены работы

по обследованию и

оценке

медицинских

информационных

систем,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эксплуатирующихс

я в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях

Ульяновской

области на

соответствие

требованиям,

утвержденным

Минздравом

России, проведены

работы по

модернизации и

развитию

медицинских

информационных

систем,

эксплуатирующихс

я в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях

Ульяновской

области для

соответствия
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

требованиям

Минздрава России,

обеспечивающие в

том числе:

ведение

электронного

расписания приема

врачей;

ведение

электронных

медицинских карт

пациентов, в

соответствии с

клиническими

рекомендациями;

формирование

автоматической

выгрузки счетов

(реестров счетов) в

территориальные

фонды

обязательного

медицинского

страхования;

создание и

хранение

юридически

значимых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронных

медицинских

документов,

включая

структурированны

е электронные

медицинские

документы;

информационное

взаимодействие с

государственными

информационными

системами в сфере

здравоохранения

субъектов

Российской Федера

ции;

 информационное

взаимодействие с

подсистемами

ЕГИСЗ в целях

оказания

медицинской

помощи и

электронных услуг

(сервисов) для

граждан.

В 2019 году
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ульяновская

область утвердит

планы

дооснащения

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций

информационно-

телекоммуникацио

нным

оборудованием.

 С 2019 по 2021

годы поэтапно

будут

осуществлены

закупки и ввод в

эксплуатацию

информационно-

коммуникационног

о оборудования в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях

Ульяновской

области.

 Медицинские
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации, в том

числе за счет

предоставленных

субсидий по

итогам конкурсных

процедур будут

оснащены

необходимым

информационно-

телекоммуникацио

нным

оборудованием,

локальными

вычислительными

сетями,

необходимым

серверным

оборудованием,

компьютерами для

автоматизированн

ых рабочих мест

медицинских

работников,

криптографически

м оборудованием

для обеспечения

защищенной сети

передачи данных,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронными

подписями для

врачей, внедрены

медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям

Минздрава России.

 Все медицинские

работники будут

обучены

использованию

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России.

 К 2023 году, в

результате

мероприятий

проводимых

Ульяновской

областиью в целях

создания и

развития

государственных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационных

систем в сфере

здравоохранения, в

Ульяновской

области будут

реализованы и

использоваться

государственные

информационные

системы в сфере

здравоохранения, к

которым

подключены

медицинские

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

(частные

медицинские

организации, по

решению таких

организаций),

осуществляется

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 Ульяновской

областью будут

организованы

соответствующие

мероприятия в

целях обеспечения

работоспособности

вычислительных

мощностей для

функционирования

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

Ульяновской

области.

Функционирует

региональная

защищенная сеть

передачи данных,

которая

подключена к

защищенной сети

передачи данных

ЕГИСЗ.

 Государственные

информационные

системы в сфере
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здравоохранения

Ульяновской

области будут

включать, в том

числе

централизованные

системы

(подсистемы):

       Управление

скорой и

неотложной

медицинской

помощью (в том

числе санитарной

авиации);

Управление

льготным

лекарственным

обеспечением;

Управление

потоками

пациентов;

Ведения

интегрированных

электронных

медицинских карт

пациентов;

Телемедицинские
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

консультации;

Лабораторные

исследования;

Центральный

архив

медицинских

изображений;

Организации

оказания

медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями;

Организации

оказания

медицинской

помощи больным

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями;

Организации

оказания

медицинской

помощи по

профилям

«Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(Мониторинг

беременных);

Организации

оказания

профилактической

медицинской

помощи

(диспансеризация,

диспансерное

наблюдение,

профилактические

осмотры).

Медицинские

работники будут

обучены

использованию

централизованных

систем (подсистем)

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

по отдельным

профилям оказания

медицинской

помощи.

 В результате будет

сокращено время
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ожидания

гражданами

медицинской

помощи за счет

реализации

системы

управления

маршрутизацией и

потоками

пациентов, запись

на обследования к

узким

специалистам

медицинских

организаций

второго и третьего

уровня будет

обеспечиваться из

подразделений

медицинских

организаций на

приеме у врача.

 К концу 2020 года

в Ульяновской

области будет

функционировать

централизованная

система
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(подсистема)

«Управление

скорой и

неотложной

медицинской

помощью (в том

числе санитарной

авиации)», созданы

автоматизированн

ые системы

региональных

центров приема и

обработки вызовов,

обеспечивается

контроль времени

доезда санитарного

автотранспорта,

маршрутизация

пациентов при

неотложных

состояниях в

специализированн

ые медицинские

организации, врачу

скорой помощи

обеспечен доступ к

сведениям об

аллергическом
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

статусе и

хронических

диагнозах

пациентов.

 Также к концу

2022 года в

Ульяновской

области

посредством

централизованной

системы

(подсистемы)

«Управления

льготным

лекарственным

обеспечением»

будет организовано

своевременное

обеспечение

населения

льготными

лекарственными

препаратами,

мониторинг

остатков

лекарственных

препаратов в

медицинских и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аптечных

организациях,

автоматизирован

весь процесс, от

формирования

заявки

медицинской

организацией на

закупку

лекарственных

препаратов до

получения

сведений о

выданных

лекарственных

препаратах.

 К 2023 году в

Ульяновской

области будет

осуществляться

мониторинг

состояния здоровья

пациентов по

отдельным

профилям

заболеваний с

учетом факторов

риска путем
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подключения всех

структурных

подразделений

медицинских

организаций к

централизованным

системам

(подсистемам):

«Организации

оказания

медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями»,

«Организации

оказания

медицинской

помощи больным

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

«Организации

оказания

медицинской

помощи по

профилям

«Акушерство и

гинекология» и



32

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных)»,

«Организации

оказания

профилактической

медицинской

помощи

(диспансеризация,

диспансерное

наблюдение,

профилактические

осмотры)».

В 2022 году к

закупке

планируются:

ВИМИС (АкиНео)

ВИМИС

(Профилактика)

СЭМД(5 шт)

Модернизация

РМИС

СЭМД(17шт)

Подключение

диагностического

оборудования
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

3.1

Организовано не

менее 11469

автоматизированных

рабочих мест

медицинских

работников при

внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

Единиц

а

- - - 11 

469

,00

00

11 

469

,00

00

 В 2021 году

количество

организованных ав

томатизированных

рабочих мест

медицинских

работников достиг

нет 11469

(нарастающим

итогом). В рамках

результата

осуществляется

оснащение

учреждений

здравоохранения

серверным и

компьютерное

оборудованием,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -11 

469

,00

00

11 

469

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

систем

здравоохранения

Ульяновской

области..

Нарастающий итог

обеспечивающим

внедрение и

эксплуатацию

медицинских

информационных

систем.

4

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

4.1

В Ульяновской

области

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к

которой подключены

все медицинские

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Единиц

а

- - - - 1,0

000

В 2022 году все

медицинские

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Ульяновской

области второго и

третьего уровней

будут подключены

к

централизованной

подсистеме

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ульяновской области

второго и третьего

уровней

Ульяновской

области

«Телемедицинские

консультации», для

врачей будет

обеспечена

возможность

получения

консультаций по

сложным

клиническим

случаям.

Медицинские

работники

медицинских

организаций

второго и третьего

уровней будут

обучены

принципам

проведения

телемедицинских

консультаций.

4.2

В Ульяновской

области реализована

система электронных

рецептов.

Процен

т

- - - - -

К 2023 году

медицинские

работники

медицинских

Создание

(развитие

)

информа

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций

Ульяновской

области будут

оформлять

назначение

лекарственных

препаратов

(рецептов) в форме

электронного

документа с

использованием

усиленной

квалифицированно

й электронной

подписи

медицинского

работника

(электронный

рецепт), в том

числе на

препараты,

подлежащие

изготовлению и

отпуску аптечными

организациями

(лекарственные

препараты

индивидуального

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)



37

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

изготовления).

Медицинские

работники,

участвующие в

процессе

оформления

рецептов будут

обучены

технологии и

методологии

формирования

электронных

рецептов.

В Ульяновской

области будет

организовано

информационное

взаимодействие

медицинских и

аптечных

организаций при

оформлении

рецептов и отпуске

лекарственных

препаратов,

сформированных в

форме

электронных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рецептов.

5

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

5.1

Обеспечена

защищенная сеть

передачи данных, к

которой подключены

территориально-

выделенные

структурные

подразделения

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Ульяновской области 

(в том числе

Процен

т

- - - 94,

000

0

100

,00

00

 В 2022 году в

Ульяновской

области обеспечено

функционирование

защищенных сетей

передачи данных, к

которым будет

подключено 100%

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

фельдшерские и

фельдшерско-

акушерские пункты).

систем

здравоохранения

Ульяновской

области (в том

числе

фельдшерские и

фельдшерско-

акушерские

пункты,

подключенные к

сети Интернет).

Значение на

31.12.2021 года

составило - 100%.

В 2022 году новых

подключений к

защищённой сети

производиться не

будет.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.0

В Ульяновской области реализован

региональный проект «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях

государственной и муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава

России и реализации государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, соответствующих

требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

1.1

71 090,22486 432,00 380 714,28144 064,00 54 388,97 1 186 086,2749 396,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

71 090,22486 432,00 380 714,28144 064,00 54 388,97 1 186 086,2749 396,80

бюджет субъекта1.1.1.1.

71 090,22486 432,00 380 714,28144 064,00 54 388,97 1 186 086,2749 396,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

144 064,00 486 432,00 380 714,28 71 090,22 49 396,80 54 388,97 1 186 086,27
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

144 064,00 71 090,22486 432,00 380 714,28 49 396,80 54 388,97 1 186 086,27

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1. В Ульяновской области реализован

региональный проект «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении

на основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях

государственной и муниципальной

систем здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 090,22

60 000,0045 000,0020 000,0012 000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 090,22

60 000,0045 000,0020 000,0012 000,000,00
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7. Дополнительная информация

СОСТАВ

проектного комитета по реализации национального проекта

«Здравоохранение»

на территории Ульяновской области

Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта) Кучиц Сергей Сергеевич - заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области

Заместитель председателя проектного комитета (руководитель по направлению национального проекта) Гашков Александр Васильевич - Министр

здравоохранения Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета Чернышев Дан Александрович - главный советник департамента контроля реализации национальных и

региональных проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

Члены проектного комитета:

1. Яин Владимир Александрович - директор Департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области

2. Ерёмина Елена Васильевна - начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента организации

медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области;

3. Ивах Алексей Иванович - директор ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр»;

4. Калинина Ольга Анатольевна - заместителя директора департамента организации медицинской помощи населения - начальника отдела организации

первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области;

5. Козлова Татьяна Александровна - начальник отдела кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Ульяновской области;

6. Колотик-Каменева Олеся Юрьевна -  исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Ульяновской области;

7. Родина Анна Алексеевна - начальника отдела лицензирования Министерства здравоохранения Ульяновской области;

8. Пикуш Ольга Васильевна - директор департамента организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Ульяновской области

Состав ведомственного проектного офиса национального проекта «Здравоохранение» на территории Ульяновской области.Руководитель проекта:

Гашков Александр Васильевич - Министр здравоохранения Ульяновской области.

Проекты:

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3. Борьба с онкологическими заболеваниями

4. Создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

6. Цифровой контур здравоохранения

7. Развитие экспорта медицинских услуг

8. Модернизация первичного звена здравоохранения

 

Проектный офис по реализации региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» создан на базе ГУЗ «Ульяновский областной

медицинский информационно-аналитический центр»



44

на основании распоряжения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области от 26.12.2018 № 4449-р «О создании

Проектного офиса по реализации региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» тел.42-29-03, г.Ульяновск, ул. Кузнецова, 18а,

1. Шабашова Юлия Владимировна - заместитель начальника отдела организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по

медицинской статистике г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112а, тел.65-64-07, 8 902 122 64 89; 2. Казначеева Наталья Валентиновна юрисконсульт отдела

организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по медицинской статистике, тел. г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112а,

тел.65-64-07;

3. Захарова Екатерина Валерьевна - менеджер отдела организационно-методической работы, статистического анализа и прогнозирования по медицинской

статистике тел. 89603670782, г. Ульяновск,

ул. 12 Сентября, 112а
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровой контур здравоохранения

(Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

Результат "100% медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Ульяновской

области обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с

учреждениями медико-

социальной экспертизы."

 К 2022 году не менее 100%

медицинских организаций

будут обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы по

обмену документами для

установления

инвалидности, в том числе

в целях сокращения

количества очных

обращений граждан в

учреждения МСЭ, путем

доработки функционала

медицинских

информационных систем,

для передачи направления

на медико-социальную

экспертизу и

сопутствующей

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской документации

в форме электронных

документов посредством

ЕГИСЗ в бюро медико-

социальной экспертизы.

 К 2022 году не менее 100%

медицинских организаций

будут обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с фондом

социального страхования

(передача электронных

листков

нетрудоспособности), а

также с Министерством

труда и социального

развития при обмене

информацией в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации, в

том числе о назначенных и

оказанных мерах

социальной поддержки

гражданам.

1.1.1

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

Отчет -

-

Ивах А.И.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

16 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

учреждениями медико-

социальной экспертизы",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

Федерального фонда социального

страхования ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

01.04.2021

15 17 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.1.3

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

учреждениями медико-

социальной экспертизы",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

Федерального фонда социального

страхования ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

01.07.2021

18 20 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.1.5

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

Отчет -

-

Ивах А.И.

01.07.2021

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни.", значение:

0.0000

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

учреждениями медико-

социальной экспертизы ",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

Федерального фонда социального

страхования", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

01.10.2021

21 23 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг межведомственного

электронного взаимодействия

Отчет -

-

Ивах А.И.

01.10.2021

22 Взаимо

связь с

иными

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни.", значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "100%

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой

Федерального фонда социального

страхования", значение: 0.0000

Отчет -------------

-

Ивах А.И.

19.12.2021

26 25 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "20%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

Фондом социального страхования

в части обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни. ", значение:

0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

20.12.2021

24 26 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.1.11

Контрольная точка "100%

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

Отчет -

-

Ивах А.И.

20.12.2021

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждениями медико-

социальной экспертизы",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни.", значение:

0.0000

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Ивах А.И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ЕГИСЗ-

1.1.13

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

-

Ивах А.И.

01.04.2022

15 Взаимо

связь с

ЕГИСЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях.",

значение: 0.0000

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Ивах А.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ЕГИСЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни.", значение:

0.0000

1.1.15

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях.",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Ивах А.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИСЗ-

1.1.16

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

20 ЕГИСЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни.", значение:

0.0000

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях.",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИСЗ-

1.1.18

Контрольная точка "50% Отчет Отчёт о фактическомАйнутдинов

20.12.2022

Взаимо Взаимо ЕГИСЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

Фондом социального страхования

в части обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни. ", значение:

0.0000

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Р.Р.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "10%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ЕГИСЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях.",

значение: 0.0000

область из системы ЕГИСЗи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни.", значение:

0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях.",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни.", значение:

0.0000

1.1.23

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях.",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни.", значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях.",

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.1.26

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

Фондом социального страхования

в части обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни. ", значение:

0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях.",

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.30

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти ",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.37

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.38

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.39

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.40

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информации", значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.41

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях.",

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.1.43

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях.",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.44

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях.",

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.1.45

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой МВД

по пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о

находящихся в медицинских

организациях малолетних детях.",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.46

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.47

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.48

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.49

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.50

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.51

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти ",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.52

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.53

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.54

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.55

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.56

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.57

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.58

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.59

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "В Ульяновской

области функционирует

централизованная подсистема

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

В 2022 году все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Ульяновской области

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Ульяновской

области второго и третьего

уровней"

второго и третьего уровней

будут подключены к

централизованной

подсистеме

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Ульяновской области

«Телемедицинские

консультации», для врачей

будет обеспечена

возможность получения

консультаций по сложным

клиническим случаям.

Медицинские работники

медицинских организаций

второго и третьего уровней

будут обучены принципам

проведения

телемедицинских

консультаций.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Технические документы

-

Ивах А.И.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Реализация в

2022 году плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта Российской

Федерации, с использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации", значение: 0.0000

Отчет Отчёт о реализации

Дорожной карты

-

Ивах А.И.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.2.3

Контрольная точка "Количество

проведенных консультаций и

(или) консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Прочий тип документа

Информация в Минздрав

России о количестве

проведенных консультаций

и (или) консилиумов врачей

с применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

-

Ивах А.И.

31.07.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РФ «Телемедицинские

консультации» за истекший

период отчетного года.",

значение: 0.0000

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи за

истекший период отчетного

года.

1.2.4

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сертификат соответствия

требованиям безопасности

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

Акт Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию", значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация в Минздрав

России о завершении

работы над созданием

информационно-

коммуникационного

сервиса

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Реализация в

2022 году плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта Российской

Федерации, с использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Телемедицинские

консультации».", значение:

0.0000

1.2.8

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2022 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей, с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи.", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2023 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи.", значение: 0.0000

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.12

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти ",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.20

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информации", значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2023 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи за отчетный год.",

значение: 0.0000

1.2.25

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2024 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи.", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2024 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи за отчетный год.",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.28

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.31

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти ",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.33

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.34

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.36

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.37

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.38

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.39

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.40

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "В Ульяновской

области реализована система

электронных рецептов."

К 2023 году медицинские

работники медицинских

организаций Ульяновской

области будут оформлять

назначение лекарственных

препаратов (рецептов) в

форме электронного

документа с

использованием усиленной

квалифицированной

электронной подписи

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинского работника

(электронный рецепт), в

том числе на препараты,

подлежащие изготовлению

и отпуску аптечными

организациями

(лекарственные препараты

индивидуального

изготовления).

Медицинские работники,

участвующие в процессе

оформления рецептов будут

обучены технологии и

методологии формирования

электронных рецептов.

В Ульяновской области

будет организовано

информационное

взаимодействие

медицинских и аптечных

организаций при

оформлении рецептов и

отпуске лекарственных

препаратов,

сформированных в форме

электронных рецептов.

1.3.1

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально

выделенных структурных

подразделений медицинских

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ", значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Мониторинг

доли аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

субъектов Российской Федерации

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивших посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

отпущенных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на отсроченном

обслуживании в ЕГИСЗ",

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающих посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ", значение:

0.0000

вует вует

1.3.4

Контрольная точка "Мониторинг

доли аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивших посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

отпущенных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на отсроченном

обслуживании в ЕГИСЗ",

значение: 0.0000

1.3.5

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ", значение:

0.0000

1.3.6

Контрольная точка "Мониторинг

доли аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивших посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

отпущенных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на отсроченном

обслуживании в ЕГИСЗ",

значение: 0.0000

1.3.7

Контрольная точка "100%

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

оформляют рецепты в форме

электронного документа с

использованием усиленной

квалифицированной электронной

подписи медицинского

работника и обеспечивают

электронное информационное

взаимодействие с аптечными

организациями ", значение:

0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "100%

аптечных организаций 85

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

обеспечивают электронное

инфрмационное взаимодействие

с медицинскими организациями

при обслуживании рецептов,

оформленных в форме

электронного документа с

использованием усиленной

квалифицированной подписи

медицинского работника",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "100%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в том

числе ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивает посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

ГИС субъекта Российской

Федерации передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджета

субъекта Российской Федерации

в ЕГИСЗ", значение: 0.0000

1.3.10

Контрольная точка "100%

аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивают посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

ГИС субъекта Российской

Федерации передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджета

субъекта Российской Федерации

в ЕГИСЗ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Акт

разработан"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.14

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.22

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Акт

разработан"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

антикоррупционную экспертизу" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.30

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.31

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.32

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.33

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.34

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.35

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.36

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.37

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию"

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4

Результат "В Ульяновской

области реализован

региональный проект «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ"

Между Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

высшим исполнительным

органом власти

Ульяновской области

(ежегодно в период 2019-

2024 гг.) будут заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

бюджету Ульяновской

области на реализацию

региональных проектов

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)».

К 2022 году 100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Ульяновской области будут

использовать медицинские

информационные системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

России обеспечивая

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

Ежегодно более 3000

врачей будет

обеспечиваться

сертификатами усиленной

квалифицированной

электронной подписи

(УКЭП) для ведения

юридически значимого

электронного

документооборота.

В 2019 году будут

проведены работы по

обследованию и оценке

медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях

Ульяновской области на

соответствие требованиям,

утвержденным Минздравом

России, проведены работы

по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных и

муниципальных

медицинских организациях

Ульяновской области для

соответствия требованиям

Минздрава России,

обеспечивающие в том

числе:

ведение электронного

расписания приема врачей;

ведение электронных

медицинских карт

пациентов, в соответствии с

клиническими

рекомендациями;

формирование

автоматической выгрузки

счетов (реестров счетов) в

территориальные фонды

обязательного

медицинского страхования;

создание и хранение

юридически значимых

электронных медицинских

документов, включая

структурированные

электронные медицинские

документы;

информационное

взаимодействие с

государственными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационными

системами в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации;

 информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ в

целях оказания

медицинской помощи и

электронных услуг

(сервисов) для граждан.

В 2019 году Ульяновская

область утвердит планы

дооснащения

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием.

 С 2019 по 2021 годы

поэтапно будут

осуществлены закупки и

ввод в эксплуатацию

информационно-

коммуникационного

оборудования в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях

Ульяновской области.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 Медицинские организации,

в том числе за счет

предоставленных субсидий

по итогам конкурсных

процедур будут оснащены

необходимым

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием,

локальными

вычислительными сетями,

необходимым серверным

оборудованием,

компьютерами для

автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников,

криптографическим

оборудованием для

обеспечения защищенной

сети передачи данных,

электронными подписями

для врачей, внедрены

медицинские

информационные системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России.

 Все медицинские

работники будут обучены

использованию
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России.  К 2023 году, в

результате мероприятий

проводимых Ульяновской

областиью в целях создания

и развития

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения, в

Ульяновской области будут

реализованы и

использоваться

государственные

информационные системы

в сфере здравоохранения, к

которым подключены

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (частные

медицинские организации,

по решению таких

организаций),

осуществляется

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ.

 Ульяновской областью

будут организованы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующие

мероприятия в целях

обеспечения

работоспособности

вычислительных

мощностей для

функционирования

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

Ульяновской области.

Функционирует

региональная защищенная

сеть передачи данных,

которая подключена к

защищенной сети передачи

данных ЕГИСЗ.

 Государственные

информационные системы

в сфере здравоохранения

Ульяновской области будут

включать, в том числе

централизованные системы

(подсистемы):

       Управление скорой и

неотложной медицинской

помощью (в том числе

санитарной авиации);

Управление льготным

лекарственным

обеспечением;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Управление потоками

пациентов;

Ведения интегрированных

электронных медицинских

карт пациентов;

Телемедицинские

консультации;

Лабораторные

исследования;

Центральный архив

медицинских изображений;

Организации оказания

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями;

Организации оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями;

Организации оказания

медицинской помощи по

профилям «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг беременных);

Организации оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

диспансерное наблюдение,

профилактические

осмотры).

Медицинские работники

будут обучены

использованию

централизованных систем

(подсистем)

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения по

отдельным профилям

оказания медицинской

помощи.

 В результате будет

сокращено время ожидания

гражданами медицинской

помощи за счет реализации

системы управления

маршрутизацией и

потоками пациентов, запись

на обследования к узким

специалистам медицинских

организаций второго и

третьего уровня будет

обеспечиваться из

подразделений

медицинских организаций

на приеме у врача.

 К концу 2020 года в

Ульяновской области будет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционировать

централизованная система

(подсистема) «Управление

скорой и неотложной

медицинской помощью (в

том числе санитарной

авиации)», созданы

автоматизированные

системы региональных

центров приема и

обработки вызовов,

обеспечивается контроль

времени доезда санитарного

автотранспорта,

маршрутизация пациентов

при неотложных

состояниях в

специализированные

медицинские организации,

врачу скорой помощи

обеспечен доступ к

сведениям об

аллергическом статусе и

хронических диагнозах

пациентов.

 Также к концу 2022 года в

Ульяновской области

посредством

централизованной системы

(подсистемы) «Управления

льготным лекарственным
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечением» будет

организовано

своевременное обеспечение

населения льготными

лекарственными

препаратами, мониторинг

остатков лекарственных

препаратов в медицинских

и аптечных организациях,

автоматизирован весь

процесс, от формирования

заявки медицинской

организацией на закупку

лекарственных препаратов

до получения сведений о

выданных лекарственных

препаратах.

 К 2023 году в Ульяновской

области будет

осуществляться мониторинг

состояния здоровья

пациентов по отдельным

профилям заболеваний с

учетом факторов риска

путем подключения всех

структурных подразделений

медицинских организаций

к централизованным

системам (подсистемам):

«Организации оказания

медицинской помощи
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

больным онкологическими

заболеваниями»,

«Организации оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

«Организации оказания

медицинской помощи по

профилям «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных)»,

«Организации оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические

осмотры)».

В 2022 году к закупке

планируются:

ВИМИС (АкиНео)

ВИМИС (Профилактика)

СЭМД(5 шт)

Модернизация РМИС

СЭМД(17шт)

Подключение

диагностического

оборудования



124

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 

1.4.1

Контрольная точка "Оснащение

62 медицинских организаций

Ульяновской области серверным,

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, компьютерной

техникой, сетевым

оборудованием, оргтехникой,

программными и аппаратными

средствами защиты информации

(в том числе

криптографическими), а также

приобретение неисключительных

(исключительных) прав на

программное обеспечение

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения Ульяновской

области.", значение: 0.0000

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Ивах А.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2021

г.", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

15.04.2021

120 40 https://project.

minfin.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка "25%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ", значение:

0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

41 https://project.

minfin.ru

-

1.4.4

Контрольная точка "25%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

смерти в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

01.07.2021

40 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru

-

1.4.5

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Акушерство и гинекология» и

«Неонатология» (Мониторинг

беременных), к которым

подключены не менее 50%

Отчет -

-

Ивах А.И.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

43 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

структурных подразделений

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации,

участвующих в процессе

оказания медицинской помощи

беременным женщинам.",

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "К

централизованным системам

«Телемедицинские

консультации» государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

подключены 50% структурных

подразделений (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

19.12.2021

46 62 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.4.7

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к которым

Отчет -

-

Ивах А.И.

19.12.2021

41 46 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подключены не менее 50%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных медицинских

организаций общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным

онкологическими

заболеваниями", значение: 0.0000

1.4.8

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

50 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

1.4.9

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

 

-

Ивах А.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Интегрированная электронная

медицинская карта», к которым

подключены 100% структурных

подразделений (в том числе ФАП

и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций, и осуществляется

передача структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ.",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Центральный архив

медицинских изображений», к

которым подключены 100%

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации.",

значение: 0.0000

 

-

Ивах А.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/

-

1.4.11

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

 

-

Ивах А.И.

20.12.2021

48 Взаимо

связь с

иными

результ

https://project.

minfin.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Организация оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», к которым

подключены не менее 50%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных медицинских

организаций общего профиля и

сердечно-сосудистые центры",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ", значение:

0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

51 https://project.

minfin.ru

-

1.4.13

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

смерти в ЕГРЗАГС посредством

Отчет -

-

Ивах А.И.

20.12.2021

50 52 https://project.

minfin.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ЕГИСЗ", значение: 0.0000

1.4.14

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу по

направлению для получения

первичной специализированной

медико-санитарной помощи",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

20.12.2021

51 53 https://project.

minfin.ru

-

1.4.15

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на вакцинацию и

информирование о фактически

проведенных мероприятиях по

вакцинопрофилактике",

Отчет -

-

Ивах А.И.

20.12.2021

53 55 https://project.

minfin.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.4.16

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Лабораторные исследования», к

которым подключены 100%

клинико-диагностических

лабораторий государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации и 100%

структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и

муниципальных медицинских

организаций.", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

20.12.2021

43 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#

-

1.4.17

Контрольная точка

"Подготовлена конкурсная

документация по закупке услуг

по обеспечению возможности

предоставления гражданам

доступа к юридически-значимым

электронным медицинским

документам в личном кабинете

"Моё здоровье" на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг"

Прочий тип документа

Конкурсная документация

на закупку услуг по

обеспечению возможности

предоставления гражданам

доступа к юридически-

значимым электронным

медицинским документам в

личном кабинете "Моё

здоровье" на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг

-

Ивах А.И.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.18

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2022

г.", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Планы по дооснащению

-

Ивах А.И.

15.04.2022

58 63 --

1.4.19

Контрольная точка "Объявлена

закупка услуг по обеспечению

возможности предоставления

гражданам доступа к

юридически-значимым

электронным медицинским

документам в личном кабинете

"Моё здоровье" на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг"

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о размещении закупки

-

Ивах А.И.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.4.20

Контрольная точка "Заключен

контракт на закупку услуг по

обеспечению возможности

предоставления гражданам

доступа к юридически-значимым

электронным медицинским

документам в личном кабинете

"Моё здоровье" на Едином

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

о заключении контракта на

закупку услуг по

обеспечению возможности

предоставления гражданам

доступа к юридически-

-

Ивах А.И.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

портале государственных и

муниципальных услуг"

значимым электронным

медицинским документам в

личном кабинете "моё

здоровье" на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Технические задания

-

Ивах А.И.

29.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.22

Контрольная точка "Закупка

объявлена", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация с портала

Госзакупки об объявленных

закупках

-

Ивах А.И.

10.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru/epz/

main/public/

home.html

-

1.4.23

Контрольная точка "Исполнитель Прочий тип документа

-

Ивах А.И.

25.06.2022

Взаимо Взаимо https://zakupki-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракта (поставщик)

определен", значение: 0.0000

Информация с портала

Госзакупки об определении

поставщиков

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.gov.ru/epz/ma

in/public/home

.html

1.4.24

Контрольная точка "10%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.", значение: 10.0000,

Процент

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Ивах А.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

64 ЕГИСЗ-

1.4.25

Контрольная точка "10%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

-

Ивах А.И.

01.07.2022

63 65 ЕГИСЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью.", значение:

10.0000, Процент

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

1.4.26

Контрольная точка "10%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами", значение: 10.0000,

Процент

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Ивах А.И.

01.07.2022

64 66 ЕГИСЗ-

1.4.27

Контрольная точка "25%

медицинских организаций

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

-

Ивах А.И.

01.07.2022

65 67 ЕГИСЗ-



136

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

используют электронный сервис

идентификации граждан по

полису ОМС и документам,

удостоверяющим личность.",

значение: 25.0000, Процент

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

1.4.28

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ. ", значение:

74.0000, Процент

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Ивах А.И.

01.07.2022

66 68 ЕГИСЗ-

1.4.29

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

смерти в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", значение: 75.0000,

Процент

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Ивах А.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИСЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.30

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация с портала

Госзакупки о заключении

контракта

-

Ивах А.И.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.4.31

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

приобретённого оборудования

(приёмка закупленных услуг)",

значение: 0.0000

Акт Акты приёма

оборудования

-

Ивах А.И.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.32

Контрольная точка "Произведена

оплата услуг по заключенному

контракту по доработке

программного обеспечения для

реализации возможности

предоставления гражданам

доступа к юридически-значимым

Прочий тип документа

Ссылка на портал

Госзакупок с информацией

об оплате контракта или

копии платежных

поручений

-

Ивах А.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Госзакупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронным медицинским

документам в личном кабинете

"Моё здоровье" на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленного

оборудования (осуществленных

услуг)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация об оплате по

контракту

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Госзакупки-

1.4.34

Контрольная точка "20%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИСЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ЕГИСЗ.", значение: 20.0000,

Процент

1.4.35

Контрольная точка "20%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью", значение:

20.0000, Процент

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИСЗ-

1.4.36

Контрольная точка "20%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЕГИСЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами.", значение: 20.0000,

Процент

вует вует

1.4.37

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

используют электронный сервис

идентификации граждан по

полису ОМС и документам,

удостоверяющим личность.",

значение: 50.0000, Процент

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИСЗ-

1.4.38

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ", значение:

100.0000, Процент

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИСЗ-

1.4.39

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ЕГИСЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

смерти в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", значение: 100.0000,

Процент

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.40

Контрольная точка "50 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

прикрепления онлайн", значение:

50.0000, Процент

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИСЗ-

1.4.41

Контрольная точка "50 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕГИСЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу по

направлению для получения

первичной специализированной

медико-санитарной помощи",

значение: 50.0000, Процент

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.42

Контрольная точка "50 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему диспансерное

наблюдение для пациентов с

хроническими заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями", значение: 50.0000,

Процент

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИСЗ-

1.4.43

Контрольная точка "50 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ЕГИСЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на вакцинацию и

информирование о фактически

проведенных мероприятиях по

вакцинопрофилактике",

значение: 50.0000, Процент

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.44

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы дооснащения

государственных и

муниципальных медицинских

организаций информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, средствами

защиты информации.", значение:

0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.45

Контрольная точка "35%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинского

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

вует вует

1.4.46

Контрольная точка "35%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью.", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.47

Контрольная точка "35%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами.", значение: 0.0000

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.48

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

используют электронный сервис

идентификации граждан по

полису ОМС и документам,

удостоверяющим личность.",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.49

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

1.4.50

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью.", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.51

Контрольная точка "50%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средствами.", значение: 0.0000

1.4.52

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

используют электронный сервис

идентификации граждан по

полису ОМС и документам,

удостоверяющим личность.",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.53

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

прикрепления онлайн", значение:

0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.54

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на вакцинацию и

информирование о фактически

проведенных мероприятиях по

вакцинопрофилактике",

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.55

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему диспансерное

наблюдение для пациентов с

хроническими заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.56

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу по

направлению для получения

первичной специализированной

медико-санитарной помощи",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.57

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2024

г.", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.58

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.59

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью.", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.60

Контрольная точка "75%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами.", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.61

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы дооснащения

государственных и

муниципальных медицинских

организаций информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, средствами

защиты информации.", значение:

0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

30.11.2024

111 115 --

1.4.62

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

освидетельствования на допуск к

управлению транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

1.4.63

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью.", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.64

Контрольная точка "100%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями

к управлению транспортными

средствами.", значение: 0.0000

вует вует

1.4.65

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2024

г.", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.66

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.67

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.68

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.69

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.70

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.71

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти ",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.72

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.73

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.74

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.75

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.76

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.77

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.78

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.79

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.80

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.81

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.82

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Результат "Обеспечена

защищенная сеть передачи

 В 2022 году в Ульяновской

области обеспечено

Айнутдинов

Р.Р.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://ssl.bud

getplan.minfin.

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

данных, к которой подключены

территориально-выделенные

структурные подразделения

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Ульяновской

области (в том числе

фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты)."

функционирование

защищенных сетей

передачи данных, к

которым будет подключено

100% территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Ульяновской области (в том

числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет).Значение на

31.12.2021 года составило -

100%. В 2022 году новых

подключений к

защищённой сети

производиться не будет.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ru/

2.1.1

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)"

Отчет -

-

Ивах А.И.

02.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

09 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Закупка

объявлена"

Отчет -

-

Ивах А.И.

30.03.2021

08 10 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

2.1.3

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен"

Отчет -

-

Ивах А.И.

02.04.2021

09 05 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

2.1.4

Контрольная точка "Контракты

для подключения к защищенной

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2021 году заключены"

Отчет -

-

Ивах А.И.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 https://project.

minfin.ru

-

2.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Ивах А.И.

15.05.2021

05 06 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

2.1.6

Контрольная точка "Контракты

для подключения к защищенной

Отчет -

-

Ивах А.И.

20.12.2021

11 07 https://project.

minfin.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2021 году исполнены в полном

объеме, запланированные на 2021

год ТСВП МО подключены к

ЗСПД", значение: 0.0000

2.1.7

Контрольная точка "Не менее

94% территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации (включая

ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет) подключены к

защищенной сети передачи

данных", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2021

06 12 https://project.

minfin.ru

-

2.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Организовано не

менее 11469 автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников при внедрении и

эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Ульяновской

области."

 В 2021 году количество

организованных автоматизи

рованных рабочих мест

медицинских

работников достигнет

11469 (нарастающим

итогом). В рамках

результата осуществляется

оснащение учреждений

здравоохранения серверным

и компьютерное

оборудованием,

обеспечивающим

внедрение и эксплуатацию

медицинских

информационных систем.

Айнутдинов

Р.Р.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)"

Отчет -

-

Ивах А.И.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-



164

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2.2

Контрольная точка "Закупка

объявлена"

Отчет -

-

Ивах А.И.

01.05.2021

02 04 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

2.2.3

Контрольная точка "Исполнитель

контракта (поставщик,

подрядчик) определен"

Отчет -

-

Ивах А.И.

15.06.2021

03 05 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

2.2.4

Контрольная точка "Контракт

заключен"

Отчет -

-

Ивах А.И.

05.07.2021

04 06 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

2.2.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет -

-

Ивах А.И.

15.07.2021

05 07 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

2.2.6

Контрольная точка "Произведена

приёмка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет -

-

Ивах А.И.

15.10.2021

06 08 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

2.2.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет -

-

Ивах А.И.

15.11.2021

07 09 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

2.2.8

Контрольная точка Отчет -

-

Ивах А.И.

01.12.2021

08 Взаимо https://ssl.bud-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование установлено " связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

getplan.minfin.

ru

2.3

Результат "100% медицинских

организаций обеспечивают для

граждан доступ к юридически

значимым электронным

медицинским документам

посредством Личного кабинета

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

и муниципальных услуг."

В 2024 году 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Ульяновской области, будут

передавать сведения об

электронных медицинских

документах, созданных при

оказании медицинской

помощи населению, в

подсистему ЕГИСЗ

«Федеральный реестр

электронных медицинских

документов» для

последующего

предоставления гражданам

Колотик-

Каменева

О.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных и

муниципальных

услуг.Начало реализации -

2021 год.

Увеличение доли

организаций, передающих

сведения в федеральный

реестр электронных

медицинских документов,

предусмотрено в

соответствии со

следующими значениями:

2021 год - 39%

2022 год - 62%

2023 год - 92%

2024 год - 100%

2.3.1

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

Отчет -

-

Ивах А.И.

01.07.2021

15 17 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан",

значение: 0.0000

2.3.2

Контрольная точка "30%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации,

предоставляют электронные

медицинские документы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан.", значение:

0.0000

Отчет -

-

Ивах А.И.

20.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru

-

2.3.3

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Ивах А.И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЕГИСЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан",

значение: 0.0000

вует вует

2.3.4

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Ивах А.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИСЗ-

2.3.5

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЕГИСЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан",

значение: 0.0000

вует вует

2.3.6

Контрольная точка "Количество

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций в 2022 году.", значение:

0.0000

Отчет Отчёт о фактическом

выполнении плановых

показателей паспорта

регионального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении" по

субъекту Ульяновская

область из системы ЕГИСЗ

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИСЗ-

2.3.7

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан",

значение: 0.0000

вует вует

2.3.8

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.9

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан",

значение: 0.0000

вует вует

2.3.10

Контрольная точка "Количество

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций в 2023 году", значение:

0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.12

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.14

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.15

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.16

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти ",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.17

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполнительным органом

государственной власти",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.18

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.19

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.20

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.21

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.22

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.23

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.24

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.25

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.26

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.27

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

01.10.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.28

Контрольная точка "Количество

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций в 2024 году", значение:

0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.29

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования и (или) тематике

акта", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.30

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.31

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.32

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.33

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.34

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти ",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.35

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.36

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.37

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию",

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.38

Контрольная точка "Акт вступил

в силу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.39

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.40

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.41

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.42

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет -

-

Айнутдинов

Р.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания

медицинской

помощи за период

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля записей на

прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

субъектов

Российской

Федерации ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по

которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ

за период",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число граждан,

воспользовавшихс

я услугами

(сервисами) в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.100% медицинских организаций обеспечивают

для граждан доступ к юридически значимым

электронным медицинским документам

посредством Личного кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином портале государственных и

муниципальных услуг.

0 80 0,00 30 0,00 30 70 210

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровой контур здравоохранения (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания

медицинской

помощи за период

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля записей на

прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

субъектов

Российской

Федерации ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по

которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ

за период",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число граждан,

воспользовавшихс

я услугами

(сервисами) в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.100% медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения Ульяновской области

обеспечивают межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы.

0 0,00 40 20 0,00 20 30 110



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания

медицинской

помощи за период

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля записей на

прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

субъектов

Российской

Федерации ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по

которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ

за период",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число граждан,

воспользовавшихс

я услугами

(сервисами) в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.В Ульяновской области реализован

региональный проект «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях

государственной и муниципальной систем

здравоохранения медицинских информационных

систем, соответствующих требованиям Минздрава

России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ

1186086.27 0,00 40 20 40 20 0,00 120



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания

медицинской

помощи за период

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля записей на

прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

субъектов

Российской

Федерации ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по

которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ

за период",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число граждан,

воспользовавшихс

я услугами

(сервисами) в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к

которой подключены территориально-выделенные

структурные подразделения медицинских

организаций государственной и муниципальной

систем здравоохранения Ульяновской области (в

том числе фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты).

0 10 10 10 30 10 0,00 70



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания

медицинской

помощи за период

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля записей на

прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

субъектов

Российской

Федерации ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по

которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ

за период",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число граждан,

воспользовавшихс

я услугами

(сервисами) в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Организовано не менее 11469

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России

в медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

Ульяновской области.

0 10 10 10 30 10 0,00 70



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания

медицинской

помощи за период

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля записей на

прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

субъектов

Российской

Федерации ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по

которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ

за период",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число граждан,

воспользовавшихс

я услугами

(сервисами) в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.В Ульяновской области функционирует

централизованная подсистема государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения «Телемедицинские

консультации», к которой подключены все

медицинские организации государственной и

муниципальной систем здравоохранения

Ульяновской области второго и третьего уровней

0 0,00 0,00 10 0,00 10 0,00 20



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания

медицинской

помощи за период

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля записей на

прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

субъектов

Российской

Федерации ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по

которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ

за период",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число граждан,

воспользовавшихс

я услугами

(сервисами) в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

1186086.27 100 100 100 100 100 100 600



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 5

2 Администратор регионального

проекта

Айнутдинов Р. Р. Директор департамента

развития здравоохранения

Гашков А. В. 10

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены территориально-выделенные структурные подразделения медицинских

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ульяновской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские

пункты).

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айнутдинов Р. Р. Директор департамента

развития здравоохранения

Гашков А. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Ивах А. И. Директор Гашков А. В. 10

100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ульяновской области обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 5

6 Участник регионального

проекта

Ивах А. И. Директор Гашков А. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 5

Организовано не менее 11469 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения Ульяновской области.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Айнутдинов Р. Р. Директор департамента

развития здравоохранения

Гашков А. В. 10



проекта

9 Участник регионального

проекта

Ивах А. И. Директор Гашков А. В. 10

В Ульяновской области функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения

«Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения

Ульяновской области второго и третьего уровней

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 5

11 Участник регионального

проекта

Ивах А. И. Директор Гашков А. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 5

В Ульяновской области реализована система электронных рецептов.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 5

14 Участник регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 5

15 Участник регионального

проекта

Ивах А. И. Директор Гашков А. В. 10

В Ульяновской области реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 5



17 Участник регионального

проекта

Ивах А. И. Директор Гашков А. В. 10

18 Участник регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 5

100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством

Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 5

20 Участник регионального

проекта

Ивах А. И. Директор Гашков А. В. 10

21 Участник регионального

проекта

Колотик-Каменева О. Ю. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 5


